
- 51 -

11  주요 투자사업 추진현황(신규)

11-1. 투융자심사 대상사업

현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
사업명 총사업비 2012년까지 

집행사업비
2013년 

소요사업비
2014년 이후 

사업비
사업완료 
예정연도

투융자
심사연도

현재까지
진척율 쪽

원 예 브 랜 드  육 성 9,871 9,871 2013 2009 85% 53

농촌마을환경개선 170 146 11.4 12.6 2014 2010 90% 54

천년한지문화산업권 조성 2,300 1,400 600 300 2014 2010 87% 55

비빔밥산업세계화육성 4,221 2,668 1,553 0 2013 2011 50% 56

천 사 마 을  가 꾸 기 14,000 344 4,000 9,656 2015 2011 20% 57

친환경복합산업단지

3 - 1 단 계  조 성
50,900 49,919 981 - 2013 2011 97% 58

우 호 도 서 관  건 립 5,000 0 4,320 680 2014 2011 10% 59

노송천공영주차장조성 2,500 1,500 - 1,000 2014 2011 70% 60

탄소융합부품소재

창업보육센터 건립
6,440 2,440 2,400 1,600 2013 2012 75% 61

효 자 로  확 장 10,183 183 10,000 2014 2012 35% 62

산정동 원산정길 확장 3,400 1,500 1,900 - 2013 2012 12% 63

한국전통문화전당

기 반 구 축
3,000 - 3,000 - 2014 2012 이행 중 64

영상제작단지 진입로 개설 16,060 6,060 2,000 7,940 2015 2006 5% 65

대정초교 앞 중로개설 6,600 2,600 2,300 1,700 2014 2008 45% 66

원동선 도로 확포장 6,000 2,262 500 3,238 2014 2008 38% 67

호남제일문~동산고가교확장 13,000 2,000 1,700 9,300 2015 2008 20% 68

인후동 견훤왕궁로 개설 12,000 1,000 2,000 9,000 2015 2008 8% 69

아 중 저 수 지 주 변
산 책 로  조 성 6,500 2,000 4,500 2014 2008 30% 70

 

‣ (대상사업) 2012년까지 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과

  (적정, 조건부)하여 2013. 6말 현재 추진 중에 있는 사업 중 2012년 또는 2013년 

예산에 반영된 사업
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사업명 원예브랜드 육성사업 담당자
친환경농업과 정서린

(☎281-5071)

□ 필 요 성 

○ 중부권 화훼유통 중심지로 도약할 수 있는 화훼유통센터 신축으로

화훼농가 경쟁력 제고 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기간 : 2010. ～ 2012년(3년)

○ 위치 : 전주시 덕진구 강흥동 134-21번지 (19,835㎡)

○ 사업규모 : 화훼선별장 5,402㎡, 저온저장고 770㎡, 유리온실 10,008㎡ 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,871백만원(기금 3,990, 도비 2,045, 시비 2,046, 자부담 1,790)

○ 지금까지 집행액 : 9,871백만원(연도별, 재원별 등)

구분 계 기금 도비 시비 민자 사 업 내 용

총 계 9,871 3,990 2,045 2,046 1,790

2010년 2,572 1,140 310 589 533
화훼선별장, 저온저장고, 자동화포장라
인, 사무실 및 일반창고, 조직운영

2011년 3,229 1,240 879 600 510 화훼선별장, 자동화선별라인, 저온
저장고, 차량구입, 교육장 등

2012년 4,070 1,610 856 857 747
공동육묘장, 시험포장 유리온실,
수출시장개척 등 조직운영

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 화훼선별장 공사착공(시공사 : 상진종합건설) : ’10. 10.

○ ‘10년도 원예브랜드 육성사업 중앙 평가 : ’11. 4

- 평가결과 우수조직으로 선정되어 국비 1억원 인센티브 지원

○ 화훼선별장 공사 및 완공 : ’11. 7. ～ 10.

- 자동화선별라인, 하역장시설, 포장기기, 저온저장고, 냉장차량구입 등

○ (주)로즈피아 사무실 이전 및 화훼선별장 가동 : ’11. 10.

○ 유리온실 공사 및 조직화·마케팅 추진 : ’12. 4. ∼ 12.

○ ‘11년 사업 평가결과 “우수기관”으로 선정, 인센티브 배정 : ’12. 4.

- 225백만원(국비 90, 도비 45, 시비 45, 자부담 45)

□ 향후계획

○ 조직화·마케팅 추진 : ‘13. 7. ∼ 11월
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사업명 농촌마을 환경개선 사업 담당자 주택과 박종선 (☎281-2458)

□ 필 요 성

○ 도시지역에 비해 상대적으로 소외받고 있는 농촌마을의 열악한 환경을

개선하여 살기 좋은 농촌을 건설하고 도․농간 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 사업대상 : 12개동 181개 농촌자연마을

○ 총사업비 : 17,000백만원(기투자 14,600백만원)

- 2013년 예산 : 1,140백만원(국비 570, 시비 570)

○ 사업기간 : 2005 ~ 2014(10개년)

○ 사업내용 : 마을도로정비,하수도정비,마을공동시설등 농촌마을 환경개선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 17,000백만원(국비 3,000, 시군구비 14,000)

○ 지금까지 집행액 : 14,600백만원(국비 2,370, 시군구비 12,230)

○ 향후 소요액 : 1,260백만원(국비 630, 시군구비 630)

□ 추진상황(진도 : 90%)

○ 농촌지역개발계획 용역 완료 ----------------------- 2005. 2월

- 2009년 이전 추진 : 221건 완공, 11,000백만원 집행

○ 국토부 도시활력증진지역개발사업 선정 -------------- 2009. 6월

○ 투융자 재심사 완료(재원변경) --------------------- 2010. 6월

- 예산 재원변경【지방비 ⇒ 광역지역발전특별회계(국토부)예산】

□ 향후계획

○ 설계용역 및 공사추진 ---------------------- 2013. 3월 ～ 11월

○ 공사준공 및 정산 -------------------------------- 2013. 12월

○ 2014년 사업 지속 추진---------------------- 2014. 1월 ～ 12월
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사업명 천년한지문화산업권 조성 담당자
한스타일관광과

김장곤(☎281-2931)

□ 필 요 성

○ 전주·완주·임실 지역의 인프라 활용과 연계로 천년한지문화산업 벨트구축

구축하고 지역간 상생협력을 통해 한지의 고장으로서 명성을 재현하고

한지 경쟁력 강화 및 한지산업 발전 추진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011 ～ 2014년(4년)

○ 사업내용

- 전통한지체험장 운영, 한지 전문인력 양성, 한지제품 연구 및

디자인 개발, 기획전시 및 관련 기업 지원 등

○ 사업수행 : 한지산업지원센터

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200 백만원(국비 2,600, 시군구비 2,600)

- 전주시 : 2,300백만원(국비 1,150 시비 1,150)

○ 지금까지 집행액 : 2,000 백만원

- 2011년 800백만원(국비 400, 시비 400)

- 2012년 600백만원(국비 300, 시비 300)

- 2013년 600백만원(국비 300, 시비 300)

○ 향후 소요액 : 300백만원(2014년 300백만원(국비 150, 시비150)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 87%)

○ 한지제조 및 공예체험 : 42,953명

○ 공모 및 용역 : 15건 2,015백만원

○ 연구개발 : 특허 3, 디자인 10건

○ 전문인력양성 : 15개 과정 424명

□ 향후계획

○ 전통한지 체험장 운영 및 전문인력 양성 : 10,000명 / 5개과정 130명

○ 한지제품 연구 및 디자인 개발 : 등록 6건

○ 천년한지 포럼단 회의 및 전문가 초청 팸투어 : 2회이상
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사업명 비빔밥산업세계화육성 담당자
한스타일관광과

강현윤(☎281-5184)

□ 필 요 성

○ 비빔밥 클러스터 구축을 통해 비빔밥 식재료 생산농가와 비빔밥 제조업체

등의 소득증대 및 고용 창출로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : ’11년 ~ ’13년(3년간)

○ 위 치 : 전주, 순창

○ 사업규모 : 비빔밥 혁신체계 및 산업화시설 구축(농산물 전처리·반가공

센터, 비빔밥 확산관, 비빔밥 안테나샾)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,221백만원(국비 1,746, 도비 750, 시비 1,175, 기타 및 자부담 550)

○ 지금까지 집행액 : 2,668백만원(국비 1,076, 도비 444, 시비 898, 기타및자부담250)

- 2011년 : 861백만원(국비 405, 도비 150, 시비 255, 기타 및 자부담 51)

- 2012년 : 1,807백만원(국비 671, 도비 294, 시비 643, 기타 및 자부담 199)

○ 향후 소요액(’13년) : 1,553백만원(국비670, 도비 306, 시비 277, 기타및자부담300)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 혁신체계 구축 등 : 식재료 생산단체 조직화 교육, 전문인력 양성, 비빔밥

메뉴개발(42종) 등

○ 산업화 시설 구축 : 비빔밥 확산관, 프랜차이즈 안테나샾, 농산물 전처리

·반가공센터 구축 부지 및 건물 확보

□ 향후계획

○ 산업화 시설구축(확산관, 안테나샾, 농산물 전처리·반가공센터) : ’13. 8 ～ ’13. 12

○ 비빔밥 홍보 및 마케팅 추진 : 연중

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 7,000백만원 ⇒ 4,221백만원

○ 하드웨어 구축 사업 변경

구 분 당 초 변 경 비 고

하드

웨어

구축

- Cell Alive System 구축

- 식재료 전처리시설 구축

- 체험관 및 안테나샵 구축

- 콩나물 전처리시설 구축

- 장류 소포장 생산라인 구축

- 비빔밥 농산물 전처리ㆍ반가공

센터 구축

- 체험관 및 확산관 구축

- 비빔밥 안테나샵 구축

- 장류 소포장 생산라인 구축

전면

변경
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사업명 천사마을 가꾸기 사업 담당자
도시재생과 김승섭

(☎281-2087)

□ 필 요 성 

○ 지역의 자산인 “얼굴없는 천사”를 활용한 국토부R&D도시재생사업의

성공적 추진 및 도시재생 성과 도출

○ 노송동 도시재생 시범지역 환경정비 및 나대지를 새로운 도시재생

커뮤니티 공간으로 재창조하여 자력수복형 도시재생 모델 창출

□ 사업개요

○ 기간 : 2012～2015

○ 위치 : 전주시 완산구 노송동 노후주거지구 일원

○ 사업규모

- 도시재생 거점센터 건립 : 대지면적(3,809㎡), 연면적(4700㎡), 지하1 지상3층

- 환경개선사업, 지역역량 강화사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원(국비 7,000, 시비 7,000)

○ 지금까지 집행액(‘12년 기준) : 344백만원(국172, 시172)

○ 향후 소요액 (단위: 백만원)

구분 년도별 2012 2013 2014 비고
계 14,000 344 4,000 9,656
국비 7,000 172 2,000 4,828
시비 7,000 172 2,000 4,828

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 지방재정 투융자 심사(전라북도) : 2012. 11월

○ 공유재산 관리계획 시의회 승인 : 2012. 2월

○ 도시재생 거점센터 현상공모 : 2012. 11월

○ 도시재생 거점센터 기본 및 실시설계 : 2013. 4월 ～ 7월

□ 향후계획

○ 도시재생 거점센터 착공 : 2013. 하반기

○ 도시재생 거점센터 완공 : 2015. 하반기
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사업명 전주 친환경 첨단복합단지
3-1단계 조성사업

담당자 녹색산단산업과과 정정호
(☎281-2066)

□ 필 요 성

○ 탄소섬유 상업화 공장부지를 적기에 공급하여 고용창출 등 지역경제

활성화에 기여하고, 전주를 탄소소재 산업의 글로벌 허브로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 2 ~ 2013. 6

○ 위 치 : 전주시 덕진구 동산동, 팔복동 4가 일원

○ 시 공 사 : ㈜규보종합건설 대표 김명숙

○ 사업규모 : 산단조성 A=284천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 50,900백만원(시비)

○ 지금까지 집행액 : 50,669백만원(‘11년: 25,946, ’12년: 23,973, ‘13년(상반기): 750)

○ 향후 소요액 : 231백만원(‘13년 하반기)

□ 추진상황(97%)

○ 산업단지 계획수립 용역 착수 ························································· ’11. 2. 9

○ 산업단지 계획 승인 및 고시 ····························································· ’11. 12. 1

○ 산업단지 조성사업 착공(공정 97%) ··········································· ’12. 2. 3 ～

○ 문화재 발굴조사 ······················································· ’12. 3. 2 ～ ’13. 4. 18

○ 보상완료 ································································································· ’12. 3. 13

○ ㈜효성 공장 신축 ····················································· ’12. 3. 14 ～ ’13. 3. 29

○ ㈜효성 공장 준공식 ············································································· ’13. 5. 13

□ 향후계획

○ 산업단지 조성공사 준공 ··············································································· ’13. 8

○ ㈜효성 생산공장 2라인 신축 ······················································· ’14. 하반기

□ 사업변경 내역

○ 총사업비

- 당 초 : 49,000백만원 → 변 경 : 50,900백만원

- 변경사유 : 문화재 발굴 조사
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사업명 우호도서관 건립 담당자 완산도서관 김태석(230-1836)

□ 필 요 성

○ 전주 동부권지역 시민들의 지식정보 및 문화향유 욕구충족을 통한 삶의

질 향상을 도모하기 위하여 도서관 건립이 필요함

□ 사업개요

○ 기간 : 2012 ~ 2014

○ 위치 : 전주시 덕진구 호성동1가 728

○ 사업규모 : 연면적 1,500㎡ 지상 2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원(국비 1,360, 도비 800, 시비 2,840)

○ 향후 소요액 : 5,000백만원

- 2013 : 4,320(국비 1,088 도비 800 시비 2,442)

- 2014 : 680(국비272 시비 408)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 지방재정투융자심사 : 2011. 11월

○ 공유재산관리계획승인 : 2011. 12월

○ 기본및실시설계발주 : 2013. 8월

□ 향후계획

○ 도서관 공사 착공 : 2013년 11월

○ 도서관 공사 준공 : 2014년 12월
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사업명 노송천 공영주차장 조성 담당자 재난안전과송중헌(☎281-5167)

□ 필 요 성

○ 노송천의 전국적인 관광 명소화를 위하여 주차장 확보

○ 복원구간을 음식(비빔밥) 특화거리로 지정하여 중앙시장과 함께

구도심 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기간 : 2011 ∼ 2014

○ 위치 : 완산구 서노송동 655-1번지 외 8필지

○ 사업규모 : 주차장조성 2,164㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원(시비 2,500)

○ 지금까지 집행액 : 1,500백만원(2012년)

○ 향후 소요액 : 1,000백만원(2014년)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 편입부지(7필지 1,571㎡), 건물 등 매입완료

○ 주차장조성(66면) 및 주차관제시스템 1식, 주변정비

□ 향후계획

○ 편입토지 매입(2필지 525㎡)

○ 주차장 조성, 주차관제시스템 설치 1식(팔달로변 연결)
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사업명 탄소융합부품소재 창업보육센터 건립 담당자
탄소산업과 차경훈
(☎281-2837)

□ 필 요 성

○ 탄소복합부품소재 관련 전문기업 육성 공간 조성 및 창업기업 활성화

○ 공간과 자본의 곤란을 겪는 중소․벤처기업 창업자에게 기술을 실현

할 수 있는 인프라 지원

□ 사업개요

○ 기간 : 2012. 5 ∼ 2013. 9

○ 위치 : 전주시 덕진구 팔복동2가 824

○ 시공사 : 성인종합건설

○ 사업규모 : 사업부지 9,754㎡, 건물 2,698㎡(지상 3층 / 보육실 15개)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,440백만원(국비 1,440, 도비 600, 시비 4,400)

○ 지금까지 집행액 : 4,840백만원(‘12년도 2,440, ’13년도 2,400)

○ 향후 소요액 : 1,600백만원(‘14년 1,000, ’15년 600)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 기본설계(안) 작성 ······································································ ‘12. 9월

○ 대상토지 매매계약(LH, 3년분할) ············································· ‘12. 12월

○ 시공사 선정 및 계약(성인종합건설) ········································ ‘12. 12월

○ 창업보육센터 착공 ······································································· ‘13. 2월

□ 향후계획

○ 창업보육센터 준공 ······································································· ‘13. 9월

○ 창업보육센터 기업 입주(17개 기업) ········································ ‘13. 10월
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사업명 효자로 확장사업 담당자 도로과 문성진(☎281-2442)

□ 필 요 성

○ 혁신도시와 주공 4․5단지 서부신시가지간 가로망 확충

○ 효자 4, 5택지의 개발로 증가하고 있는 교통량에 대한 탄력적 대응

□ 사업개요

○ 기간 : 2012 ～ 2014(3년간)

○ 위치 : 효자동 그랜드자동차학원 ～ 천잠로

○ 시공사 : 미정 (2013. 8월 발주 예정)

○ 사업규모 : 연장 700m, 폭 10 ⇨ 35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,180백만원(시비)

○ 지금까지 집행액 : 1,783백만원

○ 향후 소요액 : 8,397백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 실시설계 용역 완료 : 2013. 2.

○ 편입토지 12필지 2,578.5㎡ 및 지장물 5건 보상완료

□ 향후계획

○ 편입토지 10필지 4,849.5㎡ 및 지장물 수용재결 신청 추진 : 2013. 8. ～ 10.

○ 공사발주 및 착공 : 2013. 8.
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사업명 산정동 원산정길 확장 담당자 덕진건설과강미진(☎270-6488)

□ 필 요 성

○ 전주와 완주를 연결하는 도로망 확충으로 지역간 교류 활성화 및

주민들의 교통편익 증대

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설로 주민숙원 해소 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ∼ 2013년

○ 위 치 : 덕진구 산정동 전진로(백자삼거리) ∼ 하이교(소양천 횡단교량)

○ 시공사 : 입찰중

○ 사업규모 : 도로확장 L=1.32km B=5→10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원(특교세 700, 시비 2,700)

○ 지금까지 집행액 : 1,500백만원(‘12년 시비)

○ ‘13년 하반기 : 1,900백만원(특교세 700, 시비 1,200)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12 %)

○ 행정절차(지방재정 투․융자, 용역과제 심의) 이행 ---- ’12. 5.～ ‘12. 6.

○ 실시설계 및 노선측량 용역 추진(주민설명화 개최) ---- ’12. 8. ~ ‘13. 3.

○ 보상협의 추진 --------------------------------- ’12. 11. ~

※ 보상대상 52필지/14,546㎡ 중 43필지/13,809㎡ 보상완료

○ 도로교통안전진단(도로교통공단) 용역 -------------- ‘13. 3. ~ 4.

○ 공사발주 ------------------------------------- ‘13. 7.

□ 향후계획

○ 잔여토지 매입(7필지/737㎡) ------------------------- ~ 13. 10.

○ 공사추진 ----------------------------------- ’13. 8. ~ 13. 12.
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사업명 한국전통문화전당 기반구축 담당자
한스타일관광과

최경국(☎281-5272)

□ 필 요 성

○ 전통과 현대가 조화된 다양하고 내실 있는 콘텐츠 구축과 전통과 생태가

어우러지는 공간구성을 통해 국내 유일의 한스타일 중심의 전통문화시설

기반을 구축함으로써 전통문화의 대중화․산업화․세계화를 견인할 거점

센터로써의 역할과 기능수행

○ 전통문화산업 1인 창조기업 육성을 위한 기반조성과 전통문화산업 인력

양성을 통한 전통문화 산업화 도모 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1월 ～ 12월

○ 위 치 : 전주시 완산구 현무1길 20(경원동3가 14-2)

○ 시 공 사 : 現 시공사 선정을 위한 절차이행 중

○ 사업규모

- 한국전통문화전당 콘텐츠 구축 및 1인 창조기업 시설 구축

- 전통문화산업 인력양성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원(국비 1,500, 시비 1,500)

○ 향후 소요액 : 3,000백만원(국비 1,500, 시비 1,500)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 절차이행 중)

○ 한국전통문화전당 콘텐츠 구축계획 확정 : ’13. 5월

○ 사전행정절차이행(계약심의위원회, 용역과제심의위원회, 일상감사) : ’13. 5월～7월

○ 한국전통문화전당 콘텐츠 구축 및 1인 창조기업 시설 구축 발주 : ’13. 7월

□ 향후계획

○ 한국전통문화전당콘텐츠구축및 1인창조기업시설구축시행 : ’13. 9월～’14. 1월

○ 전통문화산업 인력양성 사업추진 : ’13. 10월～
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사업명 영상제작단지 진입로 개설 담당자 도로과 한대수(☎281-2451)

□ 필 요 성 

○ 전주영상제작단지가 2009년 준공 이용되고 있으나 진입로가 없어 인접마을

진입로를 활용하고 있어 대형 영화제작 장비 진입의 어려움 해소 등 영화

제작환경 개선 및 인접 상림마을의 원활한 농산물 수송로 확보를 위한

진입로 개설 필요

□ 사업개요

○ 기간 : 2008 ～ 2015

○ 위치 : 완산구 상림동 자원순환단지 ～ 콩쥐팥쥐로

○ 사업규모 : 연장 1,750m, 폭 16m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원(특교세 500, 시비 15,500)

○ 지금까지 집행액 : 8,060백만원(특교세 500, 시비 7,560)

○ 향후 소요액 : 7,940백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 중 5%)

○ 실시계획인가 ------------------------------------- 2008. 8.

○ 편입용지 보상 완료(150 필지 74,760㎡) ------------ 2010. 7.

○ 1단계(자원순환단지 ～ 원상림마을 앞) 공사 착공 ------ 2013. 4.

□ 향후계획

○ 1단계(자원순환단지 ～ 원상림마을 앞) 공사 완료 ------ 2014. 10.

○ 2단계(원상림마을 앞 ～ 콩쥐팥쥐로) 공사 추진 ------- 2015. 12.
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사업명 대정초교 앞 중로개설 담당자 건설과 한호수(☎220-5487)

□ 필 요 성

○ 도로 미개설 구간 도로개설을 통하여 기반시설을 확충함으로써 차량

통행 및 주민보행 불편 해소

○ 대정초등학교 통학로 확보 및 지역개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008 ~ 2014(7년)

○ 위 치 : 전주시 완산구 평화2동 건강나라 ～ 대정초교 앞

○ 시 공 사 : 실시설계용역 중 / (유) 태평이앤씨

○ 사업규모 : L=812m(소로 L=316m B=10m, 중로 L=496m B=15m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만원(시비)

○ 지금까지 집행액 : 2,600백만원

○ 향후 소요액 : 4,000백만원 (‘13년 2,300백만원 ’14년 1,700백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 용지보상 : 28필지 중 24필지 완료

○ 실시설계 용역 추진 : ‘13. 4. ～ 8.

- 현장조사 및 측량 실시, 종·횡단 계획 검토 완료

- 주민설명회 개최(‘13. 6. 24)

□ 향후계획

○ 소로 구간 실시설계 완료(L=316m) : ‘13. 8.

○ 일상감사 및 공사발주 의뢰 : ‘13. 8.

○ 소로 구간 공사 추진 : ‘13. 9.

○ 중로 구간 실시설계 및 일상감사완료 : ‘13. 9.

○ 증로 구간 용지보상 및 공사 총괄 발주 : ‘13. 10.
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사업명 원동선 도로 확포장 담당자 덕진건설과강미진(☎270-6488)

□ 필 요 성

○ 전주·완주 혁신도시 등 서남권 대규모 사업단지 조성에 따른 유입인구와

교통량을 수용할 수 있는 사회기반시설(도로) 확충

○ 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민숙원 해소 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ∼ 2014년

○ 위 치 : 덕진구 도로공사 수목원 ∼ 원동 원동초교

○ 시공사 : ㈜미래시아건설 김 광 현

○ 사업규모 : 도로개설 L=2.64km B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원(시비)

○ 지금까지 집행액 : 2,262백만원

○ 향후 소요액 : 3,738백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

○ 토지등 보상추진 -------------------------------- ‘08.02.∼

○ 실시설계 추진 --------------------------------- ‘09.05～‘09.08

○ 1․2차분 공사 추진(L=520m) --------------------- ‘09.10～‘11.04

○ 3차분 공사 추진(L=800m) ------------------------ ‘12.09∼‘13.09

□ 향후계획

○ 잔여구간(L=1,320m) 공사추진 -------------------------- ’14년
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사업명 호남제일문 ~ 동산고가교 도로확장 담당자 도로과 한대수(☎281-2451)

□ 필 요 성 

○ 동산동 조촌동 일대 공동주택 단지 조성으로 유동인구 증가로 인한

보행권 확보가 필요하고 원활한 교통흐름 및 병목구간 해소

□ 사업개요

○ 기간 : 2008 ～ 2015

○ 위치 : 여의동 호남제일문 ～ 동산고가교

○ 사업규모 : 연장 1,000m, 폭 35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원(보상 5,000, 공사 8,000)

○ 지금까지 집행액 : 2,700백만원(시비)

○ 향후 소요액 : 10,300백만원(시비)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상 중, 20%)

○ 편입토지 33필지(3,231㎡) 보상완료

○ 실시설계 용역 완료(2009. 7.)

□ 향후계획

○ 편입토지 보상(54필지 3,223㎡) ------- 2014. 12.

○ 공사 추진 ------------------------ 2015. 12.
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사업명 인후동 견훤왕궁로 개설 담당자 덕진건설과강미진(☎270-6488)

□ 필 요 성

○ 출퇴근 시간 인후동 전주여고 상습교통체증 발생으로 도로개설 요구 빈번

○ 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민숙원 해소 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ∼ 2015년

○ 위 치 : 덕진구 인후2동 주민센터 ∼ 전북생명과학고

○ 시공사 : 보상중

○ 사업규모 : 도로개설 L=640m B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원(시비)

○ 지금까지 집행액 : 1,000백만원

○ 향후 소요액 : 11,000백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

○ 토지등 보상추진 ----------------------------------- ‘08년

※ 편입토지 총10필지/14,382㎡ 중 3필지/1,132㎡ 보상

□ 향후계획

○ 편입토지(4필지/3,103㎡) 보상 ---------------------- ‘13년

○ 잔여토지(3필지/10,147㎡) 보상 및 공사추진 ----------- ‘14년 ∼ ‘15년
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사업명 아중저수지 주변 산책로 조성 담당자
아트폴리스담당관

임정빈(☎281-2075)

□ 필 요 성 

○ 아중저수지에 수상 산책로를 조성하고 주변 환경개선을 통하여 시민 및

관광객들에게 친환경적 여가활용 공간 제공

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009. ∼ 2014.

○ 위 치 : 덕진구 우아동 아중저수지내

○ 사업규모 : 수상데크산책로 L=815m, 수상파크 1개소, 경관광장 1개소,

생태데크 1개소, 경관데크 1개소, 경관조명 1식

- 1차분(2009년) : 산책로 L=287m

- 2차분(2013년) : 수상파크 1개소, 산책로 67m, 경관조명 1식

○ 시 공 사 : (유)대명건설산업 대표 임순오

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원(시비)

○ 지금까지 집행액 : 2,000백만원(2009년-1,000 / 2012년-1,000)

○ 향후 소요액 : 4,500백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 1차 구간 수상데크 및 경관조명 설치 완료(L=287m) : ‘11. 12.

○ 2차 구간 기본 및 실시설계 완료 : ‘12. 03.

○ 2차 구간 착공(공정 65%) : ‘12. 12.

- 기둥(62개 ∲270mm) 및 보 설치(철골가공조립)

□ 향후계획

○ 2차 구간 준공 : ‘13. 08.

- 친환경 목재(바닥) 설치, 난간 및 경관조명 설치

○ 3차 구간 착공 및 완료 : ‘14. ∼’15.
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11-2. 지방채 발행사업

현재 추진 중인 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사  업  명 총
사업비

재원구성 지방채
승인액 진척률 쪽

지방채 국비 도비 시비 기타
하 수 처 리 장
총 인 처 리 시 설 31,355 3,700 15,678 6,271 4,138 1,568 3,700 미착공 72

CSOs 및 초기우수
처리시설 설치 48,063 4,200 24,032 4,807 12,621 2,403 4,200 40% 73

쑥고개길 확장 12,000 2,800 500 8,700 2,800 65% 74

서곡광장~송천동 
신풍리간 중로개설 18,100 7,000 11,100 7,000 80% 75

북 부 권 
복합문화관 건립 9,600 1,000 2,560 1,000 5,040 1,000 70% 76

맑은물공급사업 161,200 51,959 109,241 59% 77

지곡배수지건설 13,500 2,200 11,300 86% 78

중 앙 처 리 구 역 
하 수 관 거 정 비 29,826 5,000 14,913 1,893 5,783 2,237 5,000 70% 79

하수처리편입구역
하 수 관 거 정 비 39,844 6,800 19,790 1,419 8,827 3,008 6,800 84% 80

효 자 처 리 구 역
하 수 관 거 정 비 20,000 3,200 10,000 1,900 3,400 1,500 3,200 13% 81

북부권 국도대체 
우 회 도 로 24,800 10,000 14,800 10,000 92% 82

동 부 대 로 
보행환경 조성 15,000 4,500 4,500 6,000 4,500  60% 83

송천동 현대4차@
~ 조 경 단 로 9,000 2,300 6,700 2,300 20% 84

▸ 작성기준 : 2013. 6월말 현재 추진 중인 사업(2013년 예산에 반영된 사업)
  ▸ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타
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사업명 하수처리장 총인처리시설 담당자 하수과 김종국(☎281-6896)

□ 필 요 성 

○ 하수도법 개정으로 새만금 상류지역 하수처리장 방류수 수질기준 강화

(`12. 1. 1.시행)에 따라 총인(T-P) 처리시설 추진 필요

○ 새만금 담수호 부영화방지 및 수질환경 보전

□ 사업개요

○ 위 치 : 전주시 환경사업소내(덕진구 송천동2가 1035번지)

○ 규 모 : 403천㎥/일, 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L이하

○ 사업기간 : 2010년 ~ 2014년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,355백만원

(지방채 3,700, 국 15,678, 도 6,271, 시 4,138, 기1,568)

○ 지금까지 집행액 : 3,098백만원

○ 향후 소요액 : 28,257백만원

□ 추진상황 (행정절차 진행 중)

○ 대형공사 입찰방법 심의(도 지방건설기술심의위원회) : 2011. 12월

○ 조달 발주의뢰(시 재무과) : 2012. 11월

○ 입찰공고(조달청) : 2012. 12월

○ 설계적격심의 및 평가(도 지방건설기술심의위원회) : 2013. 6월

○ 실시설계 적격심의(도) 및 적격자 선정 : 2013. 06월

□ 향후계획

○ 실시설계서 작성(90일) 및 설계서 심의(시설계자문) -- 2013. 06 ∼ 09월

○ 공사추진 ----------------------- 2013. 09 ∼ 2014. 09월
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사업명 CSOs 및 초기우수 처리시설 
설치

담당자 하수과 김학균(☎281-6897)

□ 필 요 성

○ 새만금유역 수계에서 발생하는 합류식 하수도월류수(CSOs) 및

초기우수를 적정 저류․연계처리

○ 새만금유역 목표수질 조기달성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2014년(6개년)

○ 위 치 : 전주시 환경사업소내(덕진구 송천동2가 1035번지)

○ 사업규모 : 저류조 1개소(100천㎥), 우수토실 개량 19개소

○ 사업 추진방법 : 민간대행사업 추진(한국환경공단)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 48,063백만원

(지방채 4,200, 국 24,032, 도 4,807, 시 12,621, 기 2,403)

○ 지금까지 집행액 : 23,528백만원

○ 향후 소요액 : 24,535백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 협약체결(환경부, 전북도, 4개시군, 환경관리공단) ---------- ̕09. 8월
○ 종합계획수립 및 타당성조사 용역완료 --------------- ̕10. 2월
○ 실시설계 적격자 선정 및 우선시공분 계약 ---- ̕10.12월 ~ ̕11. 5월
○ 1차분 공사 완료(터파기 및 가시설 설치) ------------- ̕11.11월
○ 2차분 공사 완료(기초) ---------------------------- ̕12. 8월
○ 3차분 공사 완료(기초, 기둥) ---------------------- ̕13. 6월

□ 향후계획

○ 4차분 및 잔여공사 추진 ------------------ 2012. 07 ~ 20̕14. 06월

○ 종합시운전(6개월) 및 사업준공 ------------- 2014. 06 ~ 20̕14. 12월
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사업명 쑥고개길 확장사업 담당자 도로과 문성진(☎281-2442)

□ 필요성 및 기대효과

○ 서남부 시가지의 주진입도로 병목구간 해소

○ 대규모 주택지 개발로 인한 교통량의 탄력적 대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006 ～ 2014(9개년 )

○ 위 치 : 효자동 안행교사거리 ～ 효자광장

○ 시공사 : 미정 (2013. 8 . 발주예정 )

○ 사업규모 : 연장 570m , 폭 25 ⇨ 35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(지방채 2,800, 국비 500, 시도비 0, 시군구비 8,700, 기타 0)

○ 지금까지 집행액 : 7,800백만원(2012년 지방채 2,800))

○ 향후 소요액 : 4,200백만원

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 65%)

○ 실시설계 완료 : 2008.

○ 편입토지 59필지중 51필지 보상완료

□ 향후계획

○ 편입토지 8필지 및 영업보상 4건 토지수용 재결 신청 추진 : 2013. 8 ～ 10.

○ 공사발주 및 착공 : 2013. 8.

○ 공사준공 예정 : 2014. 12.
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사업명 서곡광장~송천동 신풍리간 중로개설 담당자 덕진건설과전성일(☎270-6487)

□ 필 요 성

○ 전주시내 북부권과 서남권을 연결하는 보조간선도로 개설로 교통체계

개선을 통한 도심교통난 해소 및 지역균형발전 기반 마련

□ 사업개요

○ 기간 : 2007～2014

○ 위치 : 팔복동 추천대교～송천동 신풍리

○ 시공사 : 해동건설(주) 외 2개사

○ 사업규모 : 도로개설 L=1.24km, B=20m(교량 1기 203m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,100백만원 (지방채 7,000, 시군구비 11,100)

○ 지금까지 집행액 : 16,600백만원

○ 향후 소요액 : 1,500백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 신풍교 가설(교각, 교대, 교량슬래브, 교량보도 확장부 및 상단휀스)

○ 도로개설 추진중(L=730m, B=20m)

□ 향후계획

○ 전 구간(L=1.24km) 도로개설 완료
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사업명 북부권복합문화관 건립 담당자 전통문화과 오경택(☎281-5128)

□ 필 요 성

○ 노후된 동산동 주민센터와 도서관을 복합으로 건립하여 문화적인 측면

에서 상대적으로 소외된 전주시 북부권 지역 주민들의 삶의질 향상은

물론 문화체험 기회 확대

□ 사업개요

○ 기간 : 2011 ～ 2014

○ 위치 : 전주시 덕진구 반월동 248-32외1필

○ 시공사 : (유)서경종합건설 대표 장윤자

○ 사업규모 : 4,401.98㎡ (지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,600백만원

(지방채 1,000, 국비 2,560, 도비 1,000, 시비 5,040)

○ 지금까지 집행액 : 4,656백만원

○ 향후 소요액 : 4,944백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 지하 및 지상층 골조공사 완료 : 2013. 5월

○ 내.외부 마감공사 추진 중

□ 향후계획

○ 내.외부 마감공사 및 공사 완료 : 2013. 12월

○ 개관 준비 및 개관 : 2014. 3월 예정



- 76 -

사업명 상수도 전면개량을 통한 맑은 물 공급 담당자 급수과 온승필(☎281-6925)

□ 필 요 성

○ 시민의 건강 증진과 삶의 질 향상을 위해 노후관 개량 및 상수도 급수

체계전반에 대한 개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009년 3월 ∼ 2016년 12월(93개월)

○ 위 치 : 전주시 전 급수구역 일원

○ 사업규모

- 블록안정화 128개 블록(노후․불용관 전면개량 50개 블록)

- 통합관리센터 신축 및 선진 관망관리시스템 구축 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 161,200백만원(시비 109,241 지방채 51,959)

○ 지금까지 집행액 : 99,675백만원

○ 향후 소요액 : 61,525백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  전체공정 59%)

  ○ 공사착공 : 2009. 3. 24.(전체공정 59% )

○ 상수도관 교체 및 신설 425㎞

○ 블록시스템 구축 92개소 추진중(정비 블록 40, 블록 고립 52)

○ 유수율 제고 : ’08년 61.3% → ’12년말 67.3% (증 6% )

□ 향후계획

○ 분산 시공중인 블록 완성 위주 추진, 전면개량블록 집중 투자를 통한

유수율 74% 달성

○ 2013년 목표공정(‘12년 54.6% → 70%)

- 관로공사 100km

- 간접배수방식 시행으로 적정 수압 유지

․ 현재 4개 배수지(인후․천마․대성․효자배수지) 운영중

․ 운휴중인 배수지(서신․중화산․금암․송천배수지) 10월 운영예정

○ 공사 마무리 2015. 11월

○ 성과보증 및 준공 ········································· 2015. 11월 ～ 2016. 12월
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사업명 고지대 급수난해소를 위한 지곡배수지 건설 담당자 급수과 최소영(☎281-6932)

□ 필 요 성

○ 평화동, 서서학동 등 고지대 지역의 급수불출 민원 해소하고

배수지 건설로 안정적 생활용수 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 5월 ∼ 2013년 8월

○ 위 치 : 완산구 평화동 2가 산 104-1번지 일원

○ 사업규모 :

- 배수지 건설(생활용수 15,000㎥), 가압장 신설(30,000㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,500백만원(시비 11,300, 지방채 2,200)

○ 지금까지 집행액 : 8,444백만원

○ 향후 소요액 : 5,056백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  전체공정 86 %)

○ 지곡배수지 건설사업 추진(공정 86%) 2012. 3월~ 2013. 6월

- 기존 정수장시설 및 취수장시설 철거 완료

- 배수지 구조물 구축 및 가압장 시설개량

- 배수지 3지 내부방수 완료

- 송․배수관로 교체완료 : D500~600mm L=1.4km

□ 향후계획

○ 지곡배수지 및 가압장 시험가동 ··············································· 2013. 8월

○ 사업 준공 ······················································································ 2013. 9월
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사업명 중앙처리구역 하수관거정비사업 담당자 하수과 정훈(☎281-6893)

□ 필 요 성 

○ 노송천 자연형 하천 복원사업 상류 오염원 차단으로 시민에게

생명력 있는 수변공간 제공

○ 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 기간 : ’10. 1월 ～ ’14. 6월

○ 위치 : 완산구 중앙, 풍남, 중앙동일원(노송천복원사업 상류지역)

○ 시공사 : 계룡건설 외 1개사

○ 사업규모 : 관거정비 L=30.5㎞, 배수설비 3,041개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,826백만원

(지방채 5,000, 국비 14,913, 도비 1,893, 시비 5,783, 기타 2,237)

○ 지금까지 집행액 : 5,338 백만원

○ 향후 소요액 : 24,488 백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 지방재정 투융자심사 완료(전라북도) --------------- 2008.10

○ 실시설계용역 완료 -------------------------- 2009. 3. ～ 8

○ 공사계약 및 착공․준공(1~6차분) ---------- 2010.01 ~ 2012.12

○ 7차분 공사 착수 ------------------------------- 2013. 02.

※전체 L=30.5㎞중 L=22.5㎞ 완료

□ 향후계획

○ 잔여구간 7차분 사업 추진 ------------------- 2014년6월 완료

- 하수관거 L=8.0㎞, 배수설비 1,633개소
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사업명 
하수처리편입구역 

하수관거정비사업
담당자 하수과 정 훈(☎281-6892)

□ 필 요 성 

○ 전주천․삼천 상류지역의 생활하수를 차집 하수처리장에 유입

○ 공공수역 수질오염 방지로 쾌적한 하천 수변 공간제공

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 기간 : ’08년 ~ ’14. 5월

○ 위치 : 평화동 장교마을 등 48개 마을

○ 시공사 : 유)정문건설 등 5개사

○ 사업규모 : 관거정비 L=76.6㎞, 배수설비 2,242개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,844백만원

(지방채 6,800, 국비 19,790, 시도비 1,419, 시군구비 8,827, 기타 3,009)

○ 지금까지 집행액 : 25,292 백만원

○ 향후 소요액 : 14,552 백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  84%)

○ 지방재정 투융자심사 완료(행정자치부) -------------------- '07. 10

○ 실시설계용역 및 행정절차 이행 ------------------ '07. 6 ~ '08. 08.

○ 공사계약, 5개지구 착공 및 준공 -------------------- '08. 10 ~ '13. 06.

- 중인․평화 2개지구 ‘13년5월준공

□ 향후계획

○ 잔여 3개지구 사업추진 ----------------------- 2014.05월 완료 예정

- 하수관거 L=13.7㎞, 배수설비 560개소
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사업명 효자처리구역 하수관거정비사업 담당자 하수과 정 훈(☎281-6892)

□ 필 요 성 

○ 새만금 상류지역 목표수질 조기달성과 하천 수질개선 시급

○ 하수관거 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상

○ 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 기간 : ’13년 1월~ ’15. 6월

○ 위치 : 효자처리구역(효자동 일원), 하수처리장 주변마을 등

○ 시공사 : 동일건설 외 1개사

○ 사업규모 : 관거정비 L=34.4㎞, 배수설비 1,552가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(지방채 1,200, 국비 10,000, 시도비 1,900, 시군구비 5,400, 기타 1,500)

○ 지금까지 집행액 : 1,706 백만원

○ 향후 소요액 : 18,294 백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  13%)

○ 지방재정 투융자심사 완료(전라북도) ---------------- ‘09.10.

○ 실시설계용역 완료 -------------------------- ‘11. 02.～12. 08.

○행정절차 이행(재원협의,공공하수도설치인가 등) ------- ‘12.03.～12.09.

○ 공사착공-------------------------------------- ‘13. 01.

□ 향후계획

○ 잔여구간 사업 추진 ------------------------ 2015년6월 완료

-하수관거 L=30.4㎞, 배수설비 1,472개소
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사업명 북부권 국도대체 우회도로 담당자 도로과 박종민(☎281-2442)

□ 필 요 성

○ 시가지 통과 국도 17,26,27호선 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

○ 북동부지역 지역개발 촉진 및 광역도시 발전기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006 ～2014(9개년)

○ 위 치 : 덕진구 용정동 ～ 완주군 용진면 용흥리

○ 시공사 : 대우건설 주식회사

○ 사업규모 : 연장 11.23㎞, 폭 20m(전주시 구간 8.4㎞)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,800백만원 (지방채 10,000, 시비 14,800)

○ 지금까지 집행액 : 22,800백만원(‘09년 5,000, ’10년-2,500, ‘11년-2,500)

○ 향후 소요액 : 2,000백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)

○ 실시설계 완료 ----------------------- 2003. 7 ～ 2005. 12.

○ 공사착공 ---------------------------------------- 2006. 6.

○ 편입토지 매입 500필지 444,674㎡(95%) --- 2008. 4 ~ 2013. 6.

※ 공사추진 실적(공정율) 70%

□ 향후계획

○ 잔여필지 70필지 19,592㎡ 보상완료 --------------- 2013. 하반기

○ 공사 완료 ----------------------------------------- 2014. 12.

○ 편입토지 8필지 및 영업보상 4건 토지수용 재결 신청 추진 : 2013. 8 ～ 10.
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사업명 동부대로 보행환경 조성사업 담당자 도로과 한대수(☎281-2451)

□ 필 요 성

○ 북부권 대규모 개발사업에 따른 아파트 밀집지역 발생으로 전주공단까지

출.퇴근 차량 및 자전거 이용자 증가에 따라 도로확장 및 인도개설로

보행자 안전사고 위험 등 시민불편사항 해소

□ 사업개요

○ 기간 : 2009 ～ 2014

○ 위치 : 송천동 전미로 ～ 호성동 차량등록사업소

○ 시공사 : ㈜삼흥종합건설

○ 사업규모 : 연장 3,000m, 폭 35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(지방채 4,500, 국비 4,500, 도비, 시비 6,000)

○ 지금까지 집행액 : 10,890백만원

○ 향후 소요액 : 4,110백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 60%)

○ 편입토지 127필지 중 65필지(8,289㎡) 보상 완료 --------- 2011. 3.

○ 송천동 전미로～대송장례식장(연장 2,000m) 도로확장 완료 ---- 2013. 6.

□ 향후계획

○ 대송장례식장 ～ 차량등록사업소 편입토지 보상 ------------- 2014. 6.

○ 대송장례식장 ～ 차량등록사업소 도로확장 공사 완료 --------- 2014. 12.
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사업명 송천동 현대4차@~조경단로 중로개설 담당자 덕진건설과전성일(☎270-6487)

□ 필 요 성 

○ 아파트 밀집지역내 보조간선도로 개설로 교통분산 등 도심교통난 해소

□ 사업개요

○ 기간 : 2009～2015

○ 위치 : 송천동 현대4차@～조경단로

○ 시공사 : (유)태림종합건설

○ 사업규모 : 도로개설 L=760m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원 (지방채 2,300백만원, 시비 6,700백만원)

○ 지금까지 집행액 : 4,380백만원

○ 향후 소요액 : 4,620백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본 및 실시설계 추진

○ 편입토지 등 보상 추진

□ 향후계획

○ 도시계획시설 변경 완료

○ 편입토지 보상 및 공사 추진
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11-3. 민간투자사업

현재 추진 중인 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업
유형 사업명 민간

사업자
총

사업비
재정부담액

계약
기간 쪽‘12년까지 

부담액
‘13년 부담 예정액

‘14년 이후 부담예정액

BTL 하수관거정비사업
전주아랫

물길(주)
105,196 31,277 12,022 197,139

2010.5～

2030.5
86

BTO
전주하수종말
처리사업

3단계증설사업
전주개발(주) 42,200 65,077 10,800 118,800

2004.11～

2024.12
88

▸ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비
▸ 재정부담액 
   - 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2012년까지는 집행액(결산

기준), 2013년은 예산 반영액, 2014년 이후는 추정액
▸ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비



- 85 -

사업명 하수관거정비 BTL 민간투자사업 담당자 하수과 나병석(☎281-6893)

□ 필 요 성

 ○ 하수도사업의 효율성 제고를 위한 하수관거 정비사업의 중요성은 날로 

     증대됨에 따라 민간의 자본과 기술력을 도입하여 하수관거시설에 대한 

     경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 통해 선진화된 하수도시설 

     및 유지관리 체계를 구축

  ○ 본 사업대상지역인 전주시 덕진 처리분구 외 4개처리분구의 하수관거

     신설 및 기존하수관거의 기능극대화로 사업대상지역의 생활환경개선 및

     하수종말처리장의 운용효율 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기간 : 2006. 4. ~ 2010. 5.

○ 위치 : 덕진구 송천동외 7개지역

○ 총사업비 : 105,196백만원

○ 민간사업자 : 전주아랫물길주식회사

○ 사업규모 : 관거 116km, 배수설비 8,722가구

□ 재정부담 현황

○ 사업수익률 : 5.58% ○ 임대료 상환기간 : 20년간(분기별 지급)

○ 지금까지 재정부담액 : 31,277백만원 (붙임 참고)

○ 2013년 부담예정액 : 12,022백만원

○ 2014년 이후 부담예정액 : 197,139백만원

□ 추진단계(운영중, 시공중, 시공준비중 중 택1)

○ 운영중

□ 향후계획

○ 운영 : 2030. 5월까지
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전주시 하수관거정비 BTL 민간투자사업 정부지급금 지급내역

(단위 : 원)

구 분 분기별 임대료 운영비 정부지급금 비 고

　 　 31,276,831,850 1,959,137,400 33,235,969,250 　

1분기 10년 2분기 1,400,000,000 67,948,100 1,467,948,100 　

2분기 10년 3분기 2,827,491,510 181,089,700 3,008,581,210 　

3분기 10년 4분기 2,331,559,490 184,382,000 2,515,941,490 　

　 (10년4분기 
부족분) 673,922,770 　 673,922,770 '11.1.3

4분기 11년 1분기 3,005,482,260 184,695,500 3,190,177,760 　

5분기 11년 2분기 3,005,482,260 188,772,100 3,194,254,360 　

6분기 11년 3분기 3,005,482,260 189,085,600 3,194,567,860 　

7분기 11년 4분기 2,791,019,450 190,928,100 2,981,947,550 　

　 (11년 4분기 
부족분) 214,462,810 　 214,462,810 '12. 1. 2

8분기 12년 1분기 3,005,482,260 191,468,200 3,196,950,460 　

9분기 12년 2분기 3,005,482,260 192,922,400 3,198,404,660 　

10분기 12년 3분기 3,005,482,260 193,109,400 3,198,591,660 　

11분기 12년 4분기 3,005,482,260 194,736,300 3,200,218,560 　
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사업명 전주하수처리장3단계증설사업 담당자 하수과 김종국(☎281-6896)

□ 필 요 성

○ 하수처리시설을 민간자본을 통한 우리시 경제적부담 완화와 대안설계를

통해 기 계획된 수질보다 우수한 하수처리시설을 도입하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010.3 ~ 2015. 5

○ 위 치 : 전주시 덕진구 송천동2가 1035번지

○ 민간사업자 : 전주개발(주)

○ 총 사업비(공사비) : 422억원(국208, 도62, 시62, 민투90)

○ 사업 규모 : 100,000㎥ /일 (총 403,000㎥/일)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소 수익보장 세후 6,31% , 기간 : 20년간 )

○ 지금까지 재정부담액(운영비) : 65,077백만원

- 하수처리사용료, 분뇨처리사용료 등

○ 2013년 부담예정액 10,800백만원

○ 2014년 이후 부담예정액 : 118,800백만원

□ 추진단계(운영중)

○ 3단계 증설 민간투자사업 변경협약 체결 ------------ `04. 9월

○ 1,2단계 고도처리 개선공사 착공 ------------------ `04. 10월

○ 전주개발㈜ 민간투자운영 개시 -------------------- `04.12월

○ 3단계 증설공사 준공 ---------------------------- `05. 5월

○ 3단계 증설 민간투자사업 변경(2차)협약 체결 -------- `07.10월

○ 1,2단계 고도처리 개선공사 준공 ------------------- `07.11월

□ 향후계획

○ 하수처리장 에너지진단 추진 ------------ ’13. 8월 ~ ’13. 10월

○ 대수선사업추진(협잡물콘베어 교체 등 15건)’13. 7월 ------- ’13. 12월


