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특  수  공  시
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2014년 특수공시 사업내역  

연번 사   업   명 기간 총
사업비

’14까지 
투자비 비고

1 노송노인복지관 분관 증축 ‘14~’15 8.9 7.5

2 국민체육센터건립 ‘14~’16 110 30

3 건지도서관 건립 ‘13~’15 53 53

4 효자도서관 건립 ‘13~’16 91 21

5 야전 재해위험지구 정비사업 ‘13~’17 340 133

6 진기들 재해위험지구 정비사업 ‘14~’17 100 28

7 삼천 생태하천 복원 ‘11~’16 280 119

8 전주천 고향의 강 정비사업 ‘10~’16 370 224

9 쑥고개길 확장사업 ‘06~’15 105 105

10 호남제일문~동산고가교 확장사업 ‘08~’16 112 47

11 서곡광장~송천동 신풍리간  중로개설 ‘07~’17 377 198

12 어린이보호 CCTV 설치 ‘09~’15 57 49

13 전통문화도시 문화적 경관조성 ‘13~’15 100 82

14 전라감영지 구도청사 건물철거 ‘14~’15 19 11

15 노후산업단지 및 주변공업지역 재생 ‘10~’20 1,100 122

16 상수도 전면개량을 통한 맑은물공급사업 ‘09~’16 1,612 1,397

○ 2014년 재정운영 결과 지역특성을 고려한 주민관심사항으로

  ▸ 핵심 주요역점사업

  ▸ 안전 및 생활개선관련 주민 관심사업

  ▸ 다수의 시민과 관련이 있는 사업 등을 선정원칙으로 하여 공시하고자 함.

(단위 : 억원)
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1  노송노인복지관 분관 증축

 ◦구도심 노인들의 다양한 복지욕구에 체계적이고 종합적인 서비스를 제공

   하여 어르신 여가문화향상에 기여하고자 함  

□ 사업개요

  m 위    치 : 전주시 완산구 관선1길 60 (남노송동 156-13)

  m 총사업비 : 890백만원(특별교부세 500, 시비 390)

  m 사업기간 : 2014.  ~  2015. 

  m 사업규모 : 대지 1,605㎡, 연면적 1,263㎡, (지상3층)

     - 3층증축 343,26㎡ 및 1~2층 리모델링(엘리베이터 신규) 

□ 추진현황

  ❍ 노송주민문화복합센터(특별교부세) 사업변경 요청(안행부)  : 2013. 3.

  ❍ 노송노인복지관 분관 리모델링 및 증축 추진계획   : 2014. 4. 

  m 증축 및 리모델링 실시설계용역 발주           : 2014. 6.

  m 노인복지관 관장 의견수렴 및 주민설명회 개최(3회) : 2014. 7.∼11.

  m 공사 입찰공고 및 계약        : 2014.12.

  m 증축, 리모델링공사 착공    : 2015. 3.

  m 민간위탁관리 전주시의회 동의 : 2015. 7.

□ 향후계획

  ❍ 수탁대상자 모집공고 및 신청서 접수                :  2015. 8. 

  m 민간위탁기관 선정 심사위원회 구성 및 수탁자 선정 :  2015. 8. 

  m 노인복지관 개관                                   :  2015. 9.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후
계 890 500 250 140

국  비 500 500
도  비
시  비 390 250 140
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 생활복지과 담당자 성명 : 송주이  (☎063-281-2317)
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2  국민체육센터 건립

 ◦실내 체육활동 등 시민들의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있는 

   국민체육센터를 건립하여 생활스포츠 활성화를 통한 건강한 삶 구현

□ 사업개요

  ❍ 위    치 : 전주시 완산구 평화동2가 322-1번지 일원  

  ❍ 총사업비 : 110억원(기금30억, 특교세 10억, 도비 20억, 시비50억)

❍ 사업기간 : 2014.  ~ 2016. 

  ❍ 사업규모 : 부지면적(11,779㎡), 다목적 체육관 및 헬스장 등 조성

□ 추진현황

  ❍ 국민체육센터 건립 타당성 조사 연구용역 : 2014. 2. ~ 8.

  ❍ 전주시 공유재산관리계획 의회 동의 : 2014. 7. 18.

  ❍ 중앙 지방재정 투·융자 심사       : 2014. 5. ~ 10.

  ❍ 전주시 도시계획시설(체육시설) 결정 : 2015. 6.

□ 향후계획

  ❍ 토지수용절차 이행       :  2015. 8. ~ 2015.  9.  

  ❍ 부지매입 및 사업시행    :  2015. 8. ~ 2015. 12..

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후

계 11,000 3,000 1,200 6,800

국  비 4,000 3,000 1,000

도  비 2,000 2,000

시  비 5,000 1,200 3,800
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□ 위 치 도

□ 배치도 

✽ 담당부서 : 체육진흥과 담당자 성명 : 박 종 선  (☎063-281-2921)
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3 건지도서관 건립

 ◦전주 동부권 시민의 지식정보 및 문화향유 욕구 충족과 독서문화 증진으로 

   삶의 질 향상에 기여하고자 함 

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 전주시 덕진구 호성로 25

  ❍ 총사업비 : 5,311백만원(건축 3,411 / 부지매입 1,900) 

  ❍ 사업기간 : 2013. ~ 2015. 

  ❍ 규    모 : 지상 2층(1,500㎡) 

     - 1층 : 자유열람실, 강의실, 사무실, 정기간행물, 휴게실

     - 2층 : 일반자료실, 어린이 및 유아실, 전자정보실   

□ 추진현황

  ❍ 건지도서관 건립 계획 수립             :   2013.  6.  20

  ❍ 건지도서관 건립 설계용역 실시        :  2013.  8.  16

  ❍ 공사 착공                            :  2013. 12. 24

  ❍ 도서관 내부 인테리어 실시 설계       :  2014. 12.  3 

  ❍ 준   공                              :  2014. 12.  8 

  ❍ 개   관                              :  2015.  4. 14 

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후

계 5,311 4,335 976

국  비 1,360 1,088 272

도  비 800 800

시  비 3,151 2,447 704
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□ 위 치 도

건지도서관

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 완산도서관 담당자 성명  김태석  (☎063-230-1836)



82 2015년 전주시 지방재정공시

4 효자도서관 건립

 ◦전주 효자동 지역에 지식정보 및 문화활동 공간인 도서관 확충을 통해 

   지역간 문화격차 해소 및 균형발전 도모로 시민의 삶의 질 향상

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 전주시 완산구 효자동2가 1314-9

  ❍ 총사업비 : 9,116백만원(건축 7,116 / 부지매입 2,000)  

  ❍ 사업기간 : 2013. ~ 2016.

  ❍ 규    모 : 지상 4층(3,220㎡) 

  ❍ 주요구성 : 종합자료실, 어린이실, 열람실, 강당(교육강좌실) 등 

 
□ 추진현황

  ❍ 지방재정 투·융자 심사완료          :   2013.  3.

  ❍ 효자도서관 건립 설계공모           :   2014.  3. ~ 5.

  ❍ 실시설계 완료                      :   2014. 11.  6.

  ❍ 공사발주                           :   2015.  1. 12.

  ❍ 기공식                             :   2015.  3. 17.

□ 향후계획

  ❍ 도서관 준공                        :   2016.  3.

  ❍ 도서관 개관                        :   2016.  6.

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후

계 9,116 900 1,200 6,597 419

국  비 2,400 480 1,920

도  비

시  비 6,716 900 720 4,677 419
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□ 위 치 도

도서관부지

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 완산도서관 담당자 성명  김태석  (☎063-230-1836)
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5  야전 재해위험지구 정비사업

 ◦집중 호우시 전주천 수위상승으로 침수피해가 발생함에 따라 정비 사업을

  통하여 침수 피해 예방하여 시민의 안전을 도모하고자 함

□ 사업개요

  ❍ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동 야전마을 일원

  ❍ 총사업비 : 34,000백만원(국비 17,000, 도비 6,800, 시비 10,200)

  ❍ 사업기간 : 2013. ∼ 2017.

  ❍ 사업규모 : 관거정비 L=3.4km, 유수지 설치 1개소, 펌프 5개소 설치

□ 그간 진행사항

  ❍ 자연재해위험지구 지정 및 관리  : 2010. 2.

    - 유형 : 침수위험지구(가등급), 지정면적 : 1,560,000 m²

  ❍ 기본 및 실시설계용역 추진     :  2013. 5. ~ 2014. 10.

    - 주민설명회(2회)              : 2013. 7. ~ 2014. 4.

    - 국민안전처 사전설계심의(2회) :  2014. 1. ~ 4.

    - 행정절차이행(설계자문위원회 자문, 일상감사 등) : 2014. 5.

  ❍ 공사 추진 : 2014. 6. ~ 

    - 1차분(2014년) : 관거정비 L=1.53km, 펌프설치 3개소

    - 2차분(2015년) : 관거정비 L=1.4km

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후

계 34,000 3,101 10,222 4,000 16,677

국  비 17,000 1,079 5,111 2,000 8,810

도  비 6,800 359 2,044 800 3,597

시  비 10,200 1,663 3,067 1,200 4,270
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□ 위치도 

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 안전총괄과 담당자 성명 온 승 필 (☎063-281-2534)
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6  진기들 재해위험지구 정비사업

 ◦집중호우 시 홍수위 보다 낮은 진기들 지구의 전주천․만경강의 수위 

   상승으로 인해 발생하는 침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산보호

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 전주시 덕진구 전미동 2가 1615-1번지 일원

  ❍ 사업규모 : 배수펌프장 1개소, 유수지 1개소(40,000㎥), 배수로 개선 2.1km 등

  ❍ 총사업비 : 10,000백만원(국비 5,000, 도비 2,000, 시비 3,000)

  ❍ 사업기간 : 2014 ~ 2017(4개년)

□ 추진현황

  ❍ 자연재해위험지구 지정         :   2010. 2. 

    - 유형 : 침수위험지구(가등급), 지정면적 : 3,633,400m²

  ❍ 기본 및 실시설계용역 추진     :   2014. 6. ~ 2015.  6. 

  ❍ 주민설명회(2회)                :   2014. 8. ~ 2014. 12.

  ❍ 사전설계 심의 요청(국민안전처)  :   2015. 6. 

□ 향후계획

  ❍ 국민안전처 사전설계 심의       :   2015. 7.  

  ❍ 설계 경제성 검토 및 기술 심의  :   2015. 8. 

  ❍ 시 일상감사 및 도 원가심사     :   2015. 8. 

  ❍ 공사 발주 및 착수              :   2015. 9. 

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후

계 10,000 2,800 4,000 3,200

국  비 5,000 1,400 2,000 1,600

도  비 2,000 560 800 640

시  비 3,000 840 1,200 960
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 안전총괄과 담당자 성명 : 정 기 택  (☎063-281-2154)
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7 삼천 생태하천복원사업

 ◦생물종 중심의 생태하천복원으로 깃대종(반딧불이) 서식처 조성과 

   시민들에 쾌적한 생활환경 제공

 ◦생명이 살아숨쉬는 맑고 깨끗한 하천 조성하여 주민 친수공간 확보

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 전주시 평화동 원당교 ~ 서신동 전주천 합류점

  ❍ 총사업비 : 28,000백만원(국비 19,600 / 시비 8,400)

  ❍ 사업기간 : 2011. ~ 2016.

  ❍ 사업규모 : 생태하천복원 L=9.8km

  ❍ 사업내용 : 깃대종(반딧불이) 복원, 수달 보금자리 조성 등

□ 추진현황

  ❍ 환경부 깃대종 복원 시범사업 선정  :  2010.  7.

  ❍ 기본 및 실시설계용역 착수         :  2011. 11.

  ❍ 실시설계 기술 검토(새만금환경청)   :  2011. 11.

  ❍ 생태하천복원심의회 심의(전라북도)  :  2013. 10.

  ❍ 공사 착공                         :  2013. 12.

□ 향후계획

  ❍ 연차별 공사 추진   :  2015. 8. ~ 2016. 12.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후

계 28.000 6,914 5,006 4,388 11,692

국  비 19.600 3,900 4,444 3,126 8,130

시  비 8.400 3,014 562 1,262 3,562
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 안전총괄과 담당자 성명  : 김 학 균  (☎063-281-2876)
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8 전주천 고향의 강 정비사업

 ◦고향에 대한 지역적 자긍심 고취, 쾌적하고 편안한 여가 및 생활공간을 

   제공하여 시민 공동체의식 함양에 기여 

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 전주시 동서학동 안적교 ~ 서신동 삼천합류점

  ❍ 총사업비 : 37,000백만원(국비 22,200 / 도비 7,400 / 시비 7,400)

  ❍ 사업기간 : 2010. ~ 2016.

  ❍ 사업규모 : 생태하천복원 L=9.85km

  ❍ 사업내용 : 친환경 하천정비 및 생태하천 조성

□ 추진현황

  ❍ 기본 및 실시설계용역 추진      :  2010. 9. ~ 2011. 12.

  ❍ 고향의 강 추진협의회 자문(6회)  :  2011. 3. ~ 10.

  ❍ 공사착수                      :  2012. 10.   

□ 향후계획

  ❍ 연차별 공사 추진               :  2015. 8. ~ 2016. 6.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후

계 37,000 15,169 7,250 3,834 10,747

국  비 22,200 9,114 4,350 2,300 6,436

도  비 7,400 2,704 1,450 767 2,479

시  비 7,400 3,351 1,450 767 1,832
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 안전총괄과 담당자 성명 : 홍 성 진  (☎063-281-2873)
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9 쑥고개길 확장사업

 ◦시내를 통과하는 국도1호선 확장으로 교통체증 해소

 ◦효자 4, 5택지 개발로 증가하는 교통량의 탄력적 대응 및 보행환경 개선

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 완산구 효자동 안행교사거리∼효자광장

  ❍ 총사업비 : 10,500백만원(보상비 7,300 / 공사비 3,200)

  ❍ 사업기간 : 2006. ~ 2015.

  ❍ 사업규모 : 연장 620m, 폭 25m ⇨ 35m

□ 추진현황

   ❍ 공 사 착 공         :  2013. 10.

   ❍ 기존 수목이식 완료  :  2014. 12.

   ❍ 지하매설물(한전, 도시가스 등) 매설완료           : 2015.  5.

   ❍ 인도 및 지자전거도로 완료(한쪽면 : 효사랑병원앞) : 2015.  6.

□ 향후계획

  ❍ 인도 및 지자전거도로 완료(한쪽면 : 효사랑병원 건너편) : 2015.  8.

   ❍ 도로포장공사  :  2015. 10.

   ❍ 가로수 식재   :  2015. 11.

   ❍ 공 사 완 료   :  2015. 12.

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후

계 10,500 9,600 900

국  비 500 500

도  비

시  비 10,500 9,100 900
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 도로과 담당자 성명 : 김 정 식  (☎063-281-2442)
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10 호남제일문~동산고가교 확장사업

 ◦동산동, 조촌동 일대 유동인구 증가로 인한 보행권 확보가 필요   

 ◦차량의 급속한 증가로 인한 도로확장으로 교통체증 해소에 기여

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 덕진구 여의동 호남제일문∼반월동 동산고가교

   ❍ 총사업비 : 11,200백만원(보상비 4,400, 공사비 6,800)

   ❍ 사업기간 : 2008. ~ 2016.

   ❍ 사업규모 : 연장 1,000m 폭 18.5m ⇨ 35m

□ 추진현황

   ❍ 실시계획인가       :  2009. 12.

   ❍ 보상 추진(총 76필지 중 62필지 보상완료)  :  2015. 04.

   ❍ 공 사 착 공(1차분) : 2015.  5.

      ※ 우측(시내쪽) : 호남제일문∼반달회관 구간, 연장 500m 공사 추진중

□ 향후계획

  ❍ 미협의토지 수용재결(14필지)  :  2015. 09.

   ❍ 1차분 공사완료              :  2015. 11.

   ❍ 전체 공사완료               :  2017. 12.

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후

계 11,200 3,700 1,000 1,000 5,500

국  비

도  비

시  비 11,200 3,700 1,000 1,000 5,500
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 도로과 담당자 성명  권 재 명  (☎063-281-2451)
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11 서곡광장~송천동 신풍리간 중로개설

 ◦전주시내 서부우회도로와 동부우회도로를 연결하는 보조간선도로 개설로

   35사단이전, 월드컵경기장, 완주 산업단지 등 북부권 개발에 따라 급증

   하고 있는 도심 교통난을 해소하고 낙후된 지역경제 활성화에 기여    

□ 사업개요

  ❍ 위    치 : 서곡광장∼추천대교∼송천동 신풍리

  ❍ 총사업비 : 37,700백만원(1공구:181억, 2공구:196억)

  ❍ 사업기간 : 2007. ~2017. 

  ❍ 사업규모 : 도로개설 L=2.78km(교량1기 203m포함), B=20m

     - 1공구 : L=1.24km(교량 1기 203m),  - 2공구 : 1.54km

□ 추진현황

  ❍ 기본 및 실시설계용역 이행 및 착공 :  2007. 12. ~ 2009. 12.

  ❍ 1공구 도로 임시개통               :  2013.  9. 15.

  ❍ 1공구 공사 완료                   :  2014.  5. 12.

     - 도로확장(L=1.24km, B=20m), 교량1기 203m, 조형물(H=6∼10m, 8개)

  ❍ 2-1(L=215m)공구 실시계획인가      :  2014.  5. ~ 6.

  ❍ 2-1(L=215m)공구 공사 착공         :  2014.  7. 21.

  ❍ 2-1(L=215m)공구 공사 완료         :  2015.  6.  5.

□ 향후계획

  ❍ 2-2공구 용지보상 및 공사추진(추천대교부터 380m)   : 2015. 2. ~ 12.

     - 용지보상 : 총 24필지/1,530㎡ 중 22필지/1,270㎡ 완료

  ❍ 도시계획도로(중로1-10) 선형변경에 따른 용역 시행 : 2015. 7. ~ 12.

  ❍ 2-3공구 단계별 잔여공사 시행                     : 2016. ~ 2017.

□ 연도별 투자계획                                  
(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후
계 37,700 18,600 1,200 15,00 16,400

국  비
도  비
시  비 37,700 18,600 1,200 1,500 16,400
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□ 위 치 도

□ 현장사진

1공구(추천대교에서 신풍교 방향) 2공구(서곡광장에서 추천대교 방향)

✽ 담당부서 : 덕진 건설과 담당자 성명 : 김 상 진  (☎063-270-6487)
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12 어린이보호 CCTV 설치

 ◦어린이보호구역에 방범용 CCTV를 설치함으로써 안전한 어린이 보행로 확보

 ◦방범용 CCTV 확대 설치로 범죄 예방 및 대응을 통한 안전도시 전주 구현

□ 사업 개요

  ❍ 사업기간 : 2009. ~ 2015. 

  ❍ 총사업비 : 5,674백만원 (국비 2,837, 시비 2,837)

  ❍ 사업규모 : 초등학교 11개교 67대(2014년도)

  ❍ 사업내용 : 어린이보호구역 방범용 CCTV 설치

□ 추진사항

  ❍ 설계 및 과업지시서 작성, 일상감사 및 원가심사  :  2014. 2. ~ 5.

  ❍ 어린이보호 CCTV 설치사업 발주          : 2014.  6.

  ❍ 어린이보호 CCTV 설치사업 진행          : 2014.  7. ~ 2014. 11.

  ❍ 어린이보호 CCTV 설치 완료 및 관제 실시 : 2014. 12.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후

계 5,674 4,150 774 750

국  비 2,837 2,075 387 375

도  비

시  비 2,837 2,075 387 375
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연번 목적 시설명 주소
설  치
개소수

설치
대수

1

어 린 이

보호구역

만수초등학교 덕진구 호성로 130 3 8

2 용덕초등학교 덕진구 용덕길 30 2 6

3 원동초등학교 덕진구 원동로 3 2 4

4 장동초등학교 덕진구 원장동길 91-12 2 4

5 초포초등학교 덕진구 초포로 171 2 5

6 만성초등학교 완산구 중동 803 2 6

7 삼천남초등학교 완산구 거마남로 65 4 10

8 삼천초등학교 완산구 성지산로 38 2 6

9 완산서초등학교 완산구 안행로 127 2 5

10 우림초등학교 완산구 소태정로 21 2 5

11 효림초등학교 완산구 강변로 128 3 8

□ 설치장소

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 안전총괄과 담당자 성명 : 계 명 환  (☎063-281-2071)
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13 전통문화도시 문화적 경관조성

 ◦전통문화도시의 이미지가 전주시의 도시이미지로 들어나도록 경관 조성, 
   도시기반시설의 지중화 및 도로·골목길 경관정비를 통해 쾌적한 
   생활여건 및 관광여건 제공

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 전통문화전당 주변 및 한옥마을 일원

  ❍ 사업기간 : 2013. ~ 2015. 

  ❍ 사 업 비 : 10,056백만원(국비 4,928, 도비 1,765, 시비 3,363)

  ❍ 사업규모 : 한국전통문화전당 주변 특색거리(L=1,398m), 

               경기전 서문돌담길(L=480m), 오거리문화광장 정비 등

  ❍ 주요시설 : 기반시설 지중화 및 도로·골목길 경관정비 등

□ 추진현황

  ❍ 한국전통문화전당 주변 특색거리 조성

    - 기본 및 실시설계 용역 추진  :  2013.  5. ~ 10.

    - 1차 공사 착공       :  2013. 12.

    - 1차 공사 준공   :  2014. 12.

    - 2차 공사(오거리문화광장) 착공:  :  2015.  4.

  ❍ 경기전 서문 돌담길 경관조성

    - 실시설계 용역 추진      :  2013.  5. ~ 12.

    - 공사 착공   :  2014.  5.

    - 공사 준공        :  2015.  5.

□ 향후계획

  ❍ 오거리문화광장 공사 준공   :  2015. 12.

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후
계 10,056 4,856 3,400 1,800

국  비 4,928 2,928 1,100 900
도  비 1,765 1,000 765
시  비 3,363 928 1,535 900
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□ 위 치 도

한국전통문화전당 주변 특색거
리 L=1,398m

경기전 서문돌담길 사업
L=480m, B=8~17m

□ 현장사진

한국전통문화전당 주변 특색거리 경기전 서문돌담길

✽ 담당부서 : 전통문화과 담당자 성명 : 정 정 연  (☎063-281-5092)
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14 전라감영지 구도청사 건물철거

 ◦조선시대 전라남·북도 및 제주도를 관할하던 전라감영을 복원하여 전주의
   정체성을 확보하고 호남의 대표적인 문화기반 시설마련
 ◦풍패지관, 감영, 풍남문, 경기전 등 조선시대 대표적인 문화 유적과 연계하여 
   관광과 역사의 산 교육장으로 활용하고 구도심 활성화 견인

□ 사업 개요

  ❍ 위    치 : 전주시 완산구 전라감영로 57(구도청사)

  ❍ 총사업비 : 1,900백만원

  ❍ 사업기간 : 2014. ~ 2015.

  ❍ 지 정 별 : 도지정 기념물 제107호(2000. 9. 8. 지정)

  ❍ 사업내용 : 전라감영 복원을 위한 구도청사 건축물 철거

               부지 16,117㎡/ 연면적 17,579㎡(본관동, 의회동, 경찰청동)

□ 추진현황

  ❍ 전라감영 관련 실무회의(2회) :  2013.  5. ~ 10.

     - 구도청사 건물 분리 철거 방침 결정

  ❍ 철거관련 설계용역 진행 :  2014.  3. ~  6.

  ❍ 철거관련 입찰공고 및 계약 :  2014. 12. 28.

  ❍ 전라감영 재창조 실무회의(7회) :  2015.  1. ~  7.

  ❍ 철거관련 고유례 행사 :  2015.  7. 9.

  ❍ 철거현장 프레스투어 및 시민투어 :  2015.  7. 10. ~ 7. 17.

□ 향후계획

  ❍ 전라감영 복원(내아, 연신당, 선화당, 관풍각, 내삼문, 비장청등) 설계

  ❍ 철거부지 문화재 발굴조사

  ❍ 전라감영 복원 건물 신축 추진

□ 연도별 투자계획
(단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후
계 1,900 1,100 800

국  비
도  비 950 550 400
시  비 950 550 400
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□ 위 치 도

□ 현장사진

본관동 의회동 서편동(전북개발공사)

✽ 담당부서 : 전통문화과 담당자 성명 : 김 진 완  (☎063-281-2168)
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15 노후산업단지 및 주변공업지역 재생

 ◦도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선

 ◦친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업 개요
  ❍ 위    치 : 덕진구 팔복동 제1산업단지 일원
  ❍ 사업기간 : 2010. ~ 2020.
  ❍ 총사업비 : 1,100억원(국550, 시550)
  ❍ 사업규모 : 산단재생 1,808천㎡(제1산단 1,683, 주변공업지역 125)
  ❍ 사업내용 : 도로개설 및 확장: 21개 노선 / 7.1㎞, 주차장: 4개소 / 13,549㎡
               공원: 2개소 / 20,418㎡, 녹지: 2개소 / 15,264㎡ 

□ 추진현황
  ❍ 노후산단 재생사업 우선사업지구 선정(국토부 공모)   : 2009. 9. 3.
  ❍ 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시                :  2012. 6.25.
  ❍ 재생사업 시행계획(실시설계)수립 용역 착수          :  2013. 4.25.
  ❍ 중앙 투․융자 심사 완료(도로부문)                    :  2013.10.30.
  ❍ 분할측량 및 보상물건조사(우선사업구간: 팔과정로)    :  2014. 3. 7.
  ❍ 보상착수(우선사업구간: 팔과정로)                    :  2015. 2.
  ❍ 재생계획변경(안), 환경영향평가(초안) 등 합동설명회 개최 :  2015. 3.
  ❍ 환경영향평가(초안) 협의 완료(새만금지방환경청)      :  2015. 4.
  ❍ 환경영향평가(본안), 경관심의 등 관련 행정절차 이행 : 2015. 5.~ 6.

□ 향후계획
  ❍ 재생사업지구계획 심의 의뢰(도지방산업단지계획심의회) :  2015. 7.
  ❍ 전주 제1산업단지 재생시행계획 승인․고시            :  2015. 7.
  ❍ 재생사업 착공(팔과정로 신설 및 확장구간 우선 시행) : 2015. 9. ~ 2020. 12.

□ 연도별 투자계획   
                                                    (단위 : 백만원)  

구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후
계 110,000 3,700 8,500 18,000 79,800

국  비 55,000 2,100 7,500 7,500 37,900
도  비
시  비 55,000 1,600 1,000 10,500 41,900
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 지역경제과 담당자 성명 : 유 희 조  (☎063-281-5122)
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16 상수도 전면개량을 통한 맑은물공급사업

 ◦유수율 제고를 통한 상수도 경영의 효율화 도모 및 노후관 교체 등

   급수체계 개선으로 시민들에게 깨끗하고 풍부한 수돗물 안정적 공급

□ 사업개요

  ❍ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원

  ❍ 총사업비 : 1,612억원(특별회계 762, 일반회계 330, 지방채 520)

  ❍ 사업기간 : 2009. ~ 2016.

  ❍ 사업규모

    - 블록시스템 구축 128개 블록(전면개량 50, 블록고립 78)

    - 상수도관 개량 703km, 노후계량기 교체 40,201전

    - 통합관리센터 신축 및 선진 관망관리시스템 구축 1식

□ 추진현황

  ❍ 블록시스템 구축 95개소 완료(전면개량 39, 블록고립 56)

  ❍ 상수도관 개량 520km, 노후계량기 교체 완료

  ❍ 통합관리센터 구축 완료 및 선진 관망관리시스템 구축 중

□ 향후계획

  ❍ 블록시스템 구축 및 상수도관 개량 완료           :  2015. 11.

  ❍ 성과보증 및 준공(전면개량 50개 블록 유수율 85%) :  2016. 12.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)  
구  분 총사업비 기투자 2014 2015 2016이후

계 161,200 111,955 27,787 14,860 6,598

국  비

도  비

시  비 161,200 111,955 27,787 14,860 6,598
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□ 위 치 도

□ 현장사진

✽ 담당부서 : 급수과 담당자 성명 : 정 상 협  (☎063-281-6925)


