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사업명 
노후산단 및 주변공업지역 
재생사업

담당자
중소기업과
전성일(☎281-5122)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선

 ❍ 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2010~2020           

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원

 ❍ 규 모 : 산단재생 1,806천㎡
  

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 86,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 86,800 30,900 10,000 500 45,400

국    비 29,500 17,200 5,000 500 6,800
시 도 비
시군구비 47,300 3,700 5,000 0 38,600
지 방 채 10,000 10,000 - - -
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  22%)
 ❍ 노후산단 재생사업 우선 사업지구 선정(전주,대전,대구,부산)  : 2009. 9. 3.

 ❍ 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시                       : 2012. 6.25.

 ❍ 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인/고시                  : 2015.11.18.

 ❍ 팔과정로(대로 1-1) 신설 및 확장공사 착수(공정 53%)       : 2016. 6. 3.

 ❍ 지원·주거시설 용지 내 도로편입용지 보상 착수(보상율 94%)  : 2016. 9.26.

□ 향후계획
 ❍ 팔과정로(대로 1-1) 개설공사 추진(L=1.4km)         : 2016. 6. ~ 2018. 6. 

 ❍ 팔복동 철길명소화사업 공사추진                   : 2017. 9. ~ 2018.12.

 ❍ 지원 및 주거시설용지 도로 개설추진                    : 2018. ~ 2019.

 ❍ 공원·주차장 등 잔여구간 사업추진                     : 2019. ~ 2020.
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사업명 
풍남초교인근 구역 3단계 
주거환경개선사업

담당자 건축과 김정환(☎281-2432)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 도시저소득주민 집단거주, 노후·불량건축물 과밀지역에 대해 기반시설을

    정비하여 안전한 주거 공간 확보와 정주여건 개선

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2014년 ~ 2018년(5개년)

 ❍ 위 치 : 완산구 중노송동 501-2번지 일원( 18,697㎡)   

 ❍ 규 모 : 기반시설 1식(도로3, 주차장3, 공원1)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 :   3,700백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 3,700 862 842 1,318 678

국    비 1,850 431 421 659 339
시 도 비
시군구비 1,850 431 421 659 339
지 방 채
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)
 ❍ 도활공모 사업 2개 구역 사업 선정(국교부)                 : 2013. 10.

 ❍ 지방재정 투‧융자심사 완료                                : 2013. 11.

 ❍ 정비계획 수립 및 정비구역지정 도시계획위원회 심의       : 2014. 12.

 ❍ 정비계획 수립 및 정비구역지정 고시                      : 2015. 03.

 ❍ 공원조성계획 및 실시설계 완료                           : 2017. 05.

    ※ 토지 및 지장물 보상 : 총 83건 중 76건(92%) 완료

 ❍  공사 발주                                              : 2017. 06.

□ 향후계획
 ❍ 보상, 사업 착공, 공사추진                     : 2017. 07. ~ 2018. 12.

    ※ 잔여토지 및 지장물 보상  : 7건 

 ❍  공사완료                                               : 2018. 12.
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사업명 강당재구역 3단계 주거환경개선사업 담당자 건축과 김정환(☎281-2432)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 도시저소득주민 집단거주, 노후·불량건축물 과밀지역에 대해

    기반시설을 정비하여 안전한 주거 공간 확보와 정주여건 개선

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2014년 ~ 2018년(5개년)

 ❍ 위 치 : 완산구 중화산동1가 162-11번지 일원( 41,440㎡)   

 ❍ 규 모 : 기반시설 1식(도로2, 주차장2, 공원1)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 :   2,936백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 2,936 694 618 974 650

국    비 1,468 347 309 487 325
시 도 비
시군구비 1,468 347 309 487 325
지 방 채
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)
 ❍ 도활공모 사업 2개 구역 사업 선정(국교부)                  : 2013. 10.

 ❍ 지방재정 투‧융자심사 완료                                 : 2013. 11.

 ❍ 정비계획 수립 및 정비구역지정 도시계획위원회 심의        : 2014. 12.

 ❍ 정비계획 수립 및 정비구역지정 고시                       : 2015. 03.

 ❍ 공원조성계획 및 실시설계 완료                            : 2017. 05.

    ※ 토지 및 지장물 보상 : 총 49건 중 30건(61%) 완료

 ❍ 공사 발주                                                : 2017. 06.

□ 향후계획
 ❍ 보상, 사업 착공, 공사추진                      : 2017. 07. ~ 2018. 12.

    ※ 잔여토지 및 지장물 보상  : 7건 

 ❍ 공사완료                                                 : 2018. 12. 
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사업명 
서부신시가지 근린광장 및 
주차장 조성사업

담당자
신도시사업과
송종범(☎281-2475)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 근린광장(2개소) 조성하여 쾌적한 도심 환경 및 시민 쉼터 제공

 ❍ 광장 지하에 주차장을 건립하여 심각한 주차난 해소

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2013. 12 ~ 2017. 3            

 ❍ 위 치 : 서부신시가지 중심상업지역 내 광장부지 2개소

           - 홍산광장 : 효자동3가 1533-13(2548.6㎡)

           - 전주비보이광장 : 효자동3가 1538-9(2,548.4㎡)

 ❍ 규 모 : 지상 근린광장(5,097㎡) 2개소 및 지하주차장(2층 각 122면,124면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 14,531백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계

국    비
시 도 비 14,531 485 11,103 2,943
시군구비
지 방 채
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 근린광장 2개소 및 지하주차장 도시계획시설 중복지정      : 2012. 4.

 ❍ 타당성 조사 및 기본계획용역                        : 2014. 1. ~ 12.

 ❍ 실시설계 용역                                      : 2015. 3. ~ 12.

 ❍ 광장명칭 공모                                           : 2015. 9.

 ❍ 광장‧주차장 착공                                        : 2015. 12. 

 ❍ 시설물 인수인계 및 지하 주차장 공용개시(2개소)          : 2016. 12.

 ❍ 광장‧주차장 준공(전주비보이 광장)                        : 2017. 3.  

□ 사업변경 내역
 ❍ 전주비보이 광장‧주차장 지하 노출암 발생으로 사업기간 연장

    (당초 15. 12. 30 ~ 16. 12. 29 →  변경 15. 12. 30 ~ 17. 03. 29) 
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사업명 
동부대로(발단네거리~전주천교)
확장사업

담당자
걷고싶은도시과
진교수(☎281-2442)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 출·퇴근 차량으로 인한 교통정체를 해소하고 인근주민들의 보행환경을 

개선하여 시민불편 최소화는 물론 사고 예방을 위해 도로확장 필요

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2014 ~ 2018

 ❍ 위 치 : 덕진구 송천동 발단네거리 ∼ 전주천교

 ❍ 규 모 : 연장 810m, 폭 18.5m → 35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 4,650백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 4,650 150 4,500

국    비
시 도 비
시군구비 4,650 150 4,500
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

 ❍ 실시설계용역 완료                                      : 2014. 09월

□ 향후계획

 ❍ 용지보상                                               : 2018. 01월

 ❍ 공사준공                                               : 2018. 12월
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사업명 대동로 확장사업 담당자
걷고싶은도시과
강종열(☎281-2452)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 공구거리 조성과 연계하여 안전한 보행권 확보 및 교통정체 해소

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2014년 ~ 2017년 (4개년)

 ❍ 위 치 : 완산구 태평동 대신증권 ∼ 중앙시장 우신호텔사거리

 ❍ 규 모 : 연장 78m, 폭 15m → 25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 2,870백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 2,870 920 800 1,150

국    비
시 도 비
시군구비 1,720 920 800
지 방 채 1,150 1,150
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

 ❍ 중기재정계획 및 실시계획인가 완료                     : 2014. 10월

 ❍ 실시설계 완료                                         : 2014. 12월

 ❍ 편입 지장물 영업보상 완료                             : 2015. 06월

 ❍ 편입토지 보상완료                                     : 2017. 03월

 ❍ 공 사 착 공                                           : 2017. 02월

 ❍ 공 사 완 료                                           : 2017. 06월
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사업명 국가인적자원개발 컨소시엄사업 담당자 탄소산업과 조성민(☎281-2053)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 기업의 탄소복합재 인력수급을 지원하고 탄소산업의 지속적 성장기반

    구축과 동력창출에 기여

□ 사업개요

 ❍ 기    간 : 2013. 1. ~ 2017. 12.            

 ❍ 위    치 : 전주시 덕진구 반룡로 110-11(한국탄소융합기술원)

 ❍ 사업내용 

   - 탄소기술교육센터 건립(부지 9,754㎡, 연면적 3,193㎡ / 지상3층)

   - 탄소 복합재 관련기업 직무향상교육(재직자, 신규채용자 대상)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 15,530백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 15,530 12,666 1,185 1,679

국    비 11,060 8,696 1,185 1,179
시군구비 4,470 3,970 500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70.4%)

 ❍ 국가인적자원개발 컨소시엄 사업 공모선정                 : 2012. 11.

 ❍ 협약체결(기술원-한국산업인력공단 간)                     : 2012. 11.

 ❍ ’15년도 성과평가 최우수 등급(A등급) 획득               : 2016.  4.

 ❍ ’16년도 성과평가 최우수 등급(A등급) 획득               : 2017.  5.

□ 향후계획

 ❍ ’17년도 하반기 교육과정 진행(24개 과정, 900여명)

 ❍ 교육용 장비 구축(머시닝센터 등 8종)
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사업명 전주 효자도서관 건립 담당자
완산도서관
최승한(☎230-1835)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 효자동 지역에 지식정보 및 문화향유 욕구충족과 독서문화 증진으로

    삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2014년 1월 ∼ 2016년 3월    

 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 효자동2가 1314-9

 ❍ 규 모 : 부지 2,500㎡, 연면적 3,233.7㎡ (지하 1층 /지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 8,697백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 8,697 6,597 2,100 - -

국    비 2,400 1,920 480 - -
시 도 비 - - -
시군구비 4,797 3,177 1,620 - -
지 방 채 1,500 1,500 - -
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)
❍ 지방재정투융자 심사(전라북도)                        : 2013. 3.

 ❍ 공유재산관리계획(안) 의회 승인                       : 2013. 4.

 ❍ 도서관설계 공모 추진                                : 2013. 4. ∼ 6.

 ❍ 기본 및 실시설계 착수                               : 2013. 8. 16.

 ❍ 공사계약 및 착공                                    : 2013. 12. 24.

 ❍ 공사계약 및 착공                                    : 2015. 1.

 ❍ 도서관건립공사 준공                                 : 2016. 3. 25.

❍ 도서관 개관식 및 운영                               : 2016. 8. 16.

  

□ 향후계획
 ❍ 효자도서관 특화자료 제공 및 프로그램 운영
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사업명 
중앙처리구역(3,10분구) 하수관로 
정비사업

담당자 하수과 김춘식 281-6892

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인

    새만금사업추진을 위해 수질개선 시급

 ❍ 수질오염총량관리지역으로 우․오수분리를 통한 오염부하량 삭감

 ❍ 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공 

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 전주시 노송동, 금암동, 덕진동 일원

 ❍ 사업규모 : 하수관로정비 (우․오수분리) L= 55.3㎞

 ❍ 사 업 비 : 397억원(국비 198, 도비 40, 시비 152, 기금 7)

 ❍ 사업기간 : 2014 ～ 2019(6개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ❍ 총사업비 :        39,741백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 39,741 21,396 2,055 11,191 5,099

국    비 19,870 10,036 5,902 3,932
시 도 비 3,974 2,007 1,181 786
시군구비 13,910 8,443 2,055 3,412
지 방 채
기    타 1,987 910 696 381

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)
  ❍ 하수관로정비사업 타당성조사 용역                       : 2002. 12.

  ❍ 하수도정비기본계획                                     : 2007. 01.

  ❍ 공공하수도 설치 인가                                   : 2015. 09.

  ❍ 공사계약 및 착수 중                                    : 2015. 12.  

 

□ 향후계획
   ❍ 공사 완료                                             : 2019. 12.
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사업명 
덕진,중앙(1분구) 처리구역 
하수관로 정비사업

담당자 하수과 김형근 281-6893

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인

    새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급

 ❍ 수질오염총량관리지역으로 우․오수분리를 통한 오염부하량 삭감

 ❍ 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공 

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 덕진구 덕진동 하가마을, 전북대 구정문, 송천동 롯데마트 일원

 ❍ 사업규모 : 하수관로정비 27.6km, 배수설비 1,550가구

 ❍ 사업기간 : 2015 ～ 2020년(6개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 :        14,890백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계    14,890 4,359 559 6,312 3,660

국    비     7,445 2,184 280 3,156 1,825
시 도 비     1,489 437 56 632 364
시군구비     5,212 1,542 196 2,152 1,322
지 방 채 　
민간자본 　
기    타      744 196 27 372 149

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)
 ❍ 기본 및 실시설계 용역 발주                      : 2015.12월

 ❍ 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수                    : 2016. 2월

 ❍ 환경부 재원협의                                   : 2017. 5월

 ❍ 공사 발주                                             : 2017. 6월

□ 향후계획 
 ❍ 공사 완공                                              : 2020.12월
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사업명 신중지구 마을하수도 정비사업 담당자 하수과 김두기 281-6896

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 

    성공적인 새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급

 ❍ 수질오염총량관리지역으로 우․오수분리를 통한 오염부하량 삭감

 ❍ 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공 

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 전주시 덕진구 호성동 신중마을 등 12개 마을

 ❍ 사업기간 : 2014 ～ 2018년

 ❍ 사 업 비 : 75억원(국고 53, 지방비22)

 ❍ 사업규모 : 하수관거 L=13.2㎞, 배수설비 315개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ❍ 총사업비 : 7,584백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 7,584 2,843 1,404 2,342 995

국    비 5,308 2,100 1,192 1,640 376
시 도 비
시군구비 1,897 658 142 620 477
지 방 채
민간자본
기    타 379 85 70 82 142

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %)
 ❍ 하수도정비 기본계획 반영                              : 2011. 01월

 ❍ 지방재정 투융자 심사                                  : 2013. 10월

 ❍ 도 원가심사 및 시 일상감사 완료                       : 2014. 4월

 ❍ 실시설계 용역 발주                                    : 2014. 4. 12

□ 향후계획 
❍ 공사 진행 및 준공                             : 2016. 3월 ~ 2017. 9월
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사업명 전주시 보훈회관 건립 담당자
생활복지과 
김태석(☎281-5141)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 국가를 위해 희생, 공헌하신 국가유공자와 그 유족 등에게 합당한

    예우와 지원을 위해 보훈가족 전용의 보훈회관 건립 필요 

□ 사업개요
 ❍ 사업기간 : 2015년 ～ 2017년 (3년간)

 ❍ 위    치 : 완산구 현무1길 31-23(경원동 대림빌딩)

 ❍ 건립규모 : 1,557.79㎡ 정도(지하 1층, 지상 4층) 

 ❍ 사업내용 : 건물매입 및 보수공사

    - 보훈단체별 사무실 설치, 공용 회의실, 편의시설 등

 ❍ 총사업비 : 2,500백만원 정도(국 500, 도 500, 시 1,500)

    - 건물매입 1,500백만원, 리모델링 1,000백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 2,500 1,850 650

국    비 500 500
시 도 비 500 500
시군구비 1,500 850 650
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)
 ❍ 리모델링공사 설계용역 착수                          : 2016. 8.29.

 ❍ 토지 및 건물매입                                    : 2016. 9.12.

 ❍ 설계용역 완료                                       : 2016.12.27.

 ❍ 보훈회관 리모델링 공사 착공                         : 2017. 2.27.

 ❍ 보훈회관 리모델링 공사 준공                         : 2017. 7. 3.

□ 향후계획
 ❍ 보훈회관 건물 외벽, 4층 리모델링 추진                : 17.10월 중
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사업명 전주국제영화제 개최 담당자 문화정책과 은승자(☎281-2073)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 타 영화제와는 차별화된 국내 제일의 대안·독립영화제이자 전주를 

    대표하는 영화축제로서 지역의 영상문화 및 관광산업 발전의 견인차

    역할로 전주브랜드 가치 제고 및 지역민의 문화 향유권 확대

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016. 4. 28. ~  5. 7. / 10일간            

 ❍ 장 소 : 영화의 거리 및 옥토 주차장(총 5개 극장 19개관)

 ❍ 규 모 : 45개국 211편 영화상영, 초청게스트 2,466명 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 4,379백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 4,379 4,379

국    비 660 660
시 도 비 100 100
시군구비 2,500 2,500
지 방 채
민간자본 1,119 1,119
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 영화상영 : 45개국 211편(장편 163편, 단편 48편)

 ❍ 유료관람객 / 총좌석수 : 71,222명 / 89,154석 

 ❍ 상영회차 : 503회차 (매진회차 : 222회)

 ❍ 초청게스트 : 2,466명(국내 2,344명, 해외 122명)

 ❍ 자원봉사자 : 334명

 ❍ GV(관객과의 대화) : 139회

 

□ 향후계획
 ❍ 제19회 전주국제영화제 사업계획 수립                 : 2017. 10.

 ❍ 제19회 전주국제영화제 경쟁부문 출품작 공모          : 2017. 11.

 ❍ 제19회 전주국제영화제 자원봉사자 모집               : 2017. 12.

 ❍ 제19회 전주국제영화제 개최                          : 2018. 4. ~ 5. 
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사업명 보행중심 테마거리 조성 담당자
도시재생과
정상협(☎281-2076)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 전라감영 복원과 연계하여 역사ㆍ문화 자산의 가치가 있는 테마거리를
    조성하고, 관광객 유치 및 시민들에게 편안한 보행환경을 제공하여
    원도심 지역경제에 활력을 불어넣고자 함

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 풍남문 ~ 전라감영 ~ 풍패지관(객사)
 ❍ 사업규모 : 테마거리 조성(L=500m, B=8m) 및 경관조명 1식
   - 보행로 설치(폭 2m, 양측), 차도 설치(폭 4m, 일방통행)
   - 판석 및 사고석 포장, 우ㆍ오수관 매설, 편의시설 설치, 수목식재 등
 ❍ 사업기간 : 2015년 ∼ 2018년(4개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 4,400백만원(국 2,200, 시 2,200) 

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 4,400 600 1,334 1,848 618

국    비 2,200 300 667 924 309
시 도 비
시군구비 2,200 300 667 924 309
지 방 채
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%) 
 ❍ 2015년 도시활력증진사업 선정(국토교통부)               : 2014. 10. 2.
 ❍ 기본 및 실시설계용역 시행                          : 2015. 6. ∼ 11.
 ❍ 한전 및 KT 지중화사업 협약 체결 및 사업 완료 : 2015. 10. ∼ 2016. 10.
 ❍ 1차분(풍남문 ~ 전라감영) 공사 완료                  : 2016. 5. ~ 현재
   - 우ㆍ오수관 매설 및 도로경계석 교체, 경관조명시설 설치
   - 보행로 확보(인도 판석 및 차도 사고석 포장) L=220m
   - 상공회의소, 전라매일 앞 인도 정비 완료
 ❍ 2차분(전라감영 ~ 객사) 공사 추진                    : 2017. 3. ~ 현재
   - 우ㆍ오수관 매설 및 한전, 통신사업자 지중화 공사 추진 등

□ 향후계획
 ❍ 1차분(풍남문 ~ 전라감영) 공사 완료                     : 2017. 7.
 ❍ 2차분(전라감영 ~ 객사) 공사 완료                       : 2018. 5.
   - 한전, 통신 지중화사업 병행 추진
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사업명 아중 저수지 주변 산책로 조성 담당자
도시재생과 
임정빈(☎281-2075)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 아중호수에 설치한 수상산책로와 연계하여 상류지역에 자연 친화적인
    생태공원을 조성함으로써 시민과 관광객이 즐겨 찾는 명소로 개발 하고자 함

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 덕진구 우아2동 아중호수 내
 ❍ 사업규모 : 데크 산책로 설치 및 생태(수변)공원 조성 A=20,000㎡
   - 생태산책로, 수변스탠드, 감상·관람 데크 등
   - 생태마당(가족숲, 생태놀이터, 광장, 주차장, 야외정원 등)
 ❍ 사업기간 : 2009년 ∼ 2018년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 9,000백만원(국 2,500, 시 6,500) 

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 9,000 4,000 600 2,000 2,400

국    비 2,500 300 1,000 1,200
시 도 비
시군구비 6,500 4,000 300 1,000 1,200
지 방 채
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%) 
 ❍ 산책로(데크) 조성 및 광장 2개소 설치 추진 : 2009. 3. ~ 2016. 1. 11.
 ❍ ’16년 관광자원 개발사업 선정(문화체육관광부)          : 2015. 5.  4.
 ❍ 생태공원 조성 기본설계용역 추진                     : 2015. 4 ∼ 10.
 ❍ 생태공원 조성 실시설계 용역 착수                      : 2016. 3.  4.
 ❍ 주변 생태산책로(L=42m) 관람석(A=340㎡) 조성 완료      : 2016. 12. 22.
 ❍ 농업생산기반시설 목적 외 사용 협의            : 2016. 12. ∼ 2017. 3.
   - 편입면적 16,830㎡(유지 2,673, 전답 7,004, 하천 6,869, 도로 284)
   - 농지전용, 토지형질변경, 사전재해 검토 등
 ❍ 농어촌공사 전북본부 전주지사와 최종 협의              : 2017. 4. 14.
   - 산책로(데크) 설치는 목적 외 사용 승인 가능
   - 생태마당 부지는 농지전용시 용도폐지에 따라 재검토 필요(꽃밭조성 등)

□ 향후계획
 ❍ 생태공원 조성 실시설계용역 완료                          : 2017. 7.
   - 행정절차 이행(일상감사, 원가심사)
 ❍ 데크 산책로 설치 사업 추진                     : 2017. 8. ~ 2017. 12.
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사업명 화물자동차 공영차고지 조성 담당자
시민교통과
김영식(☎281-2361)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 물류거점 확보로 경쟁력을 강화하여 화물운송사업 발전 도모하고,

    주택가 및 아파트 주변 도로의 밤샘주차 등을 근절하여 시민불편 해소

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2014년 ~ 2018년            

 ❍ 위 치 : 덕진구 장동유통단지 내 화물터미널 부지(장동유통로 12)

 ❍ 규 모 : 약 41,680㎡(주차면수 350면 / 관리동 및 편의시설 1,000㎡정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 12,300백만원(토지매입 8,200백만원, 시설비 4,100백만원)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

‘15연도 ‘16연도 ‘17연도 ‘18연도 이후
계 12,300 2,790 2,800 2,800 3,910

국    비 4,380 1,120 1,000 1,000 1,260
시 도 비
시군구비 7,920 1,670 1,800 1,800 2,650
지 방 채
민간자본

기타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
 ❍ 중기지방재정계획반영 및 지방재정 투융자 조건부 승인 : 2013. 8.~2014. 7.

 ❍ 화물자동차 공영차고지 조성계획 수립                   : 2014. 10. 17.

 ❍ 지방재정 투융자 조건부 승인                            : 2014. 7. 16. 

 ❍ 화물차 공영차고지 효율적인 운영관리방안 연구용역       : 2015. 8. 26.

 ❍ 토지매입 계약체결(3개년 분할납부)                : 2015. 5.∼2017. 11. 

 ❍ 공영차고지 용지매입비 조기 완납 (총 80억원)             : 2017. 6.

□ 향후계획
 ❍ 공영차고지 실시계획인가 및 실시설계                   : 2017. 8.∼

 ❍ 공영차고지 공사 착공 및 완료                          : 2018. 3.∼12.



235

사업명 한옥마을(동남부권) 공영주차장 조성 담당자
교통안전과
송태일(☎281-2182)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 한옥마을 관광객 증가로 주변의 주차난이 심각

 ❍ 한시적 임시주차장을 운영하고 있으나 근본적 주차난 해소 불가

 ❍ 인근지역에 대형주차장을 조성하여 한옥마을 주차난 해소

□ 사업개요
 ❍ 기   간 : 2015. ~ 2017.(3개년)

 ❍ 위   치 : 전주시 완산구 대성동 344-5번지 일원

 ❍ 규   모 : 주차장 (28,140㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 9,000 507 99 8,394

국    비 375 375
시 도 비
시군구비 8,125 132 99 7,894
지 방 채
민간자본

기타(특교세) 500 500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
 ❍ 도시계획시설 결정 및 실시설계용역 완료          : 2016. 3.

 ❍ 경관심의 완료                                   : 2016. 8.

 ❍ 보상계획 공고 및 열람                           : 2016. 9.~10.

 ❍ 토지분할 및 감정평가                            : 2016. 12.~2017. 1.

 

□ 향후계획
 ❍ 보상협의 및 부지매입                             : 2017. 2.~7.

 ❍ 공사착공 및 준공                                 : 2017. 8.~12.
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사업명 중화산도서관 건립 담당자
완산도서관
최승한(☎230-1835)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 중화산동 지역에 전주시 대표 도서관을 건립하여 시민의 지식정보 

    기대를 높이고 문화시민으로서의 자부심 고취

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2015 ∼ 2019년 6월            

 ❍ 위 치 : 전주시 중화산동2가 산66번지외 6필지

 ❍ 규 모 : 부지 3,397㎡, 연면적 3,623㎡(지하 1층 / 지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 :  9,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 9,600 4,600 - 5,000

국    비 3,000 - - - 3,000
시 도 비 4,100 2,100 - 2,000
시군구비 -
지 방 채 2,500 2,500
민간자본 -
기    타 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

 ❍ 2016년 12월 공사시공업체 선정

 ❍ 2017년 5월 부지매입 완료

□ 향후계획

 ❍ 2017년 9월 공사 재착공

 ❍ 2019년 6월 공사 준공
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사업명 도로관리소 기반시설 조성공사 담당자
완산 건설과
황인우(☎220-5485)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 기존 도로관리소가 효천지구 도시개발사업 구역으로 편입됨에 따라,

    원활한 도로관리 업무추진을 위하여 도로관리소 신축 및 이전.

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2016년  6월  ~  2017년  4월            

 ❍ 위 치 : 상림동 561번지 외 2필지

 ❍ 규 모 : 부지조성(3,312㎡) 및 도로관리소(741.14㎡) 신축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 집행 2018년 이후
계 2,300 1,175 1,125

국    비
시 도 비 300 300
시군구비 2,000 875 1,125
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

 ❍ 기반시설 조성공사, 도로관리소 신축공사, 도로관리소 이전 완료

 ❍ 안심제 여수로 확장 실시설계용역 진행중

□ 향후계획

 ❍ 안심제 여수로 확장 실시설계용역 완료
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사업명 
전주덕진공원유역
LID그린빗물인프라조성사업

담당자
환경위생과 
권재명(☎281-5149)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 비점오염원관리지역인 덕진공원 유역에 우수의 침투, 저류 등 물순환 

    체계를 개선하는 시설 및 환경 구축으로 강우유출량 저감 및 수생태계 건강성 향상

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015년 ~ 2019년 (5년)            

 ❍ 위 치 : 덕진공원 유역 3.77㎢(덕진동1가, 금암동, 인후동2가 일원)

 ❍ 규 모 : 덕진공원 유역(A=3.77㎢)

   - 인공습지 및 저류지 3개소(동물원주차장, 조경단 앞, 기린지) : 44,000㎡

   - 공공시설 불투수지역에 LID시설(투수성포장, 침투도랑, 식생수로 등) 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 33,757백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 33,757 390 421 1,401 31.545

국    비 23,630 273 237 988 22,132
시 도 비
시군구비 10,127 117 184 413 9,413
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
 ❍ 기본 및 실시설계 용역 추진                          : 2015. 9.∼ 

 ❍ 설계 경제성 검토용역 완료(10%)                      : 2016. 12. 30.

 ❍ 설계 환경부 승인 신청  및 보완(30%)                 : 2016. 11. 8.∼ 

□ 향후계획
 ❍ 설계 환경부 승인 : 2017. 7.

 ❍ 설계 원가심사 등 행정절차 이행 : 2017. 7.∼ 8.

 ❍ 공사추진                                        : 2017. 9. ∼ 2019.
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사업명 제42회 전주대사습놀이 전국대회 담당자
문화정책과 
송경호(☎281-2680)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 국악계 최고 권위와 역사를 자랑하는 전주대사습놀이는 국내 국악분야

    최고 등용문으로 유능한 국악예술인 발굴 및 양성, 전통예술인들에게 

    화합의 장 제공

 ❍ 민속음악 본향인 전주에서 전승되고 있는 전주대사습놀이의 효율적인

    보존을 도모하고 한국을 대표하는 민족 예술의 전통성을 전수

□ 사업개요
 ❍ 기   간 : 2016. 5. 27. ∼ 5. 30.(4일간)            

 ❍ 장   소 : 전주시 일원(전주한옥마을, 한국전통문화전당, 덕진공원)

 ❍ 내   용 :

   - 경 연 : 성인대회 10개 부문 / 학생대회 9개 부문

   - 공 연 : 창작국악열전, 퓨전국악콘서트, 국악의 수도 전주 대동놀이 등

 ❍ 주 관 : 전주대사습놀이조직위원회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 500 500

국    비 200 200
시 도 비 150 150
시군구비 150 150
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 2016 전주대사습놀이 전국대회 개최 조직위원회 개최    : 2015. 3.

 ❍ 2016 전주대사습놀이 전국대회 개최             : 2016. 5. 27 ~ 5. 30.

□ 향후계획
 ❍ 2017년 전주대사습놀이 전국대회 개최                  : 2017. 9월 중
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사업명 팔복문화예술공장 조성 담당자
문화정책과 
송경호(☎281-2680)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 기능을 잃고 방치된 폐 산업시설을 복합문화공간으로 조성해 지역주민

및 예술인들을 위한 문화향유공간으로 활용

□ 사업개요
 ❍ 기   간 : 2016. 1.  ∼ 2017. 11.

 ❍ 위   치 : 덕진구 구렛들 1길 46(팔복동, 구 쏘렉스)

 ❍ 규   모 : ㈜쏘렉스 공장 건물(2,929㎡/3층) / 전체면적 13,224㎡

 ❍ 내   용 : 폐 산업시설을 활용한 다목적 복합문화공간 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 5,000 452 4,548

국    비 2,500 226 2,274
시 도 비
시군구비 2,500 226 2,274
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
 ❍ 2016년 폐 산업시설 문화재생 국가사업 공모 선정  : 2015. 10.

 ❍ 사업대상 물건 임대차 계약 체결                  : 2016. 4.

 ❍ 기본계획 수립을 위한 시범프로그램 운영          : 2016. 7. ~ 12.

 ❍ 건축 리모델링 공사 착공                         : 2017. 6.

□ 향후계획
 ❍ 기본운영계획(안) 마련                            : 2017. 8.

 ❍ 건축공사 완료 및 팔복예술공장 개관              : 2017. 11.
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사업명 전주비빔밥 축제 담당자 관광산업과 김창환(☎281-2381)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 비빔밥축제 개최를 통한 유네스코 음식창의도시 전주의 위상 강화
 ❍ 전주비빔밥 브랜드 가치향상 및 전주 한식의 세계화 선도
 ❍ 대한민국을 대표하는 관광형 음식문화축제 육성으로 연관산업 및 지역경제 활성화

□ 사업개요
 ❍ 기   간 : 2016. 10. 20. ~ 23.(4일간)           
 ❍ 위   치 : 한국전통문화전당 일원
 ❍ 규   모 : 비빔퍼포먼스, 조리경연대회, 비빔전설 등 20여개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ❍ 총사업비 :  535백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 535 535

국    비
시 도 비 50 50
시군구비 450 450
지 방 채
민간자본 35 35
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍‘15년도 축제평가 결과 반영, 2016축제방향설정 및 전문가의견수렴 : 2016. 3. 
 ❍ 축제조직위 구성(조직위, 연구위원회, 집행위원회 등)       : 2016. 7. 
 ❍ 축제 세부추진계획수립 및 단계별 추진상황 점검          : 2016. 8. ~ 9.
    - 유관기관 및 관계부서 협조지원체계 구축
    - 옥외 홍보, 인쇄물, 언론홍보, SNS홍보 등 효율적인 홍보추진
 ❍ 행사장 설치 및 관리, 축제 개최                           : 2016. 10
 ❍‘16년도 축제평가 및 축제조직위원회 재정비               : 2017. 3.
 ❍ 조직위원회 개최, 연구위원회개최(4회)                     : 2017. 4. ~7.

□ 향후계획
 ❍ 축제 행사 프로그램 및 장소선정                          : 2017.  7.
 ❍ 축제 홍보(가두홍보, 온·오프라인 등)                     : 2017.  8. ~
 ❍ 축제행사장 설치 및 관리 등 축제 개최                    : 2017. 10.
 ❍ 축제결과 포럼개최                                       : 2017. 11.
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사업명 덕진공원 대표관광지 조성사업 담당자
관광산업과
강미나(☎281-5043)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 덕진공원의 역사·문화·생태자원을 재조명하여 관광 자원화하고, 한옥마을과

    연계·북부권 관광벨트 구축

□ 사업개요
 ❍ 기   간 : 2015. ~ 2019. (5년)           

 ❍ 위   치 : 덕진구 덕진공원 일원

 ❍ 규   모 : 27건 (관광진흥사업 14건, 관광기반사업 13건)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 :    8,910백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 8,910 1,000 1,000 2,100 4,810

국    비 400 400
시 도 비 5,000 1,000 1,000 1,000 2,000
시군구비 3,510 700 2,810

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
 ❍ 덕진공원 대표관광지 조성 연구용역 완료              : 2016. 10. 19.

 ❍ 덕진공원 홍보영상 제작                              : 2017. 3. ~ 5.

 ❍ 덕진공원 음악분수 정비공사 완료                     : 2017. 5. 26.

 ❍ 덕진공원 야간수상공연 ‘실록을 탐하다’        : 2017. 5. 20. ~ 6. 11.

   - 관객 점유율 70.3%(총 20회 공연/300석)

 ❍ 덕진공원 팸투어 추진                                : 2017. 3. ~ 12.

 ❍ 덕진공원 스마트관광플랫폼 구축사업                  : 2017. 3. ~ 12.

□ 향후계획
 ❍ 덕진공원 안내판 설치                                      : 2017. 7. 

 ❍ 시설사업(삼태극은하수길, 천년카페, 연화교정비) 실시설계용역 : 2017. 7.

 ❍ 시설사업(삼태극은하수길, 천년카페, 연화교정비) 착공        : 2017. 9. 

 ❍ 시설사업(삼태극은하수길, 천년카페) 준공                    : 2017. 12.

 ❍ 연화교정비 준공                                          : 2018. 12.
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사업명 전주장애인형국민체육센터건립 담당자 체육산업과 김인철(☎281-2938)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 장애인들의 심신단련 및 재활을 도모하고 교육, 문화 프로그램 등 여가문

화를 통해 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요
❍ 기   간 : 2015. ~ 2018.
❍ 위   치 : 전주시 덕진구 조경단로 258-19
❍ 규   모 : 연면적 4,500㎡, 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 8,970백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 8,970 1,970 709 4,291 2,000

국    비 5,291 1,291 709 2,291 1,000
시 도 비
시군구비 3,679 679 2,000 1,000
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중 28%)
❍ 2015년 국민체육진흥기금 공모사업 선정 : 2015. 4.
❍ 전북도 지방재정 투자심사 : 2015. 7.
❍ 공유재산 관리계획 의회 동의 : 2015. 9.
❍ 국가 공공건축지원센터 사업계획 사전검토완료 : 2015. 11.
❍ 건축설계 설계자 제안공모 선정 : 2016. 3.
❍ 기본 및 실시설계 작성 완료 : 2016. 9.
❍ 공사 착공    : 2016. 12.

□ 향후계획
❍ 체육관 운영계획 수립 : 2017. 10.
❍ 공사 착공 및 완료 : 2018. 4.
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사업명 농촌관광거점마을 육성사업 담당자 친환경농업과 최기훈(☎281-5066)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 농촌의 체험 관광기반 및 수용역량을 강화하고 시스템화를 통해 유입을 

    촉진하여 농촌 활력 도모

□ 사업개요
 ❍ 기   간 : 2015. ~ 2018. 

 ❍ 위   치 : 전주시 완산구 색장동 원색장마을

 ❍ 규   모 : 체험관광 기반구축(H/W) 및 역량강화(S/W)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 3,000 88 2,612 300

국    비 1,500 44 1,306 150
시 도 비
시군구비 1,500 44 1,306 150
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)
 ❍ 사업대상마을 선정(전북도청)                    : 2015.  7.

 ❍ 마을공동부지 확보 및 2015년 보조금 교부결정   : 2015. 12.

 ❍ 기본계획 승인(전북도)                          : 2016. 10.

 ❍ 실시설계 용역 발주                            : 2016. 10.

□ 향후계획
 ❍ 실시설계 용역 완료                            : 2017.  1.

 ❍ 마을체험 관광시설 기반구축 추진               : 2017.  5. ~ 2018. 12.

 ❍ 주민 역량강화 교육 등 실시                    : 2016.  8. ~ 2018. 12.
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사업명 전주푸드 통합지원센터 건립 담당자 친환경농업과 송세계(☎281-2151)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 시민의 지역먹거리 접근성 제고를 통한 지역농산물 신뢰 및 안전성

    구축으로 어린이, 취약계층, 학생 등에게 공급할 수 있는 시설 기반 마련

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2015. 8월 ∼ 2016. 12월

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 월드컵경기장 구 견인차보관소(장동 531-8)

 ❍ 규 모 : 내부 리모델링공사 1식(면적 1,760.21㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 :  2,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 2,500 2,500

국    비 1,250 1,250
시 도 비 0 0
시군구비 1,250 1,250
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

 ❍ 전주푸드 공공급식센터 지특 공모사업 선정             : 2015.  8.

 ❍ 전주푸드 공공급식센터 지방재정투융자심사(시)          : 2015. 11.

 ❍ 실시설계용역 계약 및 착수                            : 2016.  3.

 ❍ 사전행정절차 이행(일상감사, 원가심사 등)              : 2016.  5.∼6.

 ❍ 공사 입찰공고 및 착공                                : 2016.  7.

 ❍ 공사준공                                             : 2016. 10. 21.

 ❍ 운영에 필요한 물품구입(주방설비기기, 저온저장고 등)   : 2016. 11.∼12.

□ 향후계획

 ❍ 공공급식지원센터 운영(복지시설, 공공기관, 학교 등)     : 2016. 11.∼  
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사업명 동산동 우리마을 가꾸기 사업 담당자 건축과 김정환(☎281-2432)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 주민수요에 부흥하는 주거지재생의 선진모델 제시 

 ❍ 정주여건 개선을 통한 주민커뮤니티 회복 및 지역역량 강화 

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016년 ~ 2019년(4개년)

 ❍ 위 치 : 덕진구 동산동 610-1번지 일원(거점확산형지정구역-36,261㎡)

 ❍ 사업내용 :  정비기반시설 확충 및 정비

      - 도로4개 노선, 주차장 1개소, 공원 2개소, 공동이용시설 2개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 6,000 136 1,800 4,064

국    비 3,000 68 900 2,032
시 도 비
시군구비 3,000 68 900 2,032
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)
 ❍ ’16도시활력증진개발지역 공모사업 선정              : 2015. 10월

 ❍ 지방재정 투융자심사 완료                            : 2015. 07월

 ❍ 정비계획수립 용역                                   : 2016. 04월 ~

 ❍ 정비계획변경 수립안 작성 및 의회의견청취            : 2017. 04월

 ❍ 도시계획위원회 심의                                 : 2017. 06월

 ❍ 정비계획 수립 및 정비구역 변경지정 고시             : 2017. 07월

□ 향후계획
 ❍ 사업시행계획 고시                                   : 2017. 08월

 ❍ 보상                                         : 2017. 09월 ~ 12월 

 ❍ 실시설계, 공사 시행                     : 2018. 01월 ~ 2019. 12월
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사업명 
팔복동 취약지역 생활여건 개조
(팔복 새뜰마을 조성사업)

담당자
도시재생과 
김중성(☎281-2088)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 팔복동 추천마을 주민들의 주거환경을 개선하고, 마을공동체를

    활성화함으로써 지속가능한 삶의 터전을 마련하고자 함

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 덕진구 팔복동 추천대교 일원(48,000㎡)

 ❍ 사업기간 : 2015년 ∼ 2018년(4개년)

 ❍ 사 업 비 : 7,158.5백만원 (국 5,011 도 644.5 시 1,503) 

 ❍ 사업내용 : 기초생활 인프라 개선 및 마을공동체 지원

   - 인프라부문 : 커뮤니티 공간조성, 생활도로 개설, 집수리 등 

   - 사회·경제적부문 : 주민역량강화, 마을공동체 육성, 휴먼케어 등  

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 7,158.5백만원 (국 5,011 도 644.5 시 1,503) 

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 7,158.5 1,571.5 1,414 1,757 2,416

국    비 5,011 1,100 990 1,230 1,691
시 도 비 644.5 141.5 127 158 218
시군구비 1,503 330 297 369 507
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%) 
 ❍‘15년도 새뜰마을사업 공모 선정(국토교통부) : 2015. 3. 27.

 ❍ 마스터플랜 수립을 위한 마을회의 개최(8회) : 2016. 4∼6월

 ❍ 마스터플랜 심의 및 승인(국토교통부) : 2016. 9. 5.

 ❍ 주민역량강화 및 마을공동체지원사업 추진       : 2017. 3월∼현재

□ 향후계획
 ❍ 집수리사업 실시설계용역 완료 : 2017. 7월

 ❍ 집수리사업 추진 : 2017. 8∼12월 

 ❍ 마을공동체 활동 홍보 및 마을 축제 : 2017. 10월

 ❍ 생활도로 개설 등 사업추진   : 2017. 11월∼2018년
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사업명 전주 첫 마중길 조성 담당자
도시재생과 
임정빈(☎281-2075)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 하루 7천명 이상이 이용하는 전주역 앞 백제대로를 보행중심의 명품 
    특색거리로 조성함으로써
 ❍ 다시 찾고 싶은 전주의 첫 이미지를 부각시키고, 침체되어 있는 역세권
    경제를 활성화하고자 함

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 덕진구 백제대로(전주역광장 ∼ 명주골 사거리)
 ❍ 사업내용 : 명품 가로숲 조성 L=850m, B=50m
   - 중앙 보행광장 조성 L=720m B=15～20m
   - 수목 식재 400주(느티 230주, 이팝 17주), 상징고목 2주 등
   - 승강장 설치 3개소, 편의시설(화장실, 관리실) 설치 등
 ❍ 사업기간 : 2015년 ∼ 2017년(3개년) 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 6,000백만원(국 3,000, 시 3,000)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 6,000 4,034 1,966

국    비 3,000 1,034 1,966
시 도 비
시군구비 2,600 2,600
지 방 채
민간자본
기    타 400 400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%) 
 ❍‘16년 산림청 도시숲 조성 사업 공모 선정  : 2015. 5. 20.
 ❍ 기본 및 실시설계 용역 추진        : 2015. 6. ~ 12월
 ❍ 공사 추진(전체공정 95%)       : 2016. 4. ~ 현재
   - 인도정비 및 아스콘 포장 완료, 수목식재 400주
   - 중앙광장부 경계석 및 판석 포장, 안전휀스 설치 완료
   - 예술이 있는 승강장, 게비온 의자, 헌수표지판 등 설치 완료 
 ❍ 시민희망나무 헌수(125건/164백만원)               : 2017. 5월

□ 향후계획
 ❍ 첫 마중길 조성공사 전체 준공               : 2017. 12월
   - 편의시설 및 상징고목 식재
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사업명 
전주형 성장사다리 강소향토기업 
육성지원사업

담당자
중소기업과 
서현녕(☎281-2051)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 지역 기반 중소기업 성장을 위해 시제품 제작에서 판매까지 전 과정 
    산학연협력 맞춤형 기술혁신 토탈서비스를 통해 성장사다리를 구축하여
    기업경쟁력 강화 및 강소향토기업 육성

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015.01.01 ∼ 2018.12.31.(4년)           

 ❍ 위 치 : 전북 전주시 덕진구 반룡로 110-11

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 :   1,413 백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 1,413 315 365 368 365

국    비 450 150 150 150
시 도 비
시군구비 700 250 150 150 150
지 방 채
민간자본 263 65 65 68 65
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%) 매년반복
 ❍ 16년 성장사다리사업 참여기업 모집공고                        : 2016. 2.

 ❍ 평가위원회 개최를 통한 지원기업 선정(33개기관/62개업체)       : 2016. 2.

 ❍ 성장사다리사업의 성공적 성과창출을 위한 업무협약(MOU) 체결  : 2016. 5.

 ❍ 성과관리 모니터링 및 중간점검 간담회(이(異)업종 융합산업 포럼)3회 : 2016. 6. ~ 11.

 ❍ 2016년 성장사다리사업 성과분석 간담회 개최                   : 2016. 12.

□ 향후계획
 ❍ 17년 성장사다리사업 참여기업 모집공고                          : 2017. 3.
 ❍ 평가위원회 개최를 통한 지원기업 선정(30개기관/30개업체)         : 2017. 4.

 ❍ 성장사다리사업의 성공적 성과창출을 위한 업무협약(MOU) 체결 30개사 : 2017. 8.
 ❍ 성과관리 모니터링 및 중간점검 간담회(제1회 이(異)업종 융합산업 포럼)   : 2017. 9.
 ❍ 4분기 지원기업 교류회(제2회 이(異)업종 융합산업 포럼)            : 2017. 11.
 ❍ 2017년 성장사다리사업 성과분석 간담회 개최                     : 2017. 12.
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사업명 
중소기업 탄소복합재 신상품개발 
지원센터 건립 

담당자 탄소산업과 조성민(☎281-2053)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 탄소산업의 기반확충과 실질적 성장을 위해 소재개발, 중간제품 및 응용

제품까지의 전(全)주기적 핵심 기술력 확보와 기업발굴

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2016. 1. ~ 2017. 12.            

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 원만성로 106(친환경 첨단복합산업단지 내)

 ❍ 규 모 : 1,216㎡ / 증축 3,010㎡(3,193㎡ → 6,203㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 3,000 3,000

국    비 1,500 1,500
시 도 비 750 750
시군구비 750 750

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45 %)

 ❍ 지방재정 투자심사 완료                                    : 2015. 7.

 ❍ 기본 및 실시설계 진행                                : 2016. 2. ~ 7.

 ❍ 공사착공 및 동절기 공사중지                              : 2016. 12.

 ❍ 재착공                                                   : 2017.  2.

   - 현공정(45%) : 2층 골조공사 진행 중

□ 향후계획

 ❍ 골조공사 완료 및 마감공사                                : 2017.  9.

 ❍ 준공 및 개관                                             : 2017. 12.
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사업명 글로벌명품시장 육성사업 담당자 창업청년지원과 장혜경(☎2494)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 전주 남부시장의 고유의 전통․문화․예술을 극대화하여 한류 공연 및

    체험, 글로벌 상품 등을 보유한 글로벌 명품시장으로 육성

□ 사업개요
 ❍ 기   간 : 2015. 7. ~ 2018. 6. 

 ❍ 위   치 : 남부시장 일원

 ❍ 내   용 : 한류를 연계하여 필수 관광코스로 개발하고, 한류음식, 공연, 

              문화 체험 등 외국인 관광객을 위한 다양한 서비스 제공

 ❍ 수   행 : 글로벌명품시장 사업추진단(전북경제통상진흥원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 4,500백만원                                 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 4,500 1,420 2,080 1,000

국    비 2,250 710 1,040 500
시 도 비 450 142 208 100
시군구비 1,800 568 832 400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)
 ❍ 공모 선정 결과 발표(중기청)                   : 2015. 4. 2.

 ❍ 사업단 선정(도 경제통상진흥원)                : 2015. 7. 

 ❍ 지방재정투자심사(도 심사)                     : 2015. 9. 8.

 ❍ 한국적 특색 활용한 축제 및 글로벌 행사 기획·연계 : 2016. 1. ~ 6.

 ❍ 야시장 매대 10개 추가 제작 및 운영            : 2016. 6.

 ❍ 천변 예술인점포 리모델링 설계용역 완료        : 2016. 6.

 ❍ 천변 예술인점포 참여자 모집 및 심사           : 2016. 6. 27. ~ 28.

 ❍ 천변 가설점포 리모델링 공사                   : 2016. 7. ~ 8.

 ❍ 징검다리마켓(예술인거리) 운영                  : 2016. 9. ~

□ 향후계획
 ❍ 2차년도 사업 추진                             : 2016. 7. ~ 2017. 6.
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사업명 서부시장 상가 주차장 조성사업 담당자 창업청년지원과 정우진(☎2495)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 서부시장 상점가의 부족한 주차장 문제를 해결하여 지역상권 활성화

□ 사업개요

 ❍ 기   간 : 2014. 1 ~ 2016. 7. 

 ❍ 위   치 : 전주시 완산구 효자동 1가 211번지

 ❍ 규   모 : 연멱적 1,904㎡ (지상2층 3단 주차 90여면)

 ❍ 내   용 : 주차장 부지 매입 및 주차시설 2층(3단주차) 신축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 3,890백만원                                 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 3,890 2,000 1,890

국    비 2,334 1,200 1,134
시 도 비
시군구비 1,556 800 756

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

 ❍ 서부시장상인회와 간담회 실시(2회)             : 2014.  2. ~ 3.

 ❍ 공유재산관리 계획(안) 동의                    : 2014.  4.

 ❍ 주차장 부지 및 지장물 협의 매수(등기이전)     : 2014. 11. 28.

 ❍ 중기청 주차환경개선 공모 선정(사업비 20억)    : 2015.  4. 22. 

 ❍ 지방재정투융자심사 및 용역과제심의           : 2015.  6. 

 ❍ 기본계획안 확정 및 실시설계                  : 2015. 10.

 ❍ 공사착수                                     : 2015. 12. 22.

 ❍ 철골조립 및 바닥데크공사                     : 2016.  4. 10.

 ❍ 주차장동 콘크리트 공사                       : 2016.  5. 31.

 ❍ 주차장 마감 및 부대공사 준공                 : 2016.  7.

 ❍ 주차장 운영                                  : 2016.  9. ~ 
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사업명 덕진구보건소 건립 담당자 보건행정과 배진성(☎281-6210)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 시민의 보건소 접근성과 증가하는 보건행정서비스 수요에 부응하고,
    지역주민 밀착형 공공보건 의료서비스 제공 

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015. ~ 2019.
 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 우아동 3가 747-80번지
 ❍ 규 모 : 부지 3,625㎡(1,097평), 건축 연면적 6,540㎡(1,978평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 14,934백만원                                  (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 14,934 - 18 1,000 13,916

지 방 채 4,000 - - 1,000 3,000
국    비 - - - - -
시 도 비 10,916 - - - 10,916
시군구비 18 - 18 - -
기    타 - - - - -

 ※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
 ❍ 덕진보건소 신축부지 확정                        : 2015. 7. 
 ❍ 지방재정 투자심사(중앙)                           : 2015. 11. 
 ❍ 도시관리계획 폐지 용역완료                      : 2016. 2. 
 ❍ 도시관리계획시설 변경(시장폐지) 결정 고시        : 2016. 4. 
 ❍ 보건소 신축계획 일부변경(주차장 확대)            : 2016. 9. 

□ 향후계획
 ❍ 건축 현상 설계 공모(건축과)                      : 2017. 3. 
 ❍ 현상설계 공모작 당선작 발표                     : 2017. 7.
 ❍ 건축 기본 및 실시설계                           : 2017. 8. ~ 2018. 2.
 ❍ 건축 본공사 착공                                : 2018. 3.
 ❍ 덕진구 보건소 준공 및 개소                      : 2019.

□ 사업변경 내역
구분 당초 수정 비고

부지면적 3,625㎡(1,097평) 좌동
건축 연면적 4,500㎡(1,363평) 6,540㎡(1,978평) 증 2,040㎡(615평)

주차대수 52대(지상 40, 지하 12) 132대(지상 52, 지하 80) 증 80대(지상 12, 지하 68)
소요예산 11,727백만원 14,934백만원 증 3,207백만원
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사업명 전주 생태동물원 재조성 담당자 동물원 이재성(☎281-6747)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 노후된 시설환경을 개선하여 안전성을 확보하고 열악한 환경에 노출된 
    멸종위기종 등 동물의 처우 개선으로 동물복지를 실현

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015. 01. ~ 2019. 12.            
 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 덕진동1가 전주동물원 내
 ❍ 규 모 : 동물사 등 신축 24개소, 리모델링 13개소, 기반시설 정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 19,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 19,200 105 20 5,675 13,400

국    비 9,600 52.5 10 2,337.5 7,200
시 도 비
시군구비 9,600 52.5 10 3,337.5 6,200
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
 ❍ 생태동물원 조성 기본계획 수립 용역 완료     : 2015. 5. ~ 2015.12.
 ❍ 곰사 신축공사 설계용역 추진                 : 2016. 4. ~ 2017. 7.
 ❍ 늑대사 신축공사 설계용역 완료               : 2016. 9. ~ 2016.12.
 ❍ 늑대사 신축공사 완료                        : 2016.12. ~ 2017. 5.
 ❍ 호랑이, 원숭이사 신축공사 설계용역 추진     : 2017. 6. ~ 2018. 6.

□ 향후계획
 ❍ 곰사 신축공사 추진                          : 2017. 8. ~ 2017. 12.
 ❍ 호랑이, 원숭이사 신축공사 추진              : 2018. 7. ~ 2018. 11.

□ 사업변경 내역
 ❍ 사업기간
   - 당초 : 2015. 1. ~ 2017. 12.(3년)
   - 변경 : 2015. 1. ~ 2019. 12.(5년)
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사업명 덕진예술회관 증축 담당자 문화정책과 류성훈(☎281-5128)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 시립예술단의 역량강화를 위한 연습실 등 공간 확충을 실시하여 예술단의 

    창작여건을 강화하고 시민의 다양한 문화예술 수요 충족

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2015년 ~ 2017년            

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 권삼득로 407(예술회관 부지내) 

 ❍ 규 모 : 연면적 2,500㎡(지하1층, 지상3층)/공연장·연습장(마루형) 및 사무실

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 :  5,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 5,600 200 3,200 2,200

국    비 2,000 1,280 720
시 도 비
시군구비 3,600 200 1,920 1,480
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

 ❍ 건축설계용역(171백만원)                      : 2015. 6. ~ 2016. 7.

 ❍ 건축허가 및 도시계획실시계획인가                  : 2016. 7.

 ❍ 착공                                            : 2016. 9.

□ 향후계획

 ❍ 준공                                            : 2017. 9.
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사업명 전주시 아동 청소년 센터 건립 담당자
교육청소년과 
김경옥(☎281-2258)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 아동․청소년들이 넘치는 에너지와 끼를 발산시키며 다양한 문화활동을 통해

    아동과 청소년들이 건강한 성장을 위한 효율적인 지원체계를 마련하고자 함

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016년 ~ 2018년(3년)             

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 인후동1가 807-3,4(1,286㎡)

 ❍ 규 모 : 2,453.38㎡(지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 6,500 300 3,700 2,500

국    비
시 도 비 6,500 300 3,700 2,500
시군구비
지 방 채
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)
 ❍ 2016년 중기지방재정계획 반영                     : 2015. 11월

 ❍ 지방재정투자심사 제출 및 승인(전라북도)           : 2016. 02. 22

 ❍ 공유재산관리계획 시의회 제출 및 원안가결         : 2016. 04. 22

 ❍ 전문가 및 수요자 의견조사(설문조사)               : 2016. 06. 21 ~ 25

 ❍ 아동․청소년센터 건립 심의위원회 개최              : 2016. 08. 31

 ❍ 설계용역 제안공모 심사위원회 개최                : 2016. 12. 22

 ❍ 기본계획 및 실시설계 용역계약(율그룹 건축사무소)  : 2017. 01. 10

 ❍ 기본설계(안) 건립심의위원회 개최(2회)              : 2017.04.14/05.17 

 ❍ 기본설계(안) 건립심의 소위원회 개최(2회)           : 2017.04.19/04.28

 ❍ 기본설계(안) 여성가족부 심의 의뢰                  : 2017. 06. 05    

□ 향후계획
 ❍ 공사 준공                                         : 2017. 9월 

 ❍ 준공 및 개관                                      : 2018. 6월
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사업명 전주천 생태관광벨트 조성 담당자
환경위생과 
신광주(☎281-2678)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 생태자원의 서식처 복원으로 자연생태계를 보전하고 생태관광과 한옥마을  
     연계를 통한 생태체험 및 체류형 관광수요 창출로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015. 8 ~ 2024. 12            
 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 교동, 대성동, 색장동 일원
 ❍ 규 모 : 생태공원조성(27,564㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 :  8,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 8,600 51 546

국    비 3,600 260
시 도 비 1,900 51 156
시군구비 3,100 130
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 : 사업중단)
 ❍ 전북도 1시군 1생태관광지 선정 : 2015. 4.
 ❍ 기본계획 및 마스터 플랜 수립 용역    : 2015. 8.∼2016. 4.
 ❍ 사업대상지 변경 승인 신청(삼천☞전주천)       : 2016. 7.
 ❍ 도 사업대상지 현지실사 및 심의(결과:재심의)          : 2016. 11.
 ❍ 사업대상지 변경 승인 신청(전주천☞건지산) : 2017. 2.
 ❍ 도 사업대상지 현지실사 및 심의(결과:조건부승인) : 2017. 3.
 ❍ 사업계획서 수정·보완 협의 및 제출 : 2017. 4.
 ❍ 도 생태관광지 육성사업 지원중단 결정        : 2017. 4. 12
    (사유 : 인위적 조성 우려) 

□ 향후계획
 ❍ 공유재산관리계획 취소 : 2017. 10.
 ❍ 집행 잔액 반납 등 후속절차 이행 : 2018. 1. 

□ 사업변경 내역
 ❍ 도 생태관광지 육성사업 지원중단 결정 통보로 사업 중단 
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사업명 
전주 동학농민혁명
역사문화벨트 조성

담당자
전통문화유산과
김혜숙(☎281-5360)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 근대민주주의의 성지로 전주를 알리고 동학농민혁명 정신을 계승하고자 함

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016. ～ 2021.     

 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 동완산동 산 124-9일원

 ❍ 규 모 : 64,092㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 8,300백만원(국비 1,500 시비 6,800)   

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 8,300 500 1,893 5,907

국    비 1,500 250 500 750
시 도 비
시군구비 6,800 250 1,393 5,157
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)
 ❍ 전주동학농민혁명 역사문화벨트 기본계획 용역          : 2015. 7. ~ 12.

 ❍ 전라북도 지방재정투자심사 완료                       : 2016. 5.

 ❍ 생태탐방로(곤지산 초록바위 숲길조성사업) 실시설계     : 2016. 5.

 ❍ 생태탐방로(곤지산 초록바위 숲길조성사업) 조성         : 2016. 10. ~ 12.

 ❍ 동학농민혁명 녹두관 조성사업 설계 제안공모 추진      : 2016. 9. ~ 11.

 ❍ 전주동학농민혁명 녹두관 조성사업 실시설계            : 2016. 11. ~ 2017. 7. 

 ❍ 완산근린공원 공원조성계획변경용역                    : 2016. 12. ~ 2017. 7. 

□ 향후계획
 ❍ 녹두관 전시시설 설계 및 제작․설치 설계 및 설치          : 2017. 7. ~ 12.

    - 녹두관 콘텐츠 실시 설계(2017. 8.) 및 설치(2017. 11.)

 ❍ 전주동학농민혁명 녹두관 조성 공사       : 2017. 8. ~ 12.

   - 공사 착공(2017. 8.), 봉안식(2017. 12.)                                     

 ❍ 파랑새관, 民의 광장, 쌈지갤러리 등 2단계 사업       : 2018. ~ 2021. 
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사업명 문화재 야행 프로그램 담당자
전통문화유산과
이현진(☎281-5139)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 활용중심의 문화재 정책에 따라 문화유산과 인근 문화시설을 연계한 융복합 

    야간관광 프로그램 개발을 통해 문화유산의 가치제고 및 지역 관광산업 활성화에

    기여하고자함

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 1차(8월 12일~13일), 2차(9월 30일 ~ 10월 1일)     

 ❍ 위 치 : 전주 한옥마을 및 국립무형유산원

 ❍ 주 제 : 전주야행, 천년벗담(Heritage Night & Heritage Story)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 800백만원(국 400,  도 80, 시 320)       

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 800 800

국    비 400 400
시 도 비 80 80
시군구비 320 320
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

 ❍ 16년 전주 문화재 야행 프로그램 공모                 : 2016. 2.

 ❍ 16년 제1, 2차 문화재 야행 준비위원회                 : 2016. 4.  

 ❍ 문화재 야행 프로그램 현장 컨설팅                    : 2016. 4.

 ❍ 16년 전주 문화재 야행 프로그램 개최                 : 2017. 8월, 9월

□ 향후계획

 ❍ 17년 전주 문화재 야행 프로그램 공모                 : 2016. 9.

 ❍ 17년 전주 문화재 야행 프로그램 추진                 : 2017. 5.~9.
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사업명 보훈공원 조성 및 충혼탑 건립 담당자
생활복지과 
김태석(☎281-5141)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 국가유공자의 공훈 및 희생정신을 기리고, 후손들의 애국정신 고취를

    위한 보훈공원조성 및 충혼탑을 건립

□ 사업개요
 ❍ 기 간 :  2016년~2018년(3개년) 

 ❍ 위 치 :  전주시 덕진구 송천동1가 235-6번지 일원           

 ❍ 규 모 :  47필지 29,237㎡(토목ㆍ조경공사 및 조형물ㆍ상징물 설치 등) 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 6,500 1,300 5,200

국    비 1,200 1,200
시 도 비 2,800 800 2,000
시군구비 2,500 500 2,000
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
 ❍ 지방재정 투자심사(조건부 추진)                       : 2016. 10. 28.

 ❍ 공유재산 의결(제336회제2차 정례회 본회의 의결)        : 2016. 12. 9.

 ❍ 사유지 토지보상 이행(5명, 7필지-713백만원)         : 2017. 3월～6월 

□ 향후계획
 ❍ 국유지 토지 보상추진                           : 2017. 9월 ~ 12월

 ❍ 기본 및 실시설계용역                      : 2017.12월 ∼ 2018. 5월

 ❍ 도시계획시설사업 실시계획 인가                         : 2018. 5월

 ❍ 행정절차 이행(경관 및 공원위 심의, 계약심사 등)         : 2018. 6월

 ❍ 공사착공 및 준공                               : 2018. 7월 ~ 12월
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사업명 전주 얼티밋뮤직페스티벌 담당자 문화정책과 송수연(☎281-2532)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 전북 최초의 대규모 음악축제 개최함으로써 전주를 알리고 한옥마을과 

    연계하여 관광자원 활성화 유도

 ❍ 다양한 문화자원이 풍부한 전주에서 대중음악을 매개로 시민, 관광객이

    함께하는 소통의 장 마련으로 지역 브랜드 가치 상승을 통해 전주 이미지

    제고에 기여

□ 사업개요

 ❍ 기 간 :  2016. 8. 5. ~ 8. 7.

 ❍ 위 치 : 전주종합경기장 일원

 ❍ 시행주체 : 전주문화방송(주)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 1,000 1,000

국    비
시 도 비 50 50
시군구비 100 100
지 방 채
민간자본 850 850
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

 ❍ 세부 프로그램 기획 및 실행계획 수립             : 2016. 3.

 ❍ 홍보 매체를 통한 홍보 추진                      : 2016. 4.

 ❍ 2016 전주얼티밋뮤직페스티벌 개최                : 2016. 8. 5. ~ 8. 7.

□ 향후계획

 ❍ 2017 전주얼티밋뮤직페스티벌 개최                : 2017. 8. 4. ~ 8. 6.
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사업명 덕진공원 연화교 설치 담당자
푸른도시조성과 한송희
(☎281-2286)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 덕진공원의 노후된 연화교를 철거하여 이용 시민의 안전을 확보하고,

    전주 이미지에 맞는 새로운 연화교를 설치하여 덕진공원을 전주대표

    관광지로 조성

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2016. 7. ~ 2018. 12. 

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 덕진동1가 1316-2(덕진공원 덕진연못)

 ❍ 규 모 : 인도교 철거 및 재가설 [L(260m) × B(1.2m)]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 4,100 200 3,900

국    비
시 도 비 200 200
시군구비 3,900 3,900
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

 ❍ 연화교 설치공사 실시설계용역 착수             : 2016. 9. 29. ~

 ❍ 다울마당, 경관위원회, 전문가 등 디자인 자문    : 2016. 11. ~ 2017. 8.

□ 향후계획

 ❍ 다울마당, 경관심의 등 행정절차 이행            : 2017. 8. ~ 10.

 ❍ 관련예산 확보 및 공사시행                      : 2017. 10. ~ 
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사업명 승암 새뜰마을 조성사업 담당자
도시재생과 
이성민(☎281-2087)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 승암마을 주민들의 재해위험 등 취약한 마을환경을 개선하고, 마을공동체를

    활성화함으로써 지속가능한 삶의 터전을 마련하고자 함

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 완산구 교동 승암마을 일원(42,000㎡)

 ❍ 사업기간 : 2016년 ∼ 2019년(4개년)

 ❍ 사 업 비 : 4,061백만원(국 2,843 도 365 시 853) 

 ❍ 사업내용 : 기초생활 인프라 개선 및 마을공동체 지원

   - 인프라부문 : 커뮤니티 공간조성, 생활도로 개설, 집수리, 위험지역 개선 등 

   - 사회·경제적부문 : 주민역량강화, 마을공동체 육성, 휴먼케어 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 4,061백만원(국 2,843 도 365 시 853) 

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 4,061 - 657 386 3,018

국    비 2,843 - 460 270 2,113
시 도 비 365 - 60 35 270
시군구비 853 - 137 81 635
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 16%) 
 ❍ ’16년도 새뜰마을사업 공모 선정(국토교통부)   : 2016. 2. 11.

 ❍ 마스터플랜 수립 용역 착수                   : 2016. 9. 9.

 ❍ 마을 조사 및 마을회의 개최(7회)             : 2016. 9. ∼ 2017. 1.

 ❍ 주민역량강화 및 마을공동체 지원사업 추진     : 2017. 3. ∼ 현재

 ❍ 위험 수목제거 및 폐공가 정비                 : 2017. 7.

□ 향후계획
 ❍ 마스터플랜 수립 용역 완료 및 승인            : 2017. 7.

 ❍ 생활도로 개설 토지협의매수                   : 2017. 7. ∼

 ❍ 생활도로 개설 등 사업추진                   : 2017. 10. ∼ 2019.
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사업명 
저소득층 밀집지구
전주 지식산업센터 건립

담당자
탄소산업과 
강연호(☎281-2535)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 전북 뿌리산업의 첨병역할을 하고 있는 전주첨단벤처단지에 첨단 기술산업,
    신성장 동력산업 등 제조혁신형 기업공간을 확충하여 글로벌 경쟁력을 
    갖춘 강소기업 육성 및 일자리 창출에 기여함을 목적으로 함.

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016년 ∼ 2019년(4년)            
 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 유상로 67(전주첨단벤처단지 내)
 ❍ 규 모 : 부지 7,800㎡, 연면적 12,540㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 26,860백만원(국비 16,000 지방비 6,860 기존부지 4,000)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 26,860 4,000 7,930 13,930

국    비 16,000 4,500 10,500
시 도 비
시군구비 6,860 3,430 3,430
지 방 채
기    타 4,000 4,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)
 ❍ 국회에서 건립지역 선정 (전주, 대구, 청주)                 : 2015.12.
 ❍ 예산편성 통지 및 건립지침 시달 (중기청)                  : 2016.03.
 ❍ 중기지방재정계획 반영                                   : 2016.04.
 ❍ 건립前 타당성 조사 적정평가 (산업연구원, B/C 1.04)        : 2016.09.
 ❍ 사업계획 및 예산규모 협의 완료 (기재부)                  : 2016.09.
 ❍ 건립비 예산 가내시 통보 (기재부, 중기청)                 : 2016.09.
 ❍ 지방재정투자사업심사 완료 (행자부-조건부승인)            : 2016.11.
 ❍ 2016년 공유재산심의 원안의결 (시 부지 사용)                : 2016. 11.

□ 향후계획
 ❍ 지식산업센터 설계공모                                   : 2017. 2.
 ❍ 지식산업센터 설계용역 착수                              : 2017. 3.
 ❍ 지식산업센터 기본설계 경제성 검토                       : 2017. 7.
 ❍ 지식산업센터 공사착공                                   : 2017. 12.
 ❍ 지식산업센터 준공                                       : 2019. 6.
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사업명 국제탄소페스티벌 개최 담당자 탄소산업과 조성민(☎281-2053)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 전주시의 탄소산업 성과홍보 및 탄소산업 글로벌 허브로 도약하기 위한

    미래비전 제시

 ❍ 시민, 학생 등 일반인을 대상으로 탄소산업을 보다 쉽게 이해할 수 있는

    체험기회 제공 등

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2017. 11. 1. ~ 3.            

 ❍ 위 치 : 전북도청, 전주시 일원

 ❍ 규 모 : 개회식, 탄소학회 세미나, 시민참여 전시․체험, 컴포짓 투어 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 1,490백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 1,490 1,090 200 200

시 도 비 1,290 930 180 180
시군구비 200 160 20 20

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

 ❍ 국내외 탄소관련 전문가 섭외(강사진)

 ❍ JEC 공동개최에 따른 업무협의 및 프레스 컨퍼런스 개최(서울 / 7. 12)

□ 향후계획

 ❍ 컴포짓 투어 개최(예정)                                  : 2017. 10.

 ❍ 국제탄소페스티벌 및 JEC Asia 2017 공동개최             : 2017. 11.
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사업명 서곡광장~송천동 신풍리간 도로개설 담당자 건설과 박미리(☎270-6487)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 북부권과 서남과 연결도로로 출퇴근시간 교통체증 가중화에 따른 불편해소

 ❍ 추천대교~송천동 신풍리간 도로개설이 완료됨에 따라 교통량 증가로 시민

    불편 호소 및 조기 개설 민원 다수 발생빈발

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2007년 ~ 2019년

 ❍ 위 치 : 덕진구 팔복동 서곡광장~추천대교~송천동신풍리

 ❍ 규 모 : 도시계획도로개설 L= 2.78Km, B= 20m

   - 1공구 L=1.24km(교량 1기 203m) / 2공구 L=1.54km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 321억원(1공구 : 181(완료) / 2공구 140(기투자 72, 잔여 68)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 32,100 21,100 1,000 3,000 7,000

지 방 채 4,500 1,500 3,000
국    비
시 도 비
시군구비 27,150 19,350 1,000 7,000
기    타 250 250

※ 집행액 : 지방채발행액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 68%)
❍ 기본 및 실시설계용역                          : 2007. 12. ~ 2009. 12.

❍ 1공구 공사완료(추천대교~신풍교 / L=1.24km)       : 2010. 1. ~ 2014. 5.

❍ 2-1공구(L= 215m) 공사완료                        : 2014. 7. ~ 2015. 6.

❍ 도시계획시설결정(변경) 및 지형도면 고시                   : 2016. 10.

❍ 용지보상 협의(53필지, 9,098㎡ 중 27필지, 3,218㎡)     : 2017. 2. ~ 계속

❍ 보상 완료된 빈집(12동) 철거                           : 2017. 4. ~ 7.

□ 향후계획
❍ 용지 및 지장물 보상                                   : 계속

❍ 예산확보 후 잔여구간 단계별 공사 시행                 : 2017 ~ 2019.


