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사업명 노후산단 및 주변공업지역 재생사업 담당자 중소기업과 전성일(☎281-5122)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선

 ❍ 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2010년 ~ 2020년            

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원

 ❍ 규 모 : 산단재생 1,806천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 86,800백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 86,800 30,900 10,000 500 45,400

국    비 29,500 17,200 5,000 500 6,800
시 도 비
시군구비 47,300 3,700 5,000 0 38,600
지 방 채 10,000 10,000 - - -
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  22%)

 ❍ 노후산단 재생사업 우선 사업지구 선정(전주,대전,대구,부산)  : 2009. 9.  3.

 ❍ 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시                     : 2012. 6. 25.

 ❍ 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인/고시            : 2015.11.12. / 18.

 ❍ 팔과정로(대로 1-1) 신설 및 확장공사 착수(공정 53%)      : 2016. 6.  3.

 ❍ 지원·주거시설 용지 내 도로편입용지 보상 착수(보상율 94%)  : 2016. 9. 26.

□ 향후계획

 ❍ 팔과정로(대로 1-1) 개설공사 추진(L=1.4km)      : 2016. 6. ∼ 2018.  6. 

 ❍ 팔복동 철길명소화사업 공사추진                : 2017. 9. ∼ 2018. 12.

 ❍ 지원 및 주거시설용지 도로 개설추진                   : 2018. ~ 2019.

 ❍ 공원·주차장 등 잔여구간 사업추진                    : 2019. ~ 2020.
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사업명 서곡광장~추천대교 도로개설 담당자 건설과 박미리(☎270-6487)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 북부권과 서남과 연결도로로 출퇴근시간 교통체증 가중화에 따른 불편해소

 ❍ 추천대교~송천동 신풍리간 도로개설이 완료됨에 따라 교통량 증가로 시민

    불편 호소 및 조기 개설 민원 다수 발생빈발

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2014. ~ 2019.

 ❍ 위 치 : 덕진구 팔복동 서곡광장~추천대교

 ❍ 규 모 : 도시계획도로개설 L= 1.54Km, B= 20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집 행 액 향후 소요액

기투자 2016연도 2017년 이후
계 19,600 1,650 1,500 16,450

지 방 채 1,500 1,500
국    비
시 도 비
시군구비 17,650 1,200 16,450
기    타 450 450

※ 집행액 : 지방채발행액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7.6%)
❍ 도로부분개설 완료(L= 215m, B= 20m)

❍ 용지보상 완료(27필지/3,218㎡)

❍ 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시                      : 2016. 9.

□ 향후계획
❍ 용지 및 지장물 보상                           : 2016. 2. ∼2017. 12.

❍ 잔여구간 단계별 공사 시행                          : 2017. ∼ 2019.
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사업명 효자도서관 건립 담당자
완산도서관
최승한(☎230-1835)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 효자동 지역에 지식정보 및 문화향유 욕구충족과 독서문화 증진으로

    삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2014년 1월 ∼ 2016년 3월    

 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 효자동2가 1314-9

 ❍ 규 모 : 부지 2,500㎡, 연면적 3,233.7㎡ (지하 1층 /지상 4층)

 ❍ 사 업 비 : 86.9억원(지특 24, 시비 62.9)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 8,697백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 8,697 6,597 2,100 - -

국    비 2,400 1,920 480 - -
시 도 비 - - -
시군구비 4,797 3,177 1,620 - -
지 방 채 1,500 1,500 - -
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

 ❍ 공사 발주                                     : 2015. 2. 25

 ❍ 공사 착공                                     : 2015. 3. 2

 ❍ 공사 준공                                     : 2016. 3. 25

 ❍ 도서관 개관                                   : 2016. 8. 16

□ 향후계획

 ❍ 효자도서관 특화자료 제공 및 프로그램 운영
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사업명 소각자원센터~광역매립장 도로개설 담당자 자원위생과 송중헌(☎281-2841)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 폐기물 처리시설 간 내부도로 확충으로 원활한 시설관리 및 폐기물 운반

    비용 절감

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2012. 9. ~ 2016. 10. 

 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 삼천동 소각자원센터 ~ 광역매립장 

 ❍ 규 모 : 도로개설 L = 1,042m , B = 9m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 이후
계 3,500 2,700 800 -

지 방 채 1,400 700 700
국    비
시 도 비
시군구비 2,100 2,000 100 -
기    타

 ※ 집행액 : 지방채발행액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

 ❍ 공사착공                                            : 2013. 12.

 ❍ 도로개설 토공                                       : 2014. 11.

 ❍ 포장공사 및 차선도색 완료                           : 2016. 7.

 ❍ 공사준공                                             : 2016. 10. 

 ❍ 시설물이관 (전주시 → 완산구청 건설과)              : 2016. 11. 
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사업명 
상수도 전면개량을 통한 
맑은물공급사업

담당자 급수과 이지숙(☎281-6925)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 유수율 제고를 통한 상수도 경영의 효율화 도모 및 노후관 교체 등

    급수체계 개선으로 시민들에게 깨끗하고 풍부한 수돗물 안정적 공급

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2009. 3. 24. ~ 2016. 12. 23.

 ❍ 위 치 : 전주시 일원

 ❍ 규 모 : 블록시스템구축 128개블록(전면개량 50, 블록고립 78)

           상수도관개량 605km, 노후계량기 교체 41,408전

           통합관리센터 신축 및 선진 관망관리시스템 구축 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 161,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 161,200 156,647 4,553

지 방 채 51,959 51,959
국    비
시 도 비
시군구비 109,241 104,688 4,553
기    타

 ※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 통합관리센터(611㎡) 준공, 선진 관망관리시스템 구축 완료 

 ❍ 50개 블록 정비 및 고립 완료, 78개 블록 고립 완료

 ❍ 배수지 개량 및 증설 완료 

   - 개량 : 금암, 송천, 중화산, 서신배수지(4개소), 증설 : 대성배수지(1개소)

   - 10개 배수지 무인감시시스템 구축 (CCTV설치 등) 

   - 배수지 유량 자동제어 시설 구축(유입․유출 유량계, 수위계, 수질계측기 등)

 ❍ 인수인계에 따른 사전 T/F팀 구성 및 운영 : 9명(공무원 3, 시공사 5, 외부자문단 1)

   - 준공 전 시설물(관로시설, 유량계, 밸브 등) 사전점검 

 ❍ 맑은물공급사업(1단계) 총괄 준공                        : 2016. 12. 23.
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사업명 혁신로(호남제일문~동산고가교)확장 담당자
걷고싶은도시과
강종열(☎281-2452)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 동산동 및 조촌동 일대 유동인구 증가에 따른 안전한 보행권 확보

 ❍ 급속한 주변 개발에 따른 차량통행량 증가로 발생되는 교통체증 해소

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2008년 ~ 2017년 (10개년)

 ❍ 위 치 : 덕진구 여의동 호남제일문 ∼ 반월동 동산고가교

 ❍ 규 모 : 연장 1,000m, 폭 18.5m → 35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 11,200 5,700 4,400 1,100

지 방 채 4,000 4,000
국    비
시 도 비
시군구비 7,200 5,700 400 1,100
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

 ❍ 실시설계 완료                                          : 2014. 12.

 ❍ 호남제일문∼반달회관(연장 500m) 확장공사 완료          : 2015. 11.

 ❍ 반달회관∼동산고가교(연장 500m) 확장공사 완료          : 2016. 12.

 ❍ 전구간 가로수 식재 및 잔여구간 공사 추진               : 2016. 12.

 ❍ 조경공사 및 전기공사(신호등 포함) 완료                  : 2017.  4.

□ 향후계획

 ❍ 편입토지 보상 완료                                     : 2017.  7.

 ❍ 전체공사 완료                                          : 2017.  8.
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사업명 동부대로 보행환경 조성 담당자
걷고싶은도시과
진교수(☎281-2442)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 급속한 주변개발로 보행자가 증가함에 따라 도로확장 및 인도 개설 필요

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2009년 ~ 2018년(10개년)

 ❍ 위 치 : 덕진구 송천동 전미로 ~ 호성동 차량등록사업소

 ❍ 규 모 : 연장 3,000m, 폭 18.5m ⇨ 35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 18,000 12,790 2,000 2,000 1,210

지 방 채 2,000 2,000
국    비
시 도 비
시군구비 16,000 12,790 2,000 1,210
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

 ❍ 전미로∼구)기린육교(연장 1,500m) 확장공사 완료        : 2011. 2.

 ❍ 기린육교∼대송장례식장(연장 500m) 확장공사 완료      : 2013. 6.

 ❍ 차도 및 인도 포장완료                                : 2017. 6.

□ 향후계획

 ❍ 가로수식재                                           : 2017. 10.

 ❍ 전체공사 완료                                        : 2018. 12.
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사업명 덕진구 보건소 건립 담당자 보건행정과 배진성(☎281-6210)

□ 사업목적 및 필요성
  ❍ 시민의 보건소 접근성과 증가하는 보건행정서비스 수요에 부응하고,
     지역주민 밀착형 공공보건 의료서비스 제공

□ 사업개요
  ❍ 기 간 : 2015. ~ 2019.
  ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 우아동 3가 747-80번지
  ❍ 규 모 : 부지 3,625㎡(1,097평), 건축 연면적 6,540㎡(1,978평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ❍ 총사업비 : 14,934백만원                                  (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 14,934 - 18 1,000 13,916

지 방 채 4,000 - - 1,000 3,000
국    비 - - - - -
시 도 비 10,916 - - - 10,916
시군구비 18 - 18 - -
기    타 - - - - -

 ※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
  ❍ 덕진보건소 신축부지 확정                             : 2015. 7. 
  ❍ 지방재정 투자심사(중앙)                                : 2015. 11. 
  ❍ 도시관리계획 폐지 용역완료                           : 2016. 2. 
  ❍ 도시관리계획시설 변경(시장폐지) 결정 고시             : 2016. 4. 
  ❍ 보건소 신축계획 일부변경(주차장 확대)                 : 2016. 9.

□ 향후계획
  ❍ 건축 현상 설계 공모(건축과)                           : 2017. 3. 
  ❍ 현상설계 공모작 당선작 발표                          : 2017. 7.
  ❍ 건축 기본 및 실시설계                      : 2017. 8. ~ 2018. 2.
  ❍ 건축 본공사 착공                                     : 2018. 3.
  ❍ 덕진구 보건소 준공 및 개소                           : 2019.

□ 사업변경 내역
구분 당초 수정 비고

부지면적 3,625㎡(1,097평) 좌동
건축 연면적 4,500㎡(1,363평) 6,540㎡(1,978평) 증 2,040㎡(615평)
주차대수 52대(지상 40, 지하 12) 132대(지상 52, 지하 80) 증 80대(지상 12, 지하 68)
소요예산 11,727백만원 14,934백만원 증 3,207백만원
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사업명 중화산 도서관 건립 담당자
완산도서관
최승한(☎230-1835)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 중화산동 지역에 전주시 대표 도서관을 건립하여 시민의 지식정보 

    기대를 높이고 문화시민으로서의 자부심 고취

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2015 ∼ 2019년 6월            

 ❍ 위 치 : 전주시 중화산동2가 산66번지외 6필지

 ❍ 규 모 : 부지 3,397㎡, 연면적 3,623㎡(지하 1층 / 지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 :  9,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2016년 2017년 2018년 이후
계 9,600 1,630 4,600 - 5,000

국    비 3,000 - - - 3,000
시 도 비 4,100 944 2,100 - 2,000
시군구비 -
지 방 채 2,500 686 2,500
민간자본 -
기    타 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5 %)

 ❍ 2016년 12월 공사시공업체 선정

 ❍ 2017년 5월 부지매입 완료

□ 향후계획

 ❍ 2017년 9월 공사 재착공

 ❍ 2019년 6월 공사 준공
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사업명 효자처리구역 하수관거정비 담당자 하수과 김춘식(☎281-6892)

□ 필요성 및 기대효과

 ❍ 새만금 상류지역 목표수질 조기달성과 하천 수질개선 시급

 ❍ 하수관거 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상 

 ❍ 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

 ❍ 기    간 : 2013. ∼ 2016. 

 ❍ 위    치 : 효자처리구역(효자동 일원), 하수처리장 주변마을 등

 ❍ 시 공 사 : 동일건설 외 1개사

 ❍ 사업규모 : 관거정비 L=28.9㎞, 배수설비 1,595가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 20,000백만원

    - 지방채 3,200, 국비 10,000, 시도비 2,000, 시군구비 3,781, 기타 1,019

 ❍ 지금까지 집행액 : 20,000 백만원

    

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

 ❍ 지방재정 투융자심사 완료(전라북도)                 : 2009. 10.

 ❍ 실시설계 용역 완료                                : 2011. 2. ~ 12. 8.

 ❍ 행정절차 이행(재원협의,공공하수도설치인가 등)      : 2012. 3. ~ 12. 9.

 ❍ 공사착공                                          : 2013. 01.

 ❍ 공사준공                                          : 2016. 01.


