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[별지 6]  개별 투자심사 사업 추진현황
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사업명 국가인적자원개발 컨소시엄사업 담당자 탄소산업과 유철(☎281-2053)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 기업의 탄소복합재 인력수급을 지원하고 탄소산업의 지속적 성장기반

    구축과 동력창출에 기여

□ 사업개요
 ❍ 기    간 : 2013. 1. ~ 2018. 12.

 ❍ 위    치 : 전주시 덕진구 반룡로 110-11(한국탄소융합기술원)

 ❍ 사업내용 

   - 탄소기술교육센터 건립(부지 9,754㎡, 연면적 3,193㎡ / 지상3층)

   - 탄소 복합재 관련기업 직무향상교육(재직자, 신규채용자 대상)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 16,618백만원

 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 16,618 13,031 1,969 1,618

국    비 11,148 9,061 969 1,118
시 도 비
시군구비 5,470 3,970 1,000 500
지 방 채

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)
 ❍ 국가인적자원개발 컨소시엄사업 공모선정               : 2012. 11.

 ❍ 협약체결(기술원-한국산업인력공단 간)                  : 2012. 11.

 ❍ 2016년도 성과평가 최우수 등급(A등급) 획득             : 2017. 05.

 ❍ 2017년도 성과평가 우수 등급(B등급) 획득               : 2018. 05.

 ❍ 2018년도 훈련과정 운영 현황 (2018.07.16기준)

   - 28회 과정개설 완료 / 재직자 501명 모집, 433명 수료

□ 향후계획
 ❍ 2018년도 훈련과정 운영(계속)                          : 2018. 12.

   - 탄소섬유 제조 및 표면처리공정 등 16개 과정/28회 개설(460명 목표) 

 ❍ 교육용 장비 구축(탄소소재복합재 유해파측정장비외 2)   : 2018. 12.

 ❍ 2019년 사업계획서 제출                               : 2019. 10.
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사업명 
중앙처리구역(3, 10분구)
하수관로 정비사업

담당자 하수과 정문봉(☎281-6892)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인

    새만금사업추진을 위해 수질개선 시급

 ❍ 수질오염총량관리지역으로 우․오수분리를 통한 오염부하량 삭감

 ❍ 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 전주시 노송동, 금암동, 덕진동 일원

 ❍ 사업규모 : 하수관로정비 (우․오수분리) L= 55.3㎞

 ❍ 사업기간 : 2014. ~ 2019.(6년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ❍ 총사업비 : 39,741백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 39,741 24,268 11,457 1,672 2,485

국    비 19,870 10,034 7,747 836 1,253
시 도 비 3,974 2,006 1,550 167 251
시군구비 13,910 11,319 1,000 610 981
지 방 채
기    타 1,987 909 1,160 59

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63 %)
  ❍ 하수관로정비사업 타당성조사 용역                       : 2002. 12.

  ❍ 하수도정비기본계획                                     : 2007. 01.

  ❍ 공공하수도 설치 인가                                   : 2015. 09.

  ❍ 공사계약 및 착수 중                                    : 2015. 12.  

□ 향후계획
   ❍ 공사 완료                                             : 2019. 12.
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사업명 
덕진,중앙(1분구) 처리구역
하수관로 정비사업

담당자 하수과 차대식(☎281-6893)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인

    새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급

 ❍ 수질오염총량관리지역으로 우․오수분리를 통한 오염부하량 삭감

 ❍ 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공 

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 덕진구 덕진동 하가마을, 전북대 구정문, 송천동 롯데마트 일원

 ❍ 사업규모 : 하수관로정비 19.5km, 배수설비 1,550가구

 ❍ 사업기간 : 2015. ~ 2020.(6년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 14,890백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계    14,890 5,235 11,410 966

국    비     7,445 2,184 4,859 737
시 도 비     1,489 1,263 973 147
시군구비     5,212 1,537 5,005 30
지 방 채 　
민간자본 　
기    타      744 251 573 52

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15 %)
 ❍ 기본 및 실시설계 용역 발주                      : 2015. 12.

 ❍ 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수                    : 2016. 02.

 ❍ 환경부 재원협의                                   : 2017. 05.

 ❍ 공사 발주                                             : 2017. 06.

□ 향후계획 
 ❍ 공사 완공                                             : 2020. 12.
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사업명 신중지구 마을하수도 정비사업 담당자 하수과 정 훈(☎281-6896)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 

    성공적인 새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급

 ❍ 수질오염총량관리지역으로 우․오수분리를 통한 오염부하량 삭감

 ❍ 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공 

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 전주시 덕진구 호성동 신중마을 등 12개 마을

 ❍ 사업기간 : 2014. ~ 2019.(6년)

 ❍ 사업규모 : 하수관거 L=13.2㎞, 배수설비 315개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ❍ 총사업비 : 7,584백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 7,584 4,341 3,025 466

국    비 5,308 2,548 2,276 438
시 도 비
시군구비 1,897 1,686 634 0
지 방 채
민간자본
기    타 379 107 115 28

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90 %)
 ❍ 하수도정비 기본계획 반영                             : 2011. 01.

 ❍ 지방재정 투융자 심사                                 : 2013. 10.

 ❍ 도 원가심사 및 시 일상감사 완료                      : 2014. 04.

 ❍ 실시설계 용역 발주                                   : 2014. 04.

 ❍ 공사 발주                                            : 2016. 03.

□ 향후계획 
❍ 공사 진행 및 준공                                     : 2019. 05.
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사업명 대동로 확장 담당자
걷고싶은도시과 
강종열(☎281-2452)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 공구거리 조성과 연계하여 안전한 보행권 확보 및 교통정체 해소

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2014. ~ 2017.(4년)

 ❍ 위 치 : 완산구 고사동 대신증권 ~ 중앙시장 우신호텔사거리

 ❍ 규 모 : 연장 78m, 폭 15m → 25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 2,870백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 2,870 1,370 1,500

지 방 채 1,500 1,500

국    비

시 도 비

시군구비 1,370 1,370

기    타

 ※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

 ❍ 실시설계 완료                                        : 2014. 12.

 ❍ 공사 계약 및 착공                                    : 2017. 04.

 ❍ 전구간 공사완료                                      : 2017. 06.

□ 사업변경 내역

 ❍ 총사업비(변경)

   - 당초 : 4,000백만원 ⇒ 변경 : 2,870백만원
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사업명 보행중심 테마거리 조성사업 담당자 도시재생과 유대훈(☎281-2076)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 전라감영 복원과 연계하여 역사ㆍ문화 자산의 가치가 있는 테마거리를

     조성하고, 관광객 유치 및 시민들에게 편안한 보행환경을 제공하여

     원도심 지역경제에 활력을 불어넣고자 함

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015. ~ 2018.(4년)

 ❍ 위 치 : 풍남문~전라감영~풍패지관(객사)

 ❍ 규 모 : 테마거리조성 500m(폭8m), 경관조명 1식, 벽화조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 4,588백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 4,588 1,934 1,848 806

국    비 2,294 964 924 403
시 도 비
시군구비 2,294 967 924 403
지 방 채

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)
 ❍ 2015년 도시활력증진사업 선정(국토교통부)     : 2014. 10. 02.

 ❍ 기본 및 실시설계 용역 시행                  : 2015. 06 ~ 11.

 ❍ 1차분(풍남문 ∼ 전라감영) 공사 완료(L=220m)    : 2016. 05. ~ 2017. 07.

 ❍ 2차분(전라감영 ∼ 객사) 공사 추진((L=280m)    : 2017. 03. ~ 2018. 05.

□ 향후계획
 ❍ 3차분(잔여골목길) 공사추진                         : 2018. 03 ~ 현재

 ❍ 웨딩의거리 상징조형물 설치                        : 2018. 09.

 ❍ 완산경찰서 및 전라일보 인근 골목길 공사 추진      : 2018. 09. 

 ❍ 풍남문광장 개선 및 팔달로인접 골목정비 사업추진   : 2018. 12. 
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사업명 덕진예술회관 증축 담당자 문화정책과 류성훈(☎281-5128)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 시립예술단의 역량강화를 위한 연습실 등 공간 확충을 실시하여 예술단의  

     창작여건을 강화하고 시민의 다양한 문화예술 수요 충족

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2015. ~ 2017.(3년)

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 권삼득로 407(예술회관 부지내)

 ❍ 규 모 : 연면적 2,500㎡(지하1층, 지상3층)/공연장·연습장(마루형) 및 사무실

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 5,600 200 3,200 2,200

국    비 2,000 1,280 720
시 도 비
시군구비 3,600 200 1,920 1,480
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

 ❍ 건축설계용역(171백만원)                        : 2015. 06. ~ 2016. 07.

 ❍ 건축허가 및 도시계획실시계획인가              : 2016. 07.

 ❍ 착공                                          : 2016. 09.

 ❍ 준공                                          : 2017. 09.

 ❍ 시설물 관리이관(예술단운영사업소)             : 2017. 10.
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사업명 한옥마을 대성공영주차장 조성 담당자 교통안전과 윤대선(☎281-2182)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 한옥마을 관광객 증가로 주변의 주차난이 심각

 ❍ 한시적 임시주차장을 운영하고 있으나 근본적 주차난 해소 불가

 ❍ 인근지역에 대형주차장을 조성하여 한옥마을 주차난 해소

□ 사업개요
 ❍ 기   간 : 2015. ~ 2018.(4년)

 ❍ 위   치 : 전주시 완산구 대성동 344-5번지 일원

 ❍ 규   모 : 주차장 (28,140㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 10,200 2,000 7,500 700

국    비 375 375
시 도 비
시군구비 6,325 1,125 700
지 방 채
민간자본

기타(특교세) 3,500 500 3,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)
 ❍ 도시계획시설 결정 및 실시설계용역 완료         : 2016. 03.

 ❍ 경관심의 완료                                 : 2016. 08.

 ❍ 보상계획 공고 및 열람                         : 2016. 09. ~ 10.

 ❍ 토지분할 및 감정평가                          : 2016. 12. ~ 2017. 01.

 ❍ 효천지구 사토발생에 따른 성토공사 시행        : 2017. 7. ~ 10.

 ❍ 공사발주 의뢰(1차분)                           : 2017. 11.

 ❍ 낙찰자 선정                                   : 2017. 11. 30.

 ❍ 공사착수                                      : 2017. 12. 07.

□ 향후계획
 ❍ 공사준공 및 개방                             : 2018. 09.
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사업명 전주시 보훈회관 건립 담당자 생활복지과 김학희(☎281-2111)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 국가를 위해 희생하신 국가유공자와 그 유족의 자긍심 고취 및 복지증진

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015. ~ 2018.(4년)

 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 현무1길 31-23(경원동 대림빌딩)

 ❍ 규 모 : 건물매입 및 리모델링(보훈단체 사무실, 회의실, 편의시설 설치)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 2,500 1,850 450 200

국    비 500 500 0
시 도 비 500 500 0
시군구비 1,500 850 450 200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
 ❍ 지방재정투융자 심사(적정 가결)                   : 2014. 11.

 ❍ 보훈회관 건물 매입후보지 조사 및 현지 확인      : 2015. 08. ~ 09.

   - 인후동 효진빌딩, 서신동 서신갤러리빌딩, 경원동 대림빌딩 등 3개소

 ❍ 전주시의회 공유재산관리계획 동의안 통과(제329회 임시회) 

   -완산구 현무1길 31-23(경원동 대림빌딩) : 지하 1, 지상 4층 / 1,557.8㎡ 결정

 ❍ 건물매입 완료                                   : 2016. 09.

 ❍ 건축설계 완료                                   : 2016. 12.

 ❍ 리모델링 공사(1차) 착공 및 준공                 : 2017. 02. ~ 07.

   - 보훈단체별 사무실, 공용 회의실, 편의시설(탕비실, 샤워장 등) 설치 

 ❍ 입주 전 사전 점검(보훈단체 회장 및 사무원 등)   : 2017. 07. 05.

   - 사업비 부족으로 리모델링 미반영 부분 추가공사 요구

 ❍ 단체 요구 부분 반영 리모델링 공사 실시설계   : 2017. 10. ~ 2018. 01.

□ 향후계획
 ❍ 리모델링(2차)공사 착공 및 준공(예정)          : 2018. 03. 19. ∼ 07. 30.
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사업명  중화산도서관 건립 담당자 완산도서관 강명기 (☎230-1835)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 시민의 독서문화를 선도하고 모든 세대를 아우르는 생활 속 문화 공간 및 

     전주시 대표(거점) 도서관 건립으로 인문도서 위상 제고

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2015. 1. ~ 2019. 12. 

 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 중화산동2가 산66번지 외 6필지

 ❍ 규 모 : 부지 3,397㎡, 건물 연면적 3,623㎡(지하1/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 9,600 943 1,175 5,000 2,482

국    비 3,000 1,500 1,500
시 도 비
시군구비 3,100 943 1,175 982
지 방 채 2,500 2,500
민간자본
기    타 1,000 1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

 ❍ 지방재정 투·융자 심사(전북도)                   : 2014. 10.

 ❍ 동절기공사 일시정지                            : 2017. 12.

 ❍ 동절기공사 일시정지 해제 및 공사재개            : 2018. 03.

   - 사업부지내 흙막이공사 및 터파기 공사, 기초 콘크리트 완료

   - 토목옹벽 공사, 지하1층 철근콘크리트 공사 중 

□ 향후계획

 ❍ (가칭)중화산도서관 명칭확정(명칭제정위원회)      : 2019. 03.

 ❍ (가칭)중화산도서관 준공/개관                     : 2019. 08./12.
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사업명 전주 국민체육센터 건립사업 담당자 체육산업과 이동근(☎281-2921)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 실내 체육활동 등 시민들의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있는 국민

체육센터를 건립하여 생활스포츠 활성화를 통한 건강한 삶 구현

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2014. 7 ~ 2019. 3

 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 평화동 2가 321-1번지

 ❍ 규 모 : 부지면적 11,779㎡, 다목적체육관(지하1/지상3층, 2,980㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 11,000 4,200 2,000 3,200 1,600

국    비 3,000 2,000 1,000
시 도 비 1,600 1,600
시군구비 3,200 2,200 1,000
지 방 채 3,200 3,200
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

 ❍ 토지매입 및 설계 용역 완료                       : 2016. 10.

 ❍ 1차분 공사 발주 및 착공                          : 2017. 11.

□ 향후계획

 ❍ 1차분공사 준공 및 2차분 발주                     : 2018. 05.

 ❍ 공사 준공                                        : 2019. 03.
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사업명 전주비빔밥 축제 담당자 관광산업과 김창환(☎281-2381)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 비빔밥축제 개최를 통한 유네스코 음식창의도시 전주의 위상 강화
 ❍ 전주비빔밥 브랜드 가치향상 및 전주 한식의 세계화 선도
 ❍ 대한민국을 대표하는 관광형 음식문화축제 육성으로 연관산업 및 지역경제 활성화

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2017. 10. 26. ~ 29.(4일간)
 ❍ 위 치 : 한국전통문화전당 일원
 ❍ 규 모 : 5개분야 38개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 502백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 502 502

국    비
시 도 비 50 50
시군구비 450 450
지 방 채
민간자본 20 20
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)
 ❍ 축제조직위 구성(조직위, 연구위원회, 집행위원회 등)     : 2017. 03.
 ❍ 축제 온오프라인 홍보(남산타워 홍보 및 한국관광공사 활용 온라인홍보 등) : 2017. 06. ~ 09.
 ❍ 축제 세부추진계획수립 및 단계별 추진상황 점검        : 2017. 08. ~ 09.
   - 유관기관 및 관계부서 협조지원체계 구축
   - 옥외 홍보, 인쇄물, 언론홍보, SNS홍보 등 효율적인 홍보추진
 ❍ 행사장 설치 및 관리, 축제 개최                        : 2017. 10

□ 향후계획
 ❍ 축제 온오프라인 사전홍보                             : 2018. 07. ~ 09.
 ❍ 연구위원회 및 컨설팅 추진                            : 2018. 07. ~ 09.
 ❍ 세부프로그램 확정 및 프로그램 운영단체 확정          : 2018. 08. ~ 09.
 ❍ 축제행사장 설치 및 관리 등 축제 개최                 : 2018. 10.
 ❍ 자체평가 및 전북도 시군대표축제 평가                 : 2018. 11.
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사업명 덕진공원 대표관광지 조성사업 담당자 관광산업과 장은정(☎281-5043)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 덕진공원의 역사·문화·생태자원을 재조명하여 관광 자원화하고, 

    한옥마을과 연계하여 북부권 관광벨트 구축

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015. ~ 2019.(5년)

 ❍ 위 치 : 전주 덕진공원 일원

 ❍ 규 모 : 26건(관광진흥사업 15건, 관광기반사업 11건)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 8,910백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 8,910 2,000 2,100 3,600 1,210

국    비 400 400
시 도 비 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000
시군구비 3,510 700 2,600 210
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)
 ❍ 덕진공원 대표관광지 조성 연구용역             : 2015. 05. ~ 2016. 10.

 ❍ 덕진공원 음악분수 설비 재정비                 : 2016. 05. ~ 2017. 05.

 ❍ 덕진공원 활성화 프로그램 추진                 : 2016. 10. ~ 12.

 ❍ 덕진공원 홍보영상 제작 및 언론매체 홍보       : 2017. 03. ~ 10.

 ❍ 덕진공원 스마트관광플랫폼 구축사업 추진       : 2017. 03. ~ 12.

 ❍ 덕진공원 야간수상공연 ‘실록을 탐하다’ 추진  : 2017. 05. ~ 6.

 ❍ 덕진공원 관광안내표지판 설치                  : 2018. 02. ~ 03.

 ❍ 덕진공원 스토리텔링 콘텐츠 및 활성화 이벤트 추진 : 2018. 04. ~ 07.

□ 향후계획
 ❍ 덕진공원 청사초롱 이벤트 추진                   : 2018. 08. ~ 09.

 ❍ 덕진공원 전통문화공연 추진                      : 2018. 08. ~ 09.

 ❍ 덕진공원 시설기반사업(연화교 정비, 천년카페 등) 추진  : 2018. 04. ~ 2019. 12. 
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사업명 아중 저수지 주변 산책로 조성 담당자 도시재생과 전성일(☎281-2075)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 아중호수에 설치한 수상산책로와 연계하여 상류지역에 자연 친화적인
    생태공원을 조성함으로써 시민과 관광객이 즐겨 찾는 명소로 개발 하고자 함

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 덕진구 우아2동 아중호수 내
 ❍ 사업규모 : 데크 산책로 설치 및 생태(수변)공원 조성 A=20,000㎡
   - 생태산책로, 수변스탠드, 감상·관람 데크 등
   - 생태마당(가족숲, 생태놀이터, 광장, 주차장, 야외정원 등)
 ❍ 사업기간 : 2009. ~ 2018.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 9,000백만원(국 2,500  시 6,500)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 9,000 4,600 2,000 2,400

국    비 2,500 300 1,000 1,200
시 도 비
시군구비 6,500 4,300 1,000 1,200
지 방 채
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
 ❍ 산책로(데크) 조성 및 광장 2개소 설치 추진   : 2009. 03. ~ 2016. 01. 11.
 ❍ 2016년 관광자원 개발사업 선정(문화체육관광부)   : 2015. 05. 04.
 ❍ 생태공원 조성 기본설계용역 추진                : 2015. 04 ~ 10.
 ❍ 생태공원 조성 실시설계 용역 착수               : 2016. 03. 04.
 ❍ 주변 생태산책로(L=42m) 관람석(A=340㎡) 조성 완료 : 2016. 12. 22.
 ❍ 농업생산기반시설 목적 외 사용 협의          : 2016. 12. ~ 2017. 09.
 ❍ 생태공원(산책로) 조성사업(1단계) 추진        : 2017. 10. ~ 2018. 06.

□ 향후계획
 ❍ 생태공원(산책로) 조성사업(2단계) 착공         : 2018. 05. ~ 2018. 06.
 ❍ 생태공원 조성사업 완료                      : 2018. 12.
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사업명 팔복동 취약지역 생활여건 개조
(팔복 새뜰마을 조성사업) 담당자 도시재생과 강병일(☎281-2088)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 팔복동 추천마을 주민들의 주거환경을 개선하고, 마을공동체를
    활성화함으로써 지속가능한 삶의 터전을 마련하고자 함

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 덕진구 팔복동 추천대교 일원(48,000㎡)
 ❍ 사업기간 : 2015. ~ 2018.(4년)
 ❍ 사업내용 : 기초생활 인프라 개선 및 마을공동체 지원
   - 인프라부문 : 커뮤니티 공간조성, 생활도로 개설, 집수리 등 
   - 사회·경제적부문 : 주민역량강화, 마을공동체 육성, 휴먼케어 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 7,158백만원 (국 5,011  도 644  시 1,503)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 7,158 2,985 1,757 2,416

국    비 5,011 2,090 1,230 1,691
시 도 비 644 268 158 218
시군구비 1,503 627 369 507

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
 ❍ 2015년도 새뜰마을사업 공모 선정(국토교통부) : 2015. 3. 27.
 ❍ 마스터플랜 수립을 위한 마을회의 개최(8회) : 2016. 04. ~ 06.
 ❍ 마스터플랜 심의 및 승인(국토교통부) : 2016. 09. 05.
 ❍ 주민역량강화 및 마을공동체지원사업 추진 : 2017. 03. ~ 현재
 ❍ 인프라 구축사업 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2017. 07.
 ❍ 마을공동체 활동 홍보 및 마을 축제 : 2017. 10.
 ❍ 공동이용시설 및 경로당 설계 용역 착수 : 2017. 10.
 ❍ 집수리사업(1차) 공사 완료 : 2017. 12.
 
□ 향후계획
 ❍ 집수리사업(2차) 신청 및 사실조사                   : 2018. 01. ~ 05.
 ❍ 주민역량강화 및 공동체지원 프로그램 추진     : 2018. 05. ~
 ❍ 인프라구축사업 지장물 철거공사 발주 : 2018. 06.
 ❍ 집수리사업(2차) 추진                              : 2018. 07.
 ❍ 공동이용시설 및 경로당 공사 착수     : 2018. 10. ~
 ❍ 인프라 구축(생활도로 개설 등) 사업 추진            : 2018. 10. ~
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사업명 전주 첫 마중길 조성 담당자 도시재생과 전성일(☎281-2075)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 하루 7천명 이상이 이용하는 전주역 앞 백제대로를 보행중심의 명품 
    특색거리로 조성함으로써
 ❍ 다시 찾고 싶은 전주의 첫 이미지를 부각시키고, 침체되어 있는 역세권
    경제를 활성화하고자 함

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 덕진구 백제대로(전주역광장 ∼ 명주골 사거리)
 ❍ 사업내용 : 명품 가로숲 조성 L=850m, B=50m
   - 중앙 보행광장 조성 L=720m B=15～20m
   - 수목 식재 400주(느티 230주, 이팝 17주), 상징고목 2주 등
   - 승강장 설치 3개소, 편의시설(화장실, 관리실) 설치 등
 ❍ 사업기간 : 2015. ~ 2017.(3년) 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 6,000백만원(국 3,000, 시 3,000)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 6,000 4,034 1,966

국    비 3,000 1,034 1,966
시 도 비
시군구비 2,600 2,600
지 방 채
민간자본
기    타 400 400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 2016년 산림청 도시숲 조성 사업 공모 선정     : 2015. 05. 20.
 ❍ 기본 및 실시설계 용역 추               : 2015. 06. ~ 12.
 ❍ 공사 착공                            : 2016. 04. 
 ❍ 시민희망나무 헌수(125건/164백만원)           : 2017. 05.
 ❍ 첫 마중길 조성공사 전체 준공                 : 2017. 12.
 

□ 향후계획
 ❍ 첫 마중길 활성화 사업                      : 2018. 01.~
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사업명 전주대사습놀이 전국대회 담당자 문화정책과 송경호(☎281-2680)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 국악계 최고 권위와 역사를 자랑하는 전주대사습놀이는 국내 국악분야 최고

    등용문으로 유능한 국악예술인 발굴 및 양성, 전통예술인들에게 화합의 장 제공

 ❍ 민속음악 본향인 전주에서 전승되고 있는 전주대사습놀이의 효율적인

    보존을 도모하고 한국을 대표하는 민족 예술의 전통성을 전수

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2017. 9. 8. ~ 9. 11.(4일간)

 ❍ 위 치 : 전주시 일원(전주한옥마을, 한국전통문화전당, 덕진공원)

 ❍ 규 모 : 경연대회(성인 10개 / 학생 9개 부문) 및 기획공연

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 500 500

국    비 200 200
시 도 비 150 150
시군구비 150 150
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

 ❍ 2017 전주대사습놀이 전국대회 개최 조직위원회 개최 : 2017. 05.

 ❍ 2017 전주대사습놀이 전국대회 개최            : 2017. 09. 08. ~ 09. 11.

□ 향후계획

 ❍ 2018년 전주대사습놀이 전국대회 개최          : 2018. 06. 15 ~ 06. 18.
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사업명 덕진보건소 건립 담당자 보건행정과 임용상(☎281-6210)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 보건복지 인구 과밀화 현상을 해소하고 보다 나은 보건서비스 증진을 위한

    지역주민 밀착형 공공보건의료서비스 제공

  

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015. ~ 2020.(6년)

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 우아동 3가 747-80

 ❍ 규 모 : 부지 3,625.90㎡(1,097평), 건축 연면적 6,961.64㎡(2,105평)

  

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 14,934백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 14,934 1,018 3,000 0 10,916

시군구비 10,934 18 0 0 10,916
지 방 채 4,000 1,000 3,000 0 0

   ※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)
 ❍ 덕진보건소 신축부지 확정                             : 2015. 07.

 ❍ 지방재정 투자심사(중앙)                                : 2015. 11.

 ❍ 도시관리계획 폐지 용역완료                           : 2016. 02.

 ❍ 도시관리계획시설 변경(시장폐지) 결정 고시             : 2016. 04.

 ❍ 보건소 신축계획 일부변경(주차장 확대)                 : 2016. 09.

 ❍ 건축 현상 설계 공모                                  : 2017. 03.

 ❍ 현상설계 공모작 당선작 발표                          : 2017. 07.

 ❍ 건축 기본 및 실시설계 계약                           : 2017. 08.

  

□ 향후계획
 ❍ 기본 및 실시설계 완료                               : 2018. 09.

 ❍ 설계내역 일상감사 및 원가심사                       : 2018. 11.

 ❍ 덕진보건소 신축공사 계약 및 착공                    : 2018. 12.

 ❍ 덕진보건소 준공 및 개소                             : 2020. 12.
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사업명 동산동 우리마을 가꾸기 사업 담당자 건축과 유희조(☎281-2432)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 주민 수요에 부흥하는 주거지재생의 선진모델 제시

 ❍ 정주여건 개선을 통한 주민커뮤니티 회복 및 지역역량 강화

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2016. ~ 2019.(4년)

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 동산동 610-1번지 일원(A=33,765㎡)

 ❍ 규 모 : 정비기반시설 확충 및 정비

   - 도로 4개 노선, 주차장 1개소, 공원 2개소, 공동이용시설 2개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 6,000 136 1,800 1,800 2,264

국    비 3,000 68 900 900 1,132
시 도 비
시군구비 3,000 68 900 900 1,132
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

 ❍ 2016년 도시활력 증진지역 개발사업 국토부 공모 선정   : 2015. 10.

 ❍ 정비계획(안) 시의회 의견청취                          : 2017. 04.

 ❍ 정비계획(안) 도시계획위원회 심의                      : 2017. 06.

 ❍ 정비계획 및 정비구역 지정 고시                       : 2017. 07.

 ❍ 사업시행계획 고시                                    : 2017. 12.

□ 향후계획

 ❍ 편입토지 보상 및 공사 추진               : 2018. 01. ~ 2019. 12.
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사업명 글로벌 명품시장 육성 담당자 일자리청년정책과
장혜경(☎281-2494)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 남부시장을 한옥마을과 연계하여 남부시장만의 차별화된 컨텐츠를 개발하여
    한국적이고 전통적인 특색이 어우러진 볼거리, 즐길거리가 있는 전주대표
    관광지로써의 전통시장으로 육성

□ 사업개요
 ❍ 기    간 : 2015. 7. ~ 2018. 6.(연차사업)
 ❍ 사업대상 : 전주 남부시장
 ❍ 사업내용 : 남부시장 기반시설 정비 및 관광코스 개발로 음식, 공연, 
                문화체험이 어우러진 다양한 볼거리, 즐길 거리 조성
 ❍ 사업수행 : 글로벌명품시장육성사업단(전라북도경제통상진흥원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 4,500 1,420 2,080 1,000

국    비 2,250 710 1040 500
도    비 450 142 208 100
시    비 1,800 568 832 400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)
 ❍ 중기청 특성화사업 공모신정                    : 2015. 04. 02
 ❍ 사업단 선정(도 경제통상진흥원)                 : 2015. 07.
 ❍ 지방재정투자심사(도 심사)                      : 2015. 09. 08
 ❍ 특성화위원회 구성 및 세부사업계획 수립        : 2015. 11. 04
 ❍ 1차년도 사업수행                              : 2015. 12. ~ 2016. 11.
   - 전주국제영화제 연계 행사, 야시장 매대 추가 제작(10대) 운영
   - 남부시장 환경정비(쿨링포그시스템 설치, 야시장 매대 전기시설 정비, 입구 간판 정비 등)
   - 남부시장 BI 및 캐릭터 개발, 천변 징검다리마켓 조성 등
 ❍ 1차년도 사업 결과 보고 및 2차년도 사업계획 승인 : 2016. 11. ~ 12.
 ❍ 2차년도 사업 수행                              : 2016. 12. ~ 2017. 09.
   - 주요행사(국제영화제, U20 월드컵) 연계 이벤트, 명절 및 봄내음축제 행사
   - 시장 내 홍보미디어 설치, 문화공간(갤러리, 남부) 및 장인점포 조성, 운영
   - 청년몰 화장실 리모델링 및 환경정비, 하늘정원(2동) 체험공간 및 편의시설 조성공사
 ❍ 2차년도 사업 결과보고 및 3차년도 사업계획 승인 : 2017. 10.
 ❍ 3차년도 사업 수행                             : 2017. 10. ~ 2018. 06.
   - 남부시장 고객 쉼 공간, 하늘정원 조성 및 시장 내 주요 알림판 설치 
   - 전주국제영화제 연계 이벤트 및 하늘정원 오픈 행사 ‘소풍’ 추진
   - 외국인 및 관광객 대상 시장 투어 프로그램 진행
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사업명 전주 장애인형 국민체육센터 건립 담당자 체육산업과 김인철(☎281-2921)

□ 사업목적 및 필요성
  ❍ 장애인들 및 비장애인의 심신단련 및 재활을 도모하고 교육, 문화 프로  

     그램 등 여가문화를 통해 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요
  ❍ 기   간 : 2015. ~ 2018.(4년)

  ❍ 위   치 : 전주시 덕진구 송천동1가 186번지 일원 

  ❍ 규   모 : 연면적 4,500㎡, 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 8,970백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 8,970 2,679 4,291 2,000

국    비 5,291 2,000 2,291 1,000
시 도 비
시군구비 3,679 679 1,000 1,200
지 방 채 800
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  65%)
 ❍ 2015년 국민체육진흥기금 공모사업 선정       : 2015. 04.

 ❍ 전북도 지방재정 투자심사       : 2015. 07.

 ❍ 공유재산 관리계획 의회 동의       : 2015. 09.

 ❍ 국가 공공건축지원센터 사업계획 사전검토완료       : 2015. 11.

 ❍ 건축설계 설계자 제안공모 선정         : 2016. 03.

 ❍ 기본 및 실시설계 작성 완료 : 2016. 09. 

 ❍ 공사 착공                  : 2016. 12.

□ 향후계획
 ❍ 체육관 운영계획 수립       : 2018. 07.

 ❍ 공사 준공             : 2018. 07.
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사업명 농촌관광거점마을 육성사업 담당자 친환경농업과
조용상(☎281-5066)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 농촌의 체험 관광기반 및 수용역량을 강화하고 시스템화를 통해 유입을

    촉진하여 농촌활력 도모

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015. ~ 2018.(4년)

 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 색장동 원색장마을

 ❍ 규 모 : 체험관광 기반구축(H/W) 및 역량강화(S/W)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 3,000 88 2,886 26

국    비 1,500 44 1,443 13
시 도 비
시군구비 1,500 44 1,443 13
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
 ❍ 사업대상마을 선정(전북도)                       : 2015. 07.

 ❍ 마을공동부지 확보 및 보조금 교부결정           : 2015. 12.

 ❍ 기본계획 승인(전북도)                           : 2016. 10.

 ❍ 체험관광편의시설 건축허가 및 착공                 : 2017. 07.

□ 향후계획
 ❍ 체험관광편의시설, 주차장 등 기반시설 조성완료   : 2018. 03.

 ❍ 체험관광편의시설 사용승인 및 체험휴양마을 지정 : 2018. 04.

 ❍ 체험관광편의시설 운영 및 역량강화              : 2018. 04. ~ 12.

 ❍ 사업완료                                       : 2018. 12.
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사업명 전주덕진공원유역
LID그린빗물인프라조성사업 담당자 환경위생과

안성필(☎281-5149)
□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 비점오염원 관리지역인 덕진공원 유역에 우수의 침투, 저류 등 물순환 체계를   

     개선하는 시설 및 환경 구축으로 강우유출량 저감 및 수생태계 건강성 향상

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015. ~ 2021.(7년)

 ❍ 위 치 : 덕진공원 유역 3.94㎢(덕진·금암·인후동 일원)

 ❍ 규 모 : 불투수지역 LID시설(투수성포장, 나무여과상자, 침투도랑 등) 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 22,141백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 22,141 811 30 5,220 16,080

국    비 15,499 809 29 3,582 11,079
시 도 비
시군구비 6,642 2 1 1,638 5,001
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)
 ❍ 기본 및 실시설계 용역 추진                        : 2015. 09 ~

 ❍ 설계 경제성 검토용역 완료(10%)                    : 2016. 12. 30

 ❍ 설계 환경부 승인 및 사업내용 변경 승인(30%)       : 2017. 09. 06

 ❍ 공사 착수를 위한 행정절차 이행                    : 2017. 09. ~ 11.

 ❍ 공사 발주(1차분)                                   : 2017. 11. 21

□ 향후계획
 ❍ 연차별 공사 추진                                  : ~ 2020. 12.

□ 사업변경 내역
 ❍ 총사업비(변경)

   - 당초 : 33,757백만원(국 22,630 시 10,127) ⇒ 변경 : 22,141백만원



254 2018년 전주시 지방재정공시

사업명 전통한지 생산시설 구축 담당자 관광산업과 정영재(☎281-2391)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 전통한지 생산지를 복원함으로써 한지 산업을 활성화하고 유·무형의 
    관광자원과 연계하여 전통문화 및 관광단지로 육성

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2017. ~ 2019.(3년)
 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 서서학동 일원(흑석골)
 ❍ 규 모 : 부지면적(4,491㎡), 건물규모(2,145㎡, 2층, 7개 공간)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 6,644백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 6,644 1,100 1,852 3,692

국    비 2,372 250 926 1,196
시 도 비
시군구비 4,272 850 926 2,496
지 방 채

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)
 ❍ 중기지방재정계획 및 지방재정 투자심사 승인       : 2016. 10. ~ 11.
 ❍ 전통한지 제조(생산)시설 구축방안 타당성 용역      : 2017. 03. ~  05.
 ❍ 공유재산관리계획 심사 승인                       : 2017. 09.
 ❍ 문화시설로 도시계획시설결정 추진(주민설명회, 입안보고) : 2017. 09. ~ 2018. 07.
 ❍ 감정평가 완료 및 토지소유지 협의 진행(4필지, 7명) : 2018. 01. ~

□ 향후계획
 ❍ 실시설계인가 및 건축설계 추진                   : 2018. 07. ~ 2019. 01.
 ❍ 한지 역사관·미술관 콘텐츠 기증, 매입 등 확보 추진  : 2018. 11. ~ 2019. 12.
 ❍ 건축물 착공 및 준공                             : 2019. 01. ~ 2019. 12.

□ 사업변경 내역
구분 당초 변경 사유

사업량 부지면적 4,977㎡ 부지면적 4,491㎡ 토지협의과정 중 토지주의견 반영

사업비 70억원(국 25, 시 45) 66억원(국 24, 시 42) 국가예산 감소 및 부지매입 실제 
감정평가 금액 반영 등
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사업명 전주한지문화축제(행사성) 담당자 관광산업과 이아라(☎281-2577)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 전통문화자원인 전주한지를 활용한 공예작품 및 다양한 놀이문화를 통해  

    전주한지 홍보 및 시민 참여 확대

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.

 ❍ 위 치 : 한국전통문화전당(전주시 완산구 현무1길 20)

 ❍ 규 모 : 5개분야 40여개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 214백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 214 214

국    비
시 도 비
시군구비 214 214
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 2017년도 전주한지문화축제 개최 (2017. 5.17~5.19)

 ❍ 정산 및 사업 완료 (2017. 12.)

□ 향후계획
 ❍ 매년 전주한지문화측제 개최(연중 5월)

□ 사업변경 내역

구분 당초 변경 사유

사업기간 2017. 1. ~ 6. 2017. 1. ~ 7. 대한민국 한지 국제컨퍼런스 개최
(2017.5.30.~2017.7.12.) 
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사업명 승암 새뜰마을 조성사업 담당자 도시재생과 김두기(☎281-2087)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 승암마을 주민들의 재해위험 등 취약한 마을환경을 개선하고, 마을   
    공동체를 활성화함으로써 지속가능한 삶의 터전을 마련하고자 함 

□ 사업개요
 ❍ 위    치 : 완산구 교동 승암마을 일원(42,000㎡)
 ❍ 사업기간 : 2016. ~ 2019.(4년)
 ❍ 사 업 비 : 4,061백만원(국 2,843  도 365  시 853)
 ❍ 사업내용 : 기초생활 인프라 개선 및 마을공동체 지원
   - 인프라부문 : 커뮤니티 공간조성, 생활도로 개설, 집수리, 위험지역 개선 등
   - 사회·경제적부문 : 주민역량강화, 마을공동체 육성, 휴먼케어 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 4,061백만원(국 2,843  도 365  시 853)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 4,061 657 386 1,000 2,018

국    비 2,843 460 270 700 1,413
시 도 비 365 60 35 90 180
시군구비 853 137 81 210 425

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)
 ❍ 2016년도 새뜰마을사업 공모 선정(국토교통부)         : 2016. 02. 11.
 ❍ 마스터플랜 수립 용역 착공                          : 2016. 09. 09.
 ❍ 위험 수목제거 및 폐공가 정비                       : 2017. 08.
 ❍ 마스터플랜 수립 용역 준공                          : 2017. 09. 26.
 ❍ 마을 축제 및 마스터플랜 홍보                       : 2017. 10. 23.
 ❍ 인프라 구축관련 토지협의 매수 추진                 : 2017. 12. ~
  

□ 향후계획
 ❍ 인프라 구축사업 기본 및 실시설계용역 착수          : 2018. 03.
 ❍ 집수리사업(1차) 추진                                : 2018. 07. ~ 09.
 ❍ 공동이용시설 설계 용역 및 사업 추진                : 2018. 08. ~
 ❍ 인프라 구축사업 실시설계 용역 완료                 : 2018. 11.
 ❍ 새뜰마을 조성사업 준공                             : 2019. 12.
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사업명 전주 생태동물원 조성 담당자 동물원 박현천(☎281-6747)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 노후된 시설환경을 개선하여 안전성을 확보하고 열악한 환경에 노출된 
    멸종위기종 등 동물의 처우 개선으로 동물복지를 실현

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2015. ~ 2019.(5년)
 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 덕진동1가 전주동물원 내
 ❍ 규 모 : 동물사 등 신축 24개소, 리모델링 13개소, 기반시설 정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 19,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 19,200 125 675 7,000 11,400

국    비 5,000 62.5 337.5 2,000 2,600
시 도 비
시군구비 14,200 62.5 337.5 5,000 8,800
지 방 채

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
 ❍ 생태동물원 조성 기본계획 수립 용역 완료     : 2015. 05. ~ 2015. 12.
 ❍ 곰사 신축공사 설계용역 추진                 : 2016. 04. ~ 2017. 07.
 ❍ 늑대사 신축공사 설계용역 완료               : 2016. 09. ~ 2016. 12.
 ❍ 늑대사 신축공사 완료                        : 2016. 12. ~ 2017. 05.
 ❍ 호랑이, 원숭이사 신축공사 설계용역 추진     : 2017. 06. ~ 2018. 09.
 ❍ 곰사 신축공사 추진                          : 2017. 11. ~ 2018. 08.

□ 향후계획
 ❍ 곰사 신축공사 준공                          : 2017. 11. ~ 2018. 08.
 ❍ 호랑이, 원숭이사 신축공사 추진              : 2018. 09. ~ 2019. 07.
 ❍ 초원의 숲, 표범, 맹금류사 설계용역 추진      : 2019. 01. ~ 2019. 12.

□ 사업변경 내역
 ❍ 사업기간
   - 당초 : 2015. 1. ~ 2017. 12.(3년)
   - 변경 : 2015. 1. ~ 2019. 12.(5년)
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사업명 전주치명자성지 세계평화의 전당 건립 담당자 문화정책과 송경호(☎281-2680)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 역사문화 유산을 온전히 발현하고 순교자의 평화의 정신유산을 계승한

    전당을 건립하여 종교자원의 관광명소화 및 도시관광 활성화 도모

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2016. ~ 2020.(5년)

 ❍ 위 치 : 완산구 대성동 320-2번지 일원(치명자성지 인근)

 ❍ 규 모 : 부지면적 39,900㎡, 연면적 9,993㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 28,000 903 12,947 14,150

국    비 8,400 301 3,199 4,900
시 도 비 4,900 2,675 2,225
시군구비 4,900 301 2,374 2,225
지 방 채
민간자본 9,800 301 4,699 4,800
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

 ❍ 사업계획서 접수·진달(전북도, 문체부)   : 2016. 05.

 ❍ 지방재정 중앙 투자심사 완료   : 2016. 08.

 ❍ 기본계획 수립용역 착수 및 완료   : 2017. 04. ~ 2017. 10.

 ❍ 도시관리계획 용역 착수   : 2017. 10.

□ 향후계획

 ❍ 건축설계 용역 계약체결 및 착수   : 2018. 01. ~

 ❍ 도시관리계획 결정, 건축 인허가 및 건축설계 완료 : 2018. 09.

 ❍ 공사착공 및 준공   : 2018. 10. ~ 2020. 12.
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사업명 전주기독교  근대역사기념관 조성 담당자 문화정책과 송경호(☎281-2680)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 개화기 선교현장과 근대역사 발원지역의 역사문화유산 보존하여

    한국 근대사를 조명하고 지역의 교육 및 관광자원으로 활용

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2017. ~ 2019.(3년)

 ❍ 위 치 : 완산구 중화산동1가 164-26번지 일원(예수병원 인근)

 ❍ 규 모 : 부지면적 1,156㎡, 연면적 2,524.6㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 8,000 4,074 3,926

국    비 2,400 1,300 1,100
시 도 비 1,400 737 663
시군구비 1,400 737 663
지 방 채
민간자본 2,800 1,300 1,500
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

 ❍ 사업계획서 접수·진달(전북도, 문체부) : 2016. 05.

 ❍ 지방재정 도 투자심사 완료        : 2016. 08.

 ❍ 실시설계(안) 일상감사 절차 완료 : 2017. 12.

□ 향후계획

 ❍ 건축설계 용역 계약체결 및 착수 : 2018. 03.

 ❍ 건축 인허가 및 건축설계 완료 : 2018. 08.

 ❍ 공사착공 및 준공 : 2018. 09. ~ 2019. 12.
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사업명 전주얼티밋 뮤직페스티벌 담당자 문화정책과 송수연(☎281-5092)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 전북 최초의 대규모 음악축제 개최함으로써 전주를 알리고 한옥마을과

    연계하여 관광자원 활성화 유도

 ❍ 다양한 문화자원이 풍부한 전주에서 대중음악을 매개로 시민, 관광객이 함께하는

    소통의 장 마련으로 지역 브랜드 가치 상승을 통해 전주 이미지 제고에 기여

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2017. 8. 4. ~ 8. 6.

 ❍ 위 치 : 전주종합경기장 일원

 ❍ 규 모 : 전주문화방송(주)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 1,100백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 1,100 1,100

국    비
시 도 비 100 100
시군구비 300 300
지 방 채
민간자본 700 700
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

 ❍ 세부 프로그램 기획 및 실행계획 수립          : 2017. 03.

 ❍ 홍보 매체를 통한 홍보 추진                   : 2017. 04.

 ❍ 전주얼티밋뮤직페스티벌 개최                  : 2017. 08. 04. ~ 08. 06.

□ 향후계획

 ❍ 전주얼티밋뮤직페스티벌 개최                  : 2018. 08. 03. ~ 08. 05.
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사업명 보훈공원 조성 및 충혼탑 건립 담당자 생활복지과 김학희(☎281-2111)

□ 사업목적 및 필요
 ❍ 국가를 위해 희생․헌신한 순국선열 및 호국영령을 추모하고, 시민의 

    휴식 공간으로 기능할 보훈공원을 조성

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016. ~ 2018.(3년)

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 송천동1가 235-6번지 일원

 ❍ 규 모 : 토목․조경공사 및 조형물․

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 6,500백만원(국 1,200  도 2,800  시 2,500)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 6,500 1,300 5,200

국    비 1,200 1,200
시 도 비 2,800 800 2,000
시군구비 2,500 500 2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
 ❍ 보훈공원 조성계획 공모사업 제출(전주시→전북도)       : 2016. 07. 08.

 ❍ 전북도 보훈공원 사업대상지 선정 통보(전북도→전주시)  : 2016. 08. 10.

 ❍ 예산 및 사업내용 협의(전북도)                         : 2016. 09. 22.

    - 전주시 : 부지매입 및 사업 수행 / 전북도 : 국비 확보 및 시설비 부담

 ❍ 지방재정 투자심사 승인(국비 확보 조건부 추진)         : 2016. 10. 28.

 ❍ 공유재산관리계획 승인(제336회 전주시의회 제2차 정례회)  : 2016. 12. 09.

 ❍ 토지 및 지장물 보상 감정평가 완료                    : 2017. 03. 10.

 ❍ 사유지 매입 및 보상완료(7,559㎡, 988백만원)            : 2017. 08. 

□ 향후계획
 ❍ 국유지 매입 및 보상완료(15,111㎡, 1,643백만원)         : 2017. 08.

 ❍ 기본계획 수립 용역                                   : 2018. 09. ~ 12.
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사업명 전주시 아동 청소년 센터 건립 담당자 교육청소년과
박경배(☎281-2254)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 아동․청소년들이 넘치는 에너지와 끼를 발산시키며 다양한 문화활동을 통해
    아동과 청소년들이 건강한 성장을 위한 효율적인 지원체계를 마련하고자 함

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016. ~ 2019.(3년)
 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 인후동1가 807-3,4(1,286㎡)
 ❍ 규 모 : 2,453.38㎡(지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 6,100백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 6,100 300 3,800 2,000

국    비
시 도 비 6,100 300 3,800 2,000
시군구비
지 방 채
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)
 ❍ 2016년 중기지방재정계획 반영                     : 2015. 11.
 ❍ 지방재정투자심사 제출 및 승인(전라북도)           : 2016. 02. 22
 ❍ 공유재산관리계획 시의회 제출 및 원안가결         : 2016. 04. 22
 ❍ 전문가 및 수요자 의견조사(설문조사)               : 2016. 06. 21 ~ 25
 ❍ 아동․청소년센터 건립 심의위원회 개최              : 2016. 08. 31
 ❍ 설계용역 제안공모 심사위원회 개최                : 2016. 12. 22
 ❍ 기본계획 및 실시설계 용역계약(율그룹 건축사무소)  : 2017. 01. 10
 ❍ 기본설계(안) 건립심의위원회 개최(2회)              : 2017.04.14. / 05.17
 ❍ 기본설계(안) 건립심의 소위원회 개최(2회)           : 2017.04.19. / 04.28
 ❍ 기본설계(안) 여성가족부 심의 의뢰                 : 2017. 06. 05

□ 향후계획
 ❍ 장애물 없는 생활환경 예비인증 발급                : 2018. 01.
 ❍ 일상감사 및 원가심사                              : 2018. 05.
 ❍ 공사 계약 및 착공                                 : 2018. 07.
 ❍ 준공 및 개관 준비                                 : 2019. 06.
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사업명 전주동학농민혁명 역사문화벨트 조성 담당자 전통문화유산과 
김혜숙(☎281-5360)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 전주동학농민혁명을 기념․계승할 수 있는 거점공간을 조성하여 
    근대민주주의의 발원지로서 전주 위상 강화

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016. ~ 2021.(6년)
 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 동완산동 산124-9일원(완산공원, 완산도서관 등)
 ❍ 규 모 : 64,092㎡
   - 1단계(2016 ~ 2018) : 녹두관, 생태탐방로, 진입데크, 아트파크, 꽃동산 조성
   - 2단계(2018 ~ 2021) : 파랑새관, 民의 광장, 쌈지갤러리, 주차장 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 8,375백만원(국 1,500  시 6,875)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 1,100 1,293 400 5,582

국    비 550 200 200 550
시 도 비
시군구비 550 1,093 200 5,032

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)
 ❍ 전라북도 지방재정투자심사                       : 2016. 05
 ❍ 전주동학농민혁명 녹두관 조성사업 설계 용역      : 2016. 11 ~ 2018. 05
 ❍ 전주시 도시계획시설(완산공원) 조성계획 결정(변경) 용역   : 2016. 12 ~ 2018. 01
 ❍ 전주동학농민혁명 녹두관 전시시설 제작․설치 계약      : 2017. 07
 ❍ 경관심의, 전주시 도시계획시설(완산공원) 조성계획 결정(변경) 심의  : 2016. 12 ~ 2018. 01
□ 향후계획
 ❍ 전주동학농민혁명 녹두관 조성 공사 착공         : 2018. 07
 ❍ 녹두관 및 꽃동산 완공 및 안장식 진행           : 2018. 12
 ❍ 2단계 사업 추진                                 : 2018. 12

□ 사업변경 내역
 ❍ 당초 용역대비 사업 규모 및 사업비 축소
   - 사업규모 : 76,754㎡ ⇒ 64,092㎡(△12,482㎡)
   - 총사업비 : 98억원 ⇒ 83억원(△15억)
   - 조정사유 : 당초 사업규모에서 1단계 꽃동산 조성 등에 포함된 사유지 면적이 

12,482㎡으로 전체 면적의 16.3%를 차지하나 임야가 대부분으로 
설계 단계에서 사유지 제외, 보상비 1,585백만원 절감
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사업명 문화재 야행 프로그램(행사성) 담당자 전통문화유산과 
서소희(☎281-5139)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 문화재 활용을 통한 지역경제 고부가가치 창출

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2017. 5. ~ 10.

 ❍ 위 치 : 전주 한옥마을 경기전 일원

 ❍ 규 모 

   - 본야행 : 총 5회(5.27, 6.22, 7.22, 8.26, 9.16)

   - 소야행 : 총 13회(6.3.~9.30.)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 700백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 700 700

국    비 350 350
시 도 비 105 105
시군구비 245 245
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

 ❍ 2017 전주 문화재 야행 정산 및 모니터링 : 2017. 12.

 ❍ 2018 상반기 전주 문화재 야행 실시 : 2018. 05. 25. ~ 26.

□ 향후계획

 ❍ 2019년도 야행 공모 신청 및 준비 : 2018. 07. ~ 08. 

 ❍ 2018 하반기 야행 실시 및 모니터링 : 2018. 09.
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사업명 활성탄소 토탈솔루션  지원사업 담당자 탄소산업과 유철(☎281-2053)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 활성탄소 소재를 활용한 제품개발 토탈 솔루션 지원으로 관련  기업

     육성 및 창업 촉진으로 활성탄소생태계 구축

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016. ~ 2018.(3년)

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 반룡로 110-11(한국탄소융합기술원)

 ❍ 규 모 : 인증지원기반구축 및 시험평가 지원,  기업현장 애로기술 컨설팅 지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 2,100백만원(국 900  도 410  시 790)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 2,100 300 1,000 800

국    비 900 500 400
시 도 비 410 250 160
시군구비 790 300 250 240
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)
 ❍ 채용연계형 맞춤교육(15명 수료생 중 9명 취업)         : 2017. 06.

 ❍ 활성탄소 핵심기술 핵심특허 출원(국내특허 2건)        : 2017. 10.

 ❍ 활성탄소기업 애로기술 컨설팅 지원 등                : 2017. 10.

 ❍ 활성탄소 지원프로그램 기업만족도 및 수요조사        : 2017. 12.

 

□ 향후계획
 ❍ 활성탄소 채용연계형 교육진행                        : 2018. 03.

 ❍ 활성탄소 시제품 품목 발굴                           : 2018. 03.

 ❍ 인증지원장비 도입완료                               : 2018. 03. ~ 11.

 ❍ 활성탄소 기업 기술지원(시험분석지원)                 : 2018. 03. ~ 12.

 ❍ 국내외 전시회(JEC ASIA 2018) 참가 3개사             : 2018. 11.
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사업명 K-ICT 스마트미디어센터 구축 담당자 탄소산업과 이명국(☎281-2549)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 디지털 사이니지, 미디어파사드 등 4차산업혁명 시대의 유망 성장분야인

    스마트미디어의 지역적 산업기반 조성을 위한 거점센터 구축으로 전주시

    미래 신성장동력 확보 및 일자리 창출 등 지역경제 활성화

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016. ~ 계속

 ❍ 위 치 : 전북정보산업지원센터(전주시 완산구 현무2길 25)

 ❍ 규 모 : 지상 1층 ~ 3층, 662㎡ (200평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 4,030백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 4,030 2,030 570 460 970

국    비 1,230 1,000 170 60 -
시 도 비 600 200 100 100 200
시군구비 1,600 230 300 300 770
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 600 600 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 76%)
 ❍ 2016 K-ICT 지역스마트센터 수행기관 공모 선정(구 미래부) : 2016. 08. 10.

 ❍ K-ICT 전북(전주) 스마트미디어센터 개소식               : 2017. 05. 15.

 ❍ K-ICT 전북(전주) 스마트미디어센터 운영을 통한 산업기반 조성     : 2017. ~ 계속

□ 향후계획
 ❍ 콘텐츠 제작지원, 전문인력 양성교육, 산학연관 네트워킹 등을 통한 지속적 저변확대

 ❍ 창업 인큐베이팅 및 마케팅, 기술지원 등을 통한 유망 스타트업 발굴 및 육성 등

□ 사업변경 내역
 ❍ 총사업비 : (당초) 73.0억원 [국 45,  도 6, 시 16, 현물 6]

              (변경) 40.3억원 [국 12.3, 도 6, 시 16, 현물 6]

   ※ 변경사유 : 기재부 2년(2016~2017) 일몰제 적용에 따른 국비지원 축소
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사업명 지식산업센터 건립 담당자 탄소산업과 김혜영(☎281-2491)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 전주첨단벤처단지에 소규모 영세기업을 위한 저렴한 임대형 사업공간

    제공 및 저소득층 일자리 창출을 통해 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016. ~ 2019.(4년)

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 유상로 67(전주첨단벤처단지 내)

 ❍ 규 모 : 부지 7,800㎡, 연면적 12,211.95㎡(지하1층, 지상6층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 26,857백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 26,857 5,000 4,500 5,215 12,142

국    비 16,000 1,000 4,500 3,000 7,500
시군구비 10,857 4,000 - 2,215 4,642

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
 ❍ 지식산업센터 건립 설계공모 및 선정             : 2016. 12. ~ 2017. 03.

 ❍ 기본 및 실시설계 완료                          : 2017. 03. ~ 12.

 ❍ 경관 자문위원회 의결 및 건축 인·허가 완료     : 2017. 09. ~ 10.

□ 향후계획
 ❍ 원가심사(조달청), 일상감사, 계약심사             : 2018. 01. ~ 02.

 ❍ 계약심의                                       : 2018. 04. 

 ❍ 공사계약 체결                                  : 2018. 05.

 ❍ 건설사업관리용역 일상감사, 원가심사             : 2018. 06.

 ❍ 공사착공 및 중지                               : 2018. 06. 04.

 ❍ 건설사업관리용역 계약심의, 용역발주             : 2018. 06.

 ❍ 공사 재착공 및 기공식                          : 2018. 08.

 ❍ 준공 및 개관                                   : 2019. 11

    ※ 공사 진행 상황에 따라 운영기관 선정 및 입주업체 사전 유치활동 전개 시기 조정
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사업명 도시숲 광대역 그린네트워크 조성 담당자 푸른도시조성과 
채용훈(☎281-2286)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 덕진공원 건지산 복원을 위한 숲과 생태통로 조성으로 도시숲 기능 강화

 ❍ 생태통로와 생태숲의 그린네트 형성으로 아름답고 활력 넘치는 생태도시 조성

□ 사업개요
 ❍ 기 간 :  2017. ~ 2019.(3년)

 ❍ 위 치 : 덕진공원(건지산) 일원 및 백제대로 

 ❍ 규 모 

   - 건지산 그린브릿지 신설(L = 40m, B = 10m) 및 도시숲 복원

   - 백제대로 도시 가로숲 조성 15. 2km

 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 9,000  30 2,170 6,800

국    비 4,500  15   1,085 3,400
시 도 비 0
시군구비 4,500   15 1,085 3,400
지 방 채 0
민간자본 0
기    타 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
 ❍ 건지산 일원 조성 - 설계완료(일상감사 및 도 원가심사 등 완료)

 ❍ 행정절차 진행중(공원조성계획 및 도시계획시설 변경, 도로굴착 등 부서협의 등)  

□ 향후계획
 ❍ 백제대로 가로숲 조성 설계용역 완료                       : 2018. 08.

 ❍ 공원조성계획 및 도시계획시설 변경, 도로굴착 등 부서협의 등 추진 : 2018. 08.

 ❍ 공사추진                                       : 2018. 09. ~ 2019. 12.
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사업명 덕진공원 연화교 설치 담당자 푸른도시조성과 
채용훈(☎281-2286)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 덕진공원내 노후된 연화교를 안전하고 쾌적한 대표관광지 이미지로

     설치하여 지역관광 및 관광수요 창출로 지역경제 활성화

□ 사업개요

 ❍ 기 간 :  2016. ~ 2019.(4년)

 ❍ 위 치 : 덕진구 덕진동1가 1316-2유 일원(덕진공원내 연못)

 ❍ 규 모 : 기존 연화교 철거 및 재가설 1식(L=263m, B‘=2.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 4,100 37 128 1,035 2,900

국    비
시 도 비     200 37 128    35
시군구비 3,900 1,000 2,900
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

 ❍ 설계완료(일상감사 및 도 원가심사 등 완료)

 ❍ 행정절차 진행중(설계자문위원회 자문, 공원조성계획 변경, 계약심의위원회 등)

□ 향후계획

 ❍ 설계자문위원회 자문, 공원조성계획 변경, 계약심의위원회 심의 등 추진 : 2018. 08.

 ❍ 공사추진                                       : 2018. 09. ~ 2019. 12.
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사업명 지역전략식품산업육성사업
(명품김치산업화사업) 담당자 관광산업과 김창환(☎281-2381)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 지역 농수산업 주체인 농‧산‧학‧연‧관의 역량을 집중, 지역의 특화된
    농수산물의 생산‧유통‧가공․판매 등으로 농가 소득증대 및 산업화

□ 사업개요
 ❍ 사업기간 : 2017. ~ 2021.(5년)
 ❍ 총사업비 : 5,815백만원(국 2,600 시 3,215) ※부지매입비 별도
 ❍ 사업내용
   - S/W : 인력양성, 네트워크구축, 브랜드개발․육성, 신제품 R&D, 홍보마케팅
   - H/W : 김치가공유통종합센터 구축, 전주김치문화관 구축
 ❍ 연계시군 : 부안군(지역전략산업 지침 의거, 곰소 젓갈․소금 등 연계)
   - 사업내용 : 곰소젓갈김치 홍보관 및 위생시설〈사업비 1,000백만원(국 400, 군 600)〉
 ❍ 사업주관 : 사단법인 명품김치산업화 사업단

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 :  8,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 8,800 1,000 2,365 5,435

국    비 3,000 550 1,000 1,450
시 도 비
시군구비 5,300 450 1,365 3,485

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)
 ❍ 2017년 농식품부 지역전략식품산업육성사업 공모 선정  : 2016. 04.
 ❍ 사무국 구성 및 김치문화관 운영(홍보,체험,교육)        : 2017. 03. ~
 ❍ 명품김치 브랜드 및 패키지 개발 용역                 : 2017. 07. ~ 2018. 04.
 ❍ 시장조사 및 통합마케팅 마스터플랜 수립 용역         : 2017. 08. ~ 2018. 02.

□ 향후계획
 ❍ 전주명품김치 전략상품개발 및 패키지 디자인 개발 제작  : 2018. 07. ~ 12.
    - 전주명품김치 특성발굴 연구용역, 신규전략상품 개발 및 전용 패키지 제작 용역
 ❍ 신축부지 위치 확정 및 사업 추진 관련 주민공청회     : 2018. 07.
 ❍ 공유재산관리계획 심의 및 의회동의                    : 2018. 07. ~ 09.
 ❍ 김치가공유통종합센터 구축방안 및 운영매뉴얼 구축    : 2018. 08. ~ 09.
 ❍ 김치가공유통종합센터 부지 매입                      : 2018. 09. ~
 ❍ 김치가공유통종합센터 기본 및 실시설계               : 2018. 11. ~
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사업명 인후3동 주민센터 신축 담당자 행정지원과 이승현(☎270-6274)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 평생학습센터를 사용하고 있는 인후3동 주민센터 청사를 신축하여 

    민원불편 해소 및 주민자치프로그램 활성화 도모

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2017. ~ 2019.(3년)

 ❍ 위 치 : 덕진구 인후동1가 886-5외 1필지

 ❍ 규 모 : 토지 909.5㎡, 건물 2,979㎡(지하1층, 지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 4,500 2,500 2,000

국    비
시 도 비 4,500 2,500 2,000
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
 ❍ '17년 전북도 지방재정투자심사 결과 사업추진 결정     : 2017. 06. 02.

 ❍ 당초 계획부지 토지주 매각의사 불가 통보              : 2017. 06. 23.

 ❍ 대체부지 주민간담회 선정 및 매도의향서 징구          : 2017. 07. 27. 

 ❍ 공유재산관리계획 변경 승인                           : 2017. 09. 15. 

□ 향후계획
 ❍ 부지매입 협의 임차인 퇴거 및 매입                    : 2018. 06.

 ❍ 실시 설계                                            : 2018. 07. ~ 09.

 ❍ 공사 착공                                            : 2018. 10.

 ❍ 준공                                                 : 2019. 03.
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사업명 서노송예술촌 프로젝트 담당자 도시재생과 문인수(☎281-5319)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 주거환경이 쇠퇴되고 취약한 지역에 대한 기초생활 인프라 확충 등

    주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2017. ~ 2020.(4년)

 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 서노송동 일원

 ❍ 규 모 : A=110,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 7,400 400 4,848 2,152

국    비 3,000 200 1,724 1,076
시 도 비
시군구비 4,400 200 3,124 1,076
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
 ❍ 2017년 도시활력증진사업 공모 선정(국토교통부) : 2016. 10. 11.

 ❍ 중기지방재정계획 반영 : 2016. 10. 27.

 ❍ 기본(디자인) 및 실시설계용역 착수 : 2017. 06. 26.

 ❍ 지방재정투자심사 완료(전라북도) : 2017. 08. 09.

 ❍ 전주시 경관위원회 자문 : 2017. 10. 24.

□ 향후계획
 ❍ 공동체육성 사업 추진                    : 2018. 05 ~ 2020. 12.

 ❍ 기반시설 공사 추진        : 2018. 08 ~ 2020. 12.

 ❍ 건축공사 기본 및 실시설계 용역 추진  : 2018. 12 ~ 2019. 04.

 ❍ 건축공사 추진                           : 2019. 04 ~ 2020. 06.
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사업명 폐산업시설  문화재생사업
(팔복문화예술공장조성) 담당자 문화정책과 송경호(☎281-2680)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 기능을 잃고 방치된 폐 산업시설을 복합문화공간으로 조성해 지역주민

    및 예술인들을 위한 문화향유공간으로 활용

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016. ~ 2017.(2년)

 ❍ 위 치 : 덕진구 구렛들 1길 46(팔복동, 구 쏘렉스)

 ❍ 규 모 : 부지면적 13,224㎡, 연면적 2,929㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 9,400백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 9,400 700 8,700

국    비 2,500 350 2,150
시 도 비
시군구비 3,900 350 3,550
지 방 채 3,000 3,000
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 2016년 산업단지 폐산업시설 문화재생 공모 선정 : 2015. 10.

    ※ 2016년 선정지역:　6개(대구, 경기, 수원, 전주, 완주, 담양)

 ❍ 사업대상 물건 임대차 계약 체결  : 2016. 04. 15.

 ❍ 기본계획 수립  : 2016. 12. ~ 2017. 01.

 ❍ 건축설계용역 추진  : 2016. 12. ~ 2017. 06.

 ❍ 사업대상 물건 토지수용절차를 통한 소유권 취득 : 2017. 04.

 ❍ 건축공사 착공 및 완료   : 2017. 06. 23. ~ 2017. 12.

□ 향후계획
 ❍ 팔복예술공장 개관 및 운영  : 2018. 03. ~
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사업명 세계평화명상센터 건립 담당자 문화정책과 송경호(☎281-2680)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 불교정신문화 계승과 전통문화유산의 보존·발전을 위한 종교문화시설 건립으로 

    통한 종교자원의 관광명소화 및 도시관광 활성화 도모

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2017. ~ 2019.(3년)

 ❍ 위 치 : 덕진구 만성동 84 일원(서고사 인근)

 ❍ 규 모 : 부지면적 80,696㎡, 연면적 3,358㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 10,000 6,680 3,320

국    비 3,000 2,000 1,000
시 도 비 1,750 1,170 580
시군구비 1,750 1,170 580
지 방 채
민간자본 3,500 2,340 1,160
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

 ❍ 사업계획서 접수·진달(전북도, 문체부) : 2016. 05.

 ❍ 지방재정 중앙 투자심사 완료 : 2017. 03.

 ❍ 실시설계(안) 일상감사 절차 완료 : 2017. 12.

□ 향후계획

 ❍ 건축설계 용역 계약체결 및 착수 : 2018. 01.

 ❍ 건축 인허가 및 건축설계 완료 : 2018. 07.

 ❍ 공사착공 및 준공 : 2018. 08. ~ 2019. 12.
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사업명 전주국제영화제 개최 담당자 문화정책과 은승자(☎281-2073)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 타 영화제와는 차별화된 국내 제일의 대안·독립영화제이자 전주를 대표하는 
    영화축제로서 지역의 영상문화 및 관광산업 발전의 견인차 역할로 
    전주브랜드 가치 제고 및 지역민의 문화 향유권 확대

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2017. 4. 27. ~  5. 6. / 10일간
 ❍ 장 소 : 영화의 거리 및 옥토 주차장(총 5개 극장 19개관)
 ❍ 규 모 : 58개국 229편 영화상영, 초청게스트 2,622명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 4,675백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 4,675 4,675

국    비 510 510
시 도 비 170 170
시군구비 2,500 2,500
지 방 채
민간자본 1,495 1,495
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 영화상영  : 58개국 229편( 장편 179편, 단편 50편 )
 ❍ 유료관람객 : 79,107명 ( 좌석점유율 : 80.4% ) 
 ❍ 상 영 회차  : 543회차 ( 매진회차 : 279회 )
 ❍ 초청게스트 : 2,622명(국내 2,457명, 해외 165명)
 ❍ 자원봉사자 : 298명
 ❍ GV(관객과의 대화) : 156회
 

□ 향후계획
 ❍ 제20회 전주국제영화제 사업계획 수립 : 2018. 10.
 ❍ 제20회 전주국제영화제 경쟁부문 출품작 공모 : 2018. 11.
 ❍ 제20회 전주국제영화제 자원봉사자 모집 : 2018. 12.
 ❍ 제20회 전주국제영화제 개최 : 2019. 04. ~ 05.
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사업명 국립무형유산원 문화시설지구 
조성사업 담당자 문화정책과 권현진(☎ 281-5129)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 무형문화재 진흥 복합단지(가칭)조성에 따른 국립무형유산원 주변의

     문화시설지구 부지매입 및 도로개설을 통한 지역주민 복리증진

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2017. ~ 2019.(3년)

 ❍ 위 치 : 완산구 동서학동 국립무형유산원 일원

 ❍ 규 모   

   - 부지매입 : 25필지 4,033㎡ (동측-13필지 2,481㎡, 서측-12필지 1,552㎡)

   - 도로개설 : L=130m, B=10m(서편 기존도로 확장개설)

   - 지장물 철거 : 건물 21개소 및 담장 등 구조물

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 :  4,700백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 4,700 1,000 1,800 1,900

국    비
시 도 비
시군구비 4,700 1,000 1,800 1,900
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)
 ❍ 토지 등 보상계획 공고 및 열람      : 2014. 05. 01. ~ 05. 15. 

 ❍ 감정평가                            : 2014. 06. 10. ~ 07. 31.

 ❍ 토지매입 협의매수완료 : 37필지      : 2014. ~ 2015.

 ❍ 매입 지장물 철거                    : 2016. 08. ~ 12.

 ❍ 미매입 토지(25필지) 재감정평가      : 2017. 11. 20. ~ 12. 15.

 ❍ 감정평가 결과 통지 및 협의요청      : 2017. 12.

□ 향후계획
 ❍ 보상협의 및 매입추진                : 2018. 01. ~ 2019. 12.
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사업명 전주시 북부권 (복합)복지관 건립 담당자 생활복지과 김영아 (☎281-5141)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 노인,장애인,여성,아동,청소년,다문화 가정 등 모든 계층이 이용할 수 있는

    복합기능의 복지관을 건립하여 지역주민에게 다양한 복지서비스 제공 및

    지역적 불균형 해소

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2017. ~ 2020.(4년)

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 쪽구름2길 25(반월동 230-7)

 ❍ 규 모 : 대지 2,278㎡(689평), 연면적 3,306㎡(1,000평,지하1층,지상4층)정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 9,000 400 200 8,400

국    비
시 도 비
시군구비 6,000 400 200 5,400
지 방 채 3,000 3,000
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
 ❍ 북부권 복합복지관 건립 기본계획(안)수립 연구용역 완료 : 2017. 05. 30.

 ❍ 공유재산 취득심의위원회 심의완료(원안의결)           : 2017. 10. 18.

 ❍ 중앙투자심사 완료(조건부승인)                        : 2017. 11. 10.

 ❍ 공유재산관리계획 승인(제346회 전주시의회 제2차 정례회)   : 2017. 12. 20.

□ 향후계획
 ❍ 공간구성 의견수렴을 위한 현장실무자 등 간담회 개최    : 2018. 08.

 ❍ 설계공모, 실시설계용역 및 행정절차 이행        : 2018. 09. ~ 2019. 11.

 ❍ 공사착공 및 준공                               : 2019. 11. ~ 2020. 10.
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사업명 화물자동차 공영차고지 조성 담당자 시민교통과 윤선아(☎281-2169)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 화물자동차의 이면도로 및 밤샘 불법주정차를 차단하고 건전한 교통 문화
    분위기를 조성하고 물류거점 확보로 화물운송사업 경쟁력 강화

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2013. ~ 2019.(7년)
 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 장동 1054-1 (장동 유통단지)
 ❍ 규 모 : 41,680㎡(12,600평) / 350면, 관리동 및 휴게시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 12,562백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 12,562 5,590 2,832 1,000 3,140

국    비 6,480 2,120 1,260 1,000 2,100
시군구비 6,082 3,470 1,572 1,040

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)
 ❍ 중기지방재정계획반영                             : 2013. 08.
 ❍ 화물자동차 공영차고지 조성계획 수립              : 2013. 10. 
 ❍ 지방재정 투융자 조건부 승인                      : 2014. 07.
 ❍ 화물차 공영차고지 효율적인 운영관리방안 연구용역 : 2015. 08. 
 ❍ 도시관리계획 결정(변경)완료                       : 2015. 12. 
   *‘화물터미널 ⇨ 화물자동차 공영차고지’로 변경결정    
 ❍ 토지매입 계약체결(3개년 분할납부)              : 2015. 05. ~ 2017. 11.
 ❍ 공영차고지 용지매입비 완납(소유권이전:전주시)     : 2017. 05.
 ❍ 공영차고지 조성을 위한 간담회 개최               : 2017. 08. ~ 
   - 입주자대표회, 정계, 교통전문가, 화물연대 등
 ❍ 지방재정 중앙투자 재심사 승인(사업기간 연장:2017년⇒2019년) : 2017. 11. 
 ❍ 설치 반대 진정민원 접수(364명, 입주자77%)        : 2017. 12. 
 ❍ 공영차고지 실시설계용역 발주                    : 2017. 12.

□ 향후계획
 ❍ 공영차고지 실시설계용역 추진                    : 2018. 01. ~ 2018. 10.
 ❍ 공영차고지 조성공사 착공 및 완공                : 2018. 11. ~ 2019
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사업명 대한민국 독서대전 담당자 완산도서관 허미숙(☎230-1871)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 전국 단위 대규모 책과 독서문화 축제인‘2017 대한민국 독서대전’전주

    개최를 통해 범국민 독서문화 확산 및 독서중흥에 기여

 

□ 사업개요
 ❍ 기    간 : 2017. 9. 1(금) ~ 9. 3(일)

 ❍ 위    치 : 경기전, 한국전통문화전당 등 한옥마을 일원

 ❍ 참여기관 : 231개 기관(전국 출판사․독서관련 기관 및 단체)

 ❍ 참 가 자 : 25만명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 :  500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 500 500

국    비 240 240
시 도 비
시군구비 260 260
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 문화체육관광부 지정 프로그램 : 개막식, 전국 독서동아리 한마당, 

    제23회 독서문화상 시상식 등

 ❍ 전주시 운영 프로그램 : 행사․공연, 전시․체험, 학술․토론, 출판사

    북마켓(80개 참여) 등

□ 향후계획
 ❍ 전주독서대전으로 브랜드화하여 전주만 특색을 살린 독서문화예술 축제 개최
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사업명 전주시 업사이클센터 건립 담당자 자원순환과 김승건(☎281-2178)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 쓰레기 자원화로 미래산업 경쟁력 강화 및 재활용 선도도시를 구축하고

    지역특색을 살린 새활용(업사이클)산업 육성을 위한 기반 마련

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2017. ~ 2019.(3년)

 ❍ 위 치 : 완산구 기린대로 200-5(서노송동 582-12)[선미촌 일원]

 ❍ 규 모 : 업사이클센터 조성(부지면적 : 602㎡, 건축연면적 : 1,070㎡)

   - 리모델링 1,070㎡, 증축 150㎡

   - 업사이클공방, 전시판매장, 교육·회의장, 사무실, 카페, 자재보관 창고

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 3,700백만원(국 1,850  시 1,850)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 3,700 1,628 105 1,967

국    비 1,850 105 1,745
시 도 비
시군구비 1,850 1,628 222
지 방 채

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)
 ❍ 사업대상 토지․건물 감정평가 및 매입(1,572백만원)     : 2017. 01.

 ❍ 사업 운영 전문자문단 구성(6명), 간담회 개최         : 2017. 02.

 ❍ 선미촌정비민간협의회(28명) 및 소위원회(14명) 의견수렴  : 2017. 03.

 ❍ 사업운영자문단(5명) → 다울마당 대체 구성(10명)     : 2017. 04.

 ❍ 기본계획 수립용역                                 : 2017. 04. ~ 10.

 ❍ 투자심사(지방재정계획심의위원회) 적정 통보         : 2017. 11.

□ 향후계획
 ❍ 실시설계용역 계약심사 등 행정절차 이행 및 시행    : 2018. 01. ~ 10.

 ❍ 센터 리모델링 등 시설공사 추진            : 2018. 11. ~ 2019. 09.
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사업명 전주형 사회주택 공급사업 담당자 주거복지과 김철수(☎281-5246)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 1인 가구의 증가, 월세 전환 가속화 등 주거수요 다변화에 대응하기 위한

    공공임대주택의 새로운 대안으로서「전주시와 사회적 경제주체가 공동으로

    출자하여 주거약자의 주거안정을 위하여 장기간 임대하는 사회주택 공급」

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2017. ∼ 2021.(5년)

 ❍ 위 치 : 전주시 일원

 ❍ 규 모 : 민간토지․빈집 등 연차별 1개소 이상 매입하여 사회주택 공급

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 :  7,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 7,200 695 1,172 5,333

국    비
시 도 비
시군구비 4,500 448 752 3,300
지 방 채
민간자본 2,700 247 420 2,033

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
 ❍ 전주형 사회주택 공급 및 운영방안 전략회의 및 사업계획서 마련

 ❍ 2017년 전주형 사회주택 시범 공급사업 설명회 및 사업자 공모 및 선정

 ❍ 2017년 전주형 사회주택 시범 공급사업 대상 건물 리모델링

□ 향후계획
 ❍ 2017년 전주형 사회주택 공급 사업시행자 입주자 모집 및 입주

 ❍ 2018년 전주형 사회주택 공급 및 운영방안 등 사업계획 수립

 ❍ 2017년 민간자본 투자예상액 : 당초 300백만원 → 변경 247백만원
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사업명 전주 제1산업단지 재생사업 담당자 중소기업과 황인우(☎5122)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선

 ❍ 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업개요
 ❍ 기 간 :  2010. ~2020.(11년)

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원

 ❍ 규 모 : 산단재생 1,806천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 67,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 67,500 40,900 2,826 4,000 19,774

국    비 29,500 22,200 826 1,000 5,474
시 도 비
시군구비 38,000 18,700 2,000 3,000 14,300
지 방 채

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)
 ❍ 노후산단 재생사업 우선 사업지구 선정                 : 2009. 09.

 ❍ 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시                   : 2012. 06.

 ❍ 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인고시               : 2015. 11.

 ❍ 팔과정로(대로1-1호선) 신설 및 확장공사 착공           : 2016. 06.

 ❍ 지원․주거시설용지 내 도로개설 편입용지 보상 착수      : 2016. 09.

□ 향후계획
 ❍ 철길명소화 사업(도로정비공사) 착공                    : 2018. 02.

 ❍ 팔과정로(대로1-1호선) 신설 및 확장(중로 우회도로 포함) : 2018. 12.

 ❍ 철길명소화 사업(도로정비공사) 준공                    : 2020. 12.

 ❍ 지원․주거시설용지 내 도로개설 추진            : 2018. 10. ~ 2020. 12.

 ❍ 주차장 및 공원조성 사업 추진                 : 2019. 03. ~ 2020. 12.
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사업명 혁신도시 다목적체육센터 건립 담당자 체육산업과 김보람(☎281-2923)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 혁신도시 내 다목적체육관 및 수영장을 건립하여 거주민들이 생활체육에

    대한 욕구를 부응하는 한편 정주여건 개선 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2016. 2. ~ 2020. 10 

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 장동 1114

 ❍ 규 모 : 부지면적2,714㎡, 연면적 3,278㎡(지하1층/지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 14,000 4,000 6,000 4,000

국    비 3,000 3,000
시 도 비 3,500 1,500 2,000
시군구비 7,500 4,000 1,500 2,000
지 방 채
민간자본
기   타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
 ❍ 중기지방재정계획 심의                           : 2016. 02.

 ❍ 다목적체육센터 건립 타당성용역 완료             : 2016. 11.

 ❍ 중앙지방재정 투자심사 조건부통과                : 2017. 03.

 ❍ 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 의회         : 2017. 07.

□ 향후계획
 ❍ 공유재산관리계획 의회동의                       : 2018. 06.

 ❍ 기본 및 실시설계용역                            : 2018. 07.

 ❍ 공사착공                                        : 2019. 03.

 ❍ 건립사업 완료                                   : 2020. 10.
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사업명 전주 신산업 융복합 지식산업센터 건립 담당자 탄소산업과 김혜영(☎281-2491)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 전주 신산업 융복합 허브 기능의 임대형 지식산업센터 건립을 통해 미래

     먹거리 산업 육성과 새로운 일자리 창출을 선도하고자 함

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2017. ~ 2020.(4년)

 ❍ 위 치 : 전주시 완산구 아중로 33(전주정보문화산업진흥원 내)

 ❍ 규 모 : 부지 1,650㎡, 연면적 9,000~10,000㎡(지하1층, 지상6층)

  ※ 설계공모에 따라 연면적, 층수 등 사업규모 변동 가능

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 24,388백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 24,388 2,000 1,000 21,388

국    비 15,672 1,000 14,672
시    비 8,716 2,000 6,716

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
 ❍ 건립前 경제적 타당성 조사완료(산업연구원, B/C 1.08) : 2017. 10.

 ❍ 지방재정중앙투자심사 통과(행안부)                  : 2017. 11.

 ❍ 공유재산관리계획안 시의회 의결                    : 2017. 12.

□ 향후계획
 ❍ 설계용역 일상감사, 계약심사, 원가심사(도)        : 2018. 01.

 ❍ 계약심의                                       : 2018. 05.

 ❍ 설계공모 및 선정                               : 2018. 06. ~ 07.

 ❍ 주민설명회 및 기본·실시설계                   : 2018. 08. ~ 2019. 01.

 ❍ 공사착공 및 준공                               : 2019. 03. ~ 2020. 05.


