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[별지 4]  개별 투자심사 사업 추진현황
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사업명 전주시 지능형교통체계 ITS 구축 담당자 교통안전과 정영경
(☎281-5331)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 주요 도로 교통량 증가로 인한 차량 정체 해소를 위해 정체도로소통 정보 

제공으로 교통량 분산 및 주차정보 안내로 교통편의 제공

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2019. 1. ~ 2020. 2.

❍ 위 치 : 전주시 관내

❍ 규 모 : 지능형교통체계(ITS) 현장장비 및 센터시스템 구축

- CCTV 7개소, RSE 10개소, VMS 3개소, 주차정보연계 1식 등 구축

- 센터 노후장비 교체 및 소프트웨어 개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 3,075백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 3,075 3,075

국    비 1,230 1,230
시 도 비
시군구비 1,845 1,845

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
❍ 공모사업 선정 : ’18. 9.

❍ 투자심사 완료 : ’18. 11.

❍ 일상감사 및 원가심사 등 행정절차 이행     : ’19. 5.

❍ 실시설계용역 완료 : ’19. 6.

❍ 입찰 및 사업자 선정 : ’19. 7.

❍ 1차분 사업 완료 : ’19. 12.

□ 향후계획

❍ 2차분 사업 추진 및 완료 : ’20. 2.

□ 사업변경 내역

❍ 당초 사업비 : 3,075백만원(국 1,230, 도 307.5, 시 1,537.5)

❍ 변경 사업비 : 3,075백만원(국 1,230, 시 1,845)

- 도비 미확보에 따른 예산재원 변경
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사업명 도시 바람길숲 조성사업 담당자 천만그루정원도시과 
김희원(☎281-2421)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 도시 외곽의 맑은 찬공기를 도심으로 끌어들여 대기정체 해소 및 공기순환

촉진을 통한 열섬현상 완화와 미세먼지 저감으로 살기 좋은 생활환경 조성

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.(3개년)

❍ 위 치 : 백제대로 등 3개 주요도로 등

❍ 규 모 : 20ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 20,000 1,000 10,000 9,000

국    비 10,000 500 5,000 4,500

시 도 비

시군구비 10,000 500 5,000 4,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

❍ 중기지방재정계획 및 지방재정 투자 심사(중앙심사) : ‘19. 1.∼3.

❍ 전문가 자문, 협상에 의한 계약 등 행정절차 이행    : ‘19. 2.∼9.

❍ 「도시 바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역」추진 : ‘19. 10.∼‘20. 9.

❍ 착수 보고회 및 산림청 자문단 현장 컨설팅 개최 : ‘19. 11. 7.

□ 향후계획

❍ 바람길숲 다울마당, 전문가 자문, 관련 협의 등 : ‘20. 1.∼ 
❍ 도시림위원회 심의, 일상감사 등 행정절차 이행   : ‘20. 8.∼9.

❍ 최종보고, 기본 및 실시설계용역 완료           : ‘20. 9.

❍ 공사발주 및 추진                              : ‘20. 10.∼‘21. 12.
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사업명 덕진공원 대표 관광지육성 지원 담당자 관광산업과 
최지혜(☎281-5043)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 전라북도 대표관광지로 선정된 덕진공원을 한국전통정원 조성, 관광 콘텐츠

및 관광상품 운영으로 북부권 도시 관광 명소화 구축

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2015. ~ 2024. (10년)

- 1차 : ’15. ~ ’19. / 2차 : ’20. ~ ’24.

❍ 위 치 : 전주시 덕진공원 일원

❍ 주요내용

- 연화교 재가설, 연화정 재건축, 덕진정 등 관광기반사업

- 팸투어, 시티투어, 안내시설물 정비 등 관광진흥사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 19,026백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 19,026 5,010 4,316 1,700 8,000

국    비
시 도 비 9,300 3,850 750 700 4,000
시군구비 9,726 1,160 3,566 1,000 4,000
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

❍ 연화정 재건축 계획 수립                           : ’19. 6. 12.

❍ 창포원 정비공사 실시설계용역 착수                 : ’19. 9. 30.

❍ 연화교 재가설 1차분 준공                          : '19. 12. 20.

❍ 안내시설물 확충(8식) : '19. 12. 20.

□ 향후계획

❍ 민간경상보조사업 추진     : '20. 7. ~ 12.

❍ 안내시설물 보수 및 설치                           : '20. 7. ~ 12.

❍ 연화교 재가설 준공                                : '20. 10. 12.

❍ 연화정 재건축 완료 : ’21. 6.
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사업명 전주시 아동청소년센터 건립 담당자 교육청소년과 박경배
(☎281-2253)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 아동·청소년들을 대상으로 다양한 문화활동을 통해 넘치는 에너지와 끼를 

발산하고 건강한 성장을 도모하기 위한 효율적인 지원체계 마련 

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2016. ~ 2020.(4년)

❍ 위 치 : 전주시 덕진구 인후동1가 807-3,4(1,286㎡)

❍ 규 모 : 2,365.63㎡(지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 5,600 백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 5,600 869 3,793 938

국    비 3,172 319 2,225 628
시 도 비
시군구비 2,428 550 1,568 310
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90 %)
❍ '16년 중기지방재정계획 반영                       : ’15. 11.

❍ 아동․청소년센터 건립 심의위원회 개최              : ’16. 08. 31

❍ 기본계획 및 실시설계 용역계약      : ’17. 01. 10

❍ 기본설계(안) 여성가족부 심의 의뢰                 : ’17. 06. 05

❍ 장애물 없는 생활환경 예비인증 발급                : ’18. 01.

❍ 공사 계약 및 착공                                 : ’18. 09.

❍ 아동․청소년센터 건물 준공 및 등기완료              : ’19. 11.

□ 향후계획

❍ 내부인테리어 공사 및 개관준비                     : ’20. 7.~12.

❍ 청소년센터 운영                                   : ’21. 1.
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사업명 농촌관광거점마을 육성사업 담당자 농업정책과 
최성현(☎281-5065)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 농촌의 체험 관광기반 및 수용역량을 강화하고 시스템화를 통해 유입을

     촉진하여 농촌활력 도모

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2015. ~ 2020(6년)      

❍ 위 치 : 전주시 완산구 색장동 원색장마을

❍ 규 모 : 체험관광 기반구축(H/W) 및 역량강화(S/W)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 3,217백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 3,217 3,125 92 116.7

국    비 1,608.5 1562.5 46 8.7
시 도 비 52
시군구비 1,608.5 1562.5 46 56
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 88%)

❍ 사업대상마을 선정(전북도), 마을공동부지 확보      : ‘15. 07.

 ❍ 기본계획 승인(전북도)                              : ‘16. 10.

 ❍ 체험관광편의시설 건축허가 및 착공                : ‘17. 07.

❍ 체험관광 편의시설, 주차장 등 기반시설 개설 완료   : ’18. 03.

❍ 경관개선(자전거도로 등) 및 안내시설 완료          : ’18. 11.

❍ 운영활성화를 위한 사무장(2명) 채용                : ’19. 01.

□ 향후계획

❍ 바람쐬는길 수종 개량 및 식재                       : ’20. 4

❍ 주말 야외행사 (음악회, 영화상영 등) 운영            : ’20. 6

❍ 한옥마을 관광객과 연계한 다양한 체험프로그램 운영  : ’20. 7

❍ SNS, 블로그 기자단 팸투어 등 온·오프라인 홍보      : ’20. 8
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사업명 전주 육상경기장 증축 및 야구장 
건립사업 담당자 시민의숲1963추진단 

김문기(☎281-5171)
□ 사업목적 및 필요성

❍ 현 전주종합경기장 및 야구장(1980년 준공, 약40년 경과)은 시설 노후화 

및 안전상의 문제점 등으로 경기장의 기능을 상실함.

❍ 기존 월드컵경기장의 보조경기장 노후화로 개․보수가 필요함에 따라,

이를 야구장으로 증축하여 각종 경기 유치를 비롯해 스포츠를 통한 사회적

교류와 지역경제 활성화 및 전북도민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함.

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2019 ~ 2023

❍ 위 치 : 전주시 덕진구 온고을로 644 일원

❍ 규 모 : 1종육상경기장 (15,000석), 야구장 (8,000석)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 114,700백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 114,700 16,400 10,000 9,000 79,300

국    비
시 도 비
시군구비 80,700 16,400 10,000 54,300
지 방 채 34,000 9,000 25,000
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)
❍ 2019년 지방재정 투자심사 완료 : ’19. 7.

❍ 편입토지 감정평가 및 협의 매수 추진 : ’19. 8. ∼
❍ 건축 설계공모 추진 및 각종 용역 추진 : ’19. 11. ∼

□ 향후계획

❍ 건축 설계용역 완료 : ’21. 3.

❍ 사전행정절차 이행 및 미협의 토지수용 완료 : ’21. 5.

❍ 공사추진 : ’21.∼ ’23.
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사업명 혁신도시 다목적 체육센터 건립 담당자 체육산업과 
이기웅(☎281-2921)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 체육시설 여건이 부족한 전주 혁신도시 내에 다목적체육관 및 수영장을

건립하여 시민들의 생활체육 요구사항 부흥 및 정주여건 개선에 기여

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2016. 2. ~ 2021. 12.

❍ 위    치 : 전주시 덕진구 중동 852번지

❍ 총사업비 : 11,300백만원 (기금3,000, 특교500, 시비7,800)

❍ 규    모 : 대지면적 5,396㎡, 연면적 3,900㎡, 지하1층/지상2층

❍ 사업내용 : 다목적체육관 및 수영장 조성(25m, 6레인)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 11,300백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 11,300 3,500 7,800

국    비 3,500 3,500
시 도 비
시군구비 7,800 7,800
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
❍ 국민체육진흥기금 30억원 확보 : `16. 2.

❍ 행정절차(타당성용역, 투자심사, 공유재산관리계획 등) : `16. 11.~`18. 8.

❍ 건립위치 변경(장동 1114 ⇨ 중동 852) : `19. 1.

❍ `19년 제1차 지방재정투자심사 조건부 통과 : `19. 3.

❍ 행정절차 이행(공유재산, 공공건축사업계획 사전검토, 총괄건축가 자문 등) : `19. 4.~`19. 11.

□ 향후계획

❍ 설계자 선정(건축설계공모) : `20. 5.

❍ 설계용역 착수 : `20. 6.

❍ 기본 및 실시설계 용역 완료 : `20. 11.

❍ 시공자 선정 및 공사착공 : `20. 12.

❍ 사업완료 : `21. 12.
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사업명 전주 스포츠타운 종합 실내체육관 건립 담당자 체육산업과 
이기웅(☎281-2921)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 준공 후 47년이 경과하여 노후된 현 실내체육관을 대체할 새로운 실내

체육관을 건립하여 체육도시 위상 정립

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2018. 1. ~ 2023. 12.

❍ 위    치 : 전주시 덕진구 혁신로 517-7일원(장동 운동장 부지 내)

❍ 총사업비 : 52,240백만원

❍ 규    모 : 대지면적 23,400㎡, 연면적 15,940㎡, 지하2층/지상3층

❍ 사업내용 : 실내체육관 건립(관람석 5,000석)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 52,240백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 52,240 2,000 5,000 4,000 41,240

국    비
시 도 비
시군구비 52,240 2,000 5,000 4,000 41,240
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
❍ 전주 실내체육관 신축계획 수립 : `17. 12.

❍ 행정절차(타당성조사, 중기지방재정계획, 공유재산관리계획 등) : `18. 1.~`19. 9.

❍ 사업부지 토지출입공고 및 협의 : `19. 11.

❍ 토지보상계획 공고 : `19. 12.

□ 향후계획

❍ 편입부지 감정평가 완료 및 협의매수 추진 : `20. 3.

❍ 건설용역(교통, 환경, 문화재, 재해 등) 발주 : `20. 4.

❍ 기본 및 실시설계용역(설계공모) 추진 : `20. 8.

❍ 토지보상 미 협의토지 수용재결 : `20. 12.

❍ 시공자 선정 및 공사발주 : `21. 6.

❍ 사업완료 : `23. 12.
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사업명 전주 오픈국제태권도 대회 담당자 체육산업과 
엄유정(☎281-2477)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 국민체력 증진 및 건전한 여가 선용 기회 제공하고 국제 태권도 활동의 체

계화 및 우수선수인의 저변 확대 기여

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2019. 7. 13. ~ 7. 16.

❍ 위 치 : 전주화산체육관

❍ 규 모 : 2,000여명(해외 35개국 300여명 선수)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 275백만원(도 75, 시200)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 275 275 275 275

국    비
시 도 비 75 75 75 75
시군구비 200 200 200 200
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
❍ 대회 개최를 위한 투자심사 : 2019. 3.

❍ 2019 전주오픈국제태권도대회 개최 : 2019.7.13.~7.16.

□ 향후계획

❍ 전주오픈국제태권도대회 개최  : 연례반복적
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사업명 전주덕진공원유역
LID그린빗물인프라조성사업 담당자 환경위생과 권재명

(☎281-5149)
□ 사업목적 및 필요성

❍ 비점오염원 관리지역인 덕진공원 유역에 우수의 침투, 저류 등 물순환 체계를  

개선하는 시설 및 환경 구축으로 강우 유출량 저감 및 수생태계 건강성 향상

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2015. ~ 2021.(7년)

❍ 위 치 : 덕진공원 유역 3.94㎢(덕진·금암·인후동 일원)

❍ 규 모 : 불투수지역 LID시설(투수성포장, 침투도랑 등) 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 22,141백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 22,141 11,282 482 0 10,377

국    비 15,499 8,002 337 0 7,160
시 도 비
시군구비 6,642 3,280 145 0 3,217
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

❍ 기본 및 실시설계 용역 추진                    : 2015. 09 ~ 2016. 12.

  ❍ 설계 환경부 승인 및 사업내용 변경 승인(10%)   : 2017. 09. 06

  ❍ 공사 착수를 위한 행정절차 이행                : 2017. 09. ~ 12.

  ❍ 공사 착수(1차년도)                             : 2018. 03.

  ❍ 공사 착수(2차년도)                             : 2019. 03.

□ 향후계획

  ❍ 공사 착수(3차년도)                             : 2020. 03.

  ❍ 연차별 공사 추진                              : ~ 2021. 8.

□ 사업변경 내역

  ❍ 총사업비(변경)

    - 당초 : 33,757백만원(국 22,630 시 10,127) ⇒ 변경 : 22,141백만원
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사업명 전주생태동물원조성 담당자 동물원 황춘용(☎281-6747)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 노후된 시설환경을 개선하여 안전성을 확보하고 열악한 환경에 노출된 

    멸종위기종 등 동물의 처우 개선으로 동물복지를 실현

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2015. ~ 2022.(8년)

❍ 위 치 : 전주시 덕진구 덕진동1가 전주동물원 내

❍ 규 모 : 동물사 등 신축 24개소, 리모델링 13개소, 기반시설 정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 19,200백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 19,200 7,800 450 5,000 5,950

국    비 5,000 2,400 100 2,500

시군구비 14,200 5,400 350 2,500 5,950

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)
  m 전주생태동물원 조성 기본계획 연구 용역 완료           : ’15. 12.

  m 동물병원 신축 완료                                     : ’16. 04.

  m 늑대사 신축공사 완료                              : ’17. 05.

  m 곰사, 초식동물의 숲조성 공사 완료                     : ’18. 12.

  m 코끼리사·초원의 숲 조성사업 설계용역 추진       : ’19. 08.

  m 맹수의 숲(스라소니사) 조성사업 설계완료 및 착공   : ’19. 12.

 

□ 향후계획

  m 미어캣사 조성사업 공사착공                       : ’20. 03.

  m 호랑이사·원숭이사, 망토완숭이사 공사 완료             : ’20. 04.

  m 새들의 숲 조성사업 설계용역 추진                       : ’20. 07.

  m 맹수의 숲(스라소니사), 미어캣사 조성공사 완료           : ’20. 09.

□ 사업변경 내역

  ❍ 사업기간

   - (당초)  2015. ~ 2019.(5년)  → (변경) 2015 ~ 2022 (8년)
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사업명 주민소통·자활복합공간 조성사업 담당자 사회연대지원과 
이경미(☎281-2031)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 구도심지역에 지역주민들의 문제해결과 화합의 장인 소통공간 조성으로

지역경제 활성화와 삶의 질 향상

❍ ’20년까지 농산물 식품제조사업장 대상 HACCP(식품안전관리인증)

의무적용에 따라 자활사업 안정적 공간 필요

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2019. 1. ∼ 2020. 12.

❍ 위 치 : 완산구 중노송동 253-75(구 노송공원)

❍ 규 모 : 지상2～4층[건축면적 350㎡(106평), 연면적 1,051㎡(250평)]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 3,700백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 3,698 18 3,680

국    비 1,849 9 1,840
시 도 비 740 4 736
시군구비 1,109 5 1,104
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
❍ 사업대상지 검토 및 선정 : ’19. 1. ~ 9.

❍ 주민소통공간(4층) 조성관련 주민설명회           : ’19. 11.

❍ 주민소통공간(4층) 활성화 연구용역               : ’19. 11. ~ 12.

❍ 건축설계 제안공모     : ’19. 12.

□ 향후계획

❍ 건축설계 실시설계 용역 : ’20. 2. ~ 6.

❍ 식품제조 자활사업장 HACCP공정 설계용역       : ’20. 3. ~ 10.

❍ 주민소통공간 확정을 위한 주민설명회(최종보고회) : ’20. 6.

❍ 행정절차 이행 (일상감사, 원가심사) 및 발주      : ’20. 7.

❍ 공사 착공 및 준공예정 : ’20. 9. ~ 12.
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사업명 전주 독립영화의 집 건립 담당자 문화정책과 
이상민(☎281-2073)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 전주국제영화제의 전용상영관 및 국내․외 독립영화의 메카로서 플랫폼을 조성

하고 경쟁력 있는 영상 복합 문화공간 마련으로 ‘독립영화 도시 전주’ 위상 제고

□ 사업개요

 ❍ 위    치 : 전주시 구도심(영화의 거리 내) / 부지 15,150.4㎡

 ❍ 사업기간 : 2018. ∼ 2023.(6년)

 ❍ 사 업 비 : 46,600백만원(국비 16,550, 지방비 30,050) 

 ❍ 사업내용 : 독립영화 라키비움, 독립영화 아카데미, 시네파크 등

    - 신축(4,958㎡), 개축(2,099㎡),  지하주차장(2,149㎡), 야외광장(6,641㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 59,848백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 59,848 67 6,000 53,781

국    비 16,550 16,550
시 도 비
시군구비 25,700 67 6,000 19,633
지 방 채 17,598 17,598
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
 ❍ 기본계획 및 타당성 조사 연구용역 추진          : 2018. 02. ~ 03.

 ❍ 부지매입을 위한 감정평가 추진                  : 2018. 08. ~ 12.

 ❍ 부지 매수를 위한 사전행정절차 이행             : 2019. 02. ~ 10.

□ 향후계획

❍ 공유재산 심의 및 의회 동의 : ‘20. 4.

❍ 부지 교환 계약 : ‘20. 9.

❍ 사전행정절차 이행 : ∼‘21. 12.

❍ 독립영화의 집 착공 및 준공 : ‘22. 1∼23. 12.

□ 사업변경 내역

❍ 총사업비 : (당초)46,600백만원 → (변경)59,848백만원

사업기간 : (당초)2018 ∼ 2021 → (변경)2018 ∼ 2023
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사업명 전주대사습놀이 전국대회 개최 담당자 문화정책과 
이명국(☎281-2680)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 전주 고유의 소리문화재인 전주대사습놀이의 공연 브랜드화를 통하여

전통문화도시 및 관광거점도시로서의 전주 위상 강화

□ 사업개요

❍ 기    간 : 2018. ～ 2020.

❍ 위    치 : 전주 한옥마을, 국립무형유산원, 경기전 등 전주시내 일원

❍ 주요내용 : 기획축하공연, 개막공연, 경연(예․본선), 부대행사 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 1,747백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 1,747 662 545 540

국    비 340 200 140
시 도 비 590 150 150 290
시군구비 550 150 150 250
지 방 채
민간자본
기    타 267 162 105

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

❍ 2018년 제44회 전국대사습놀이 전국대회(제36회 학생대회) 개최

- 개최기간 / 장소 : 2018. 6. 15. ~ 18.(4일간) / 경기전, 무형유산원 등

- 참가팀 / 관람인원 : 517팀(명) / 185,000명 추정

❍ 2019년 제45회 전국대사습놀이 전국대회(제37회 학생대회) 개최

- 개최기간 / 장소 : 2019. 6. 7. ~ 10.(4일간) / 경기전, 무형유산원 등

- 참가팀 / 관람인원 : 547팀(명) / 185,000명 추정

□ 향후계획

❍ 2020년 제46회 전국대사습놀이 전국대회(제38회 학생대회) 개최

- 개최기간(예정) / 장소 : 2020. 9. 4. ~ 7.(4일간) / 전라감영

- 관광객, 외국인 참여를 극대화하여 관광거점도시에 걸맞는 공연브랜드로 육성
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사업명 전주치명자성지 세계평화의 전당 건립 담당자 문화정책과 
전창호(☎281-5128)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 전주의 역사문화 유산을 온전히 발현하고, 순교자들의 평화 정신유산을 

계승하기 위한 세계평화의 전당을 건립하여 종교자원의 관광명소화 및 

도시관광 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 기   간 : 2016. ∼ 2020.

❍ 위   치 : 완산구 대성동 320-2번지 일원(치명자성지 인근)

❍ 규   모 : 부지면적 39,053㎡, 연면적 9,033㎡, 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2020년 이후

계 28,000 3,702 7,197 17,101

국    비 8,400 1,487 1,209 5,704

시 도 비 595 1,609 2,696

시군구비 4,900 1,087 1,117 2,696

지 방 채 4,900

민간자본 9,800 533 3,262 6,005

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

  ❍ 천주교 세계평화의전당 건립 기본계획 수립용역        : ’16. 12. ∼ ’17. 10.

   ❍ 도시관리계획(치명자성지 지구단위 계획, 청소년수련시설)결정 고시 : ’17. 9. ∼ ’18. 12.

   ❍ 천주교 세계평화의 전당 건립 건축설계 용역       : ’17. 10. ∼ ’18. 12.

   ❍ 일상감사, 인허가 등 행정절차 이행                        : ’19. 6

   ❍ 발주 및  착공                                   : ’19. 9. ∼

□ 향후계획

   ❍ 공사준공 및 개관                                        : ’20. 12.
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사업명 전주기독교  근대역사기념관 조성 담당자 문화정책과 
송민호(☎281-5129)

□ 사업목적 및 필요성

  ❍ 개화기 선교현장과 근대역사 발원지역의 역사문화유산 보존하여 한국 근

대사를 조명하고 지역의 교육 및 관광자원으로 활용

□ 사업개요

  ❍ 기 간 : '17. ~ 2021.(5년)

  ❍ 위 치 : 완산구 중화산동1가 164-26번지 일원(예수병원 인근)

  ❍ 규 모 : 부지면적 1,156㎡, 연면적 2,758.25㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 8,000 229 671 2,221.8 4,878.2

국    비 2,400 75 225 700 1400
시 도 비 1,400 37 113 410.9 839.1
시군구비 1,400 37 113 410.9 839.1
지 방 채
민간자본 2,800 80 220 700 1800
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)

  ❍ 사업계획서 접수·진달(전북도, 문체부) : '16. 5.

  ❍ 지방재정 도 투자심사 완료        : '16. 8.

  ❍ 건축 인허가 및 건축설계 완료 : 2018. 10.

  ❍ 건축시공사 선정            : 2018. 12.

  ❍ 사업계획 변경(기간변경 등)계획서 진달(시->도) : 2019. 10.

  ❍ 시공업체(건축) 계약(기독교협의회) : 2019. 12.

□ 향후계획

  ❍ 시공업체 입찰공고 및 계약체결(전기, 통신, 소방) : 2020. 5.

  ❍ 공사착공 및 준공 : 2020. 7. ∼‘21. 12.
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사업명 세계평화명상센터 건립 담당자 문화정책과 
오슬기(☎281-2686)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 불교정신문화 계승과 전통문화유산의 보존·발전을 위한 종교문화시설 건립을   

     통한 종교자원의 관광명소화 및 도시관광 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 기 간 : '17 ~ 2021(5년)

❍ 위 치 : 덕진구 만성동 84 일원(서고사 인근)

❍ 규 모 : 부지면적 80,696㎡, 연면적 3,358㎡, 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 10,000백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 10,000 96 2,583 4,181 3,140

국    비 3,000 29 773 1,252 946
시 도 비 1,750 17 452.5 732 548.5
시군구비 1,750 17 452.5 732 548.5
지 방 채
민간자본 3,500 33 905 1,465 1,097
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

  ❍ 지방재정 중앙 투자심사 완료 : 2017. 3.

  ❍ 명상생활체험관(1차) 공사 착공 및 준공          : 2019. 2. ~ 12.

  ❍ 교육복합관(2차) 설계완료 및 시공업체 선정    : 2019. 12.

  ❍ 교육복합관(2차) 공사(건축) 착공계 접수        : 2019. 12. 31.

□ 향후계획

  ❍ 목조명상체험관(3차) 설계완료                 : 2020. 6. 30.

❍ 교육복합관(2차) 공사 준공                    : 2020. 12.

  ❍ 목조명상체험관(3차) 공사 준공                : 2021. 12.
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사업명 제20회 전주국제영화제 개최 담당자 문화정책과 
이상민(☎281-2073)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 국내 유일의 독립‧대안영화제로서 문화다양성의 가치 증진에 기여함으로써

창작자의 표현의 자유 및 대중의 문화향유권 증진

- ‘영화 표현의 해방구’로서 표현의 자유를 영화제의 핵심가치로 삼으며 일상적

으로 접하기 힘든 다양한 시각의 영화를 소개하는 다양성의 장을 마련

❍ 지역의 영상문화 및 관광산업 발전의 견인차 역할로 전주브랜드 가치 제고

및 지역경제 활성화에 기여

❍ 재정자립을 추구하는 지속가능한 영화제 기반 구축으로 21세기 국가전략 

산업인 문화콘텐츠 산업 집중 육성

□ 사업개요
❍ 기 간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31. <영화제기간 : 5. 2. ~ 5. 11.>(10일간)
❍ 위 치 : 전주시 고사동 영화의 거리 일원, 팔복예술공장

❍ 규 모 : 53개국 275편 영화상영, 초청게스트 3,000여명, 개·폐막식, 시상식,
부대행사, 이벤트, 특별전시 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
❍ 총사업비 : 19,330백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자(18년) 2019년 2020년 2021년 이후
계 19,330 4,647 5,253 4,250 5,180

국    비 3,570.5 780 937 953.5 900
시 도 비 710 170 180 180 180
시군구비 11,500 2,600 3,200 2,700 3,000
지 방 채 0 0 0 0 0
민간자본 3,549.5 1,097 936 4,16.5 1,100
기    타 0 0 0 0 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
❍ 제20회 전주국제영화제 개최 준비               : 2018. 10. ~ 2019. 4.

❍ 제20회 전주국제영화제 개최                    : 2019. 5.

❍ 제20회 전주국제영화제 정산 및 평가            : 2019. 6. ~ 12.

❍ 제21회 전주국제영화제 중기지방재정계획 반영   : 2019. 11.

□ 향후계획

❍ 제21회 전주국제영화제 투자심사                : 2020. 1.

❍ 제21회 전주국제영화제 개최준비 및 개최        : 2020. 1. ~ 5.
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사업명 국립무형유산원 문화시설지구 
조성사업 담당자 문화정책과

김혜영(☎ 281-5128)
□ 사업목적 및 필요성

❍ 무형문화재 진흥 복합단지(가칭)조성에 따른 국립무형유산원 주변의

문화시설지구 부지매입 및 도로개설을 통한 지역주민 복리증진

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2017년 ~ 2020년 

❍ 위 치 : 완산구 동서학동 국립무형유산원 일원

❍ 규 모 

- 부지매입 : 57필지 8,005㎡ (잔여토지 5필지 225㎡)

- 도로개설 : L=128.4m, B=10m(서편 기존도로 확장개설)

- 지장물 철거 : 건물 43개소 및 담장 등 구조물

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 8,900백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2020년 이후
계 8,900 6,973 1,050 877

국    비 2,000 2,000
시 도 비 5,100 3,423 800 877
시군구비 1,800 1,550 250
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

  ❍ 도시계획시설 실시계획인가 및 고시               : 2014. 4. 

  ❍ 감정평가 3회, 보상협의 및 매수(57필지)           : 2014. 6. ∼  

  ❍ 석면조사 용역 및 지장물 철거 설계용역           : 2019. 2. ~ 4.

  ❍ 도로개설 설계용역                               : 2019. 2.

  ❍ 지장물철거공사 및 석면철거공사                  : 2019. 9. ~ 12.

  ❍ 전주도시계획시설사업 실시계획인가               : 2019. 10.

□ 향후계획

  ❍ 도로개설공사 발주                               : 2020. 2.

  ❍ 도로공사 준공                                   : 2020. 7.

  ❍ 잔여토지 협의매수 완료                          : 2020. 12.
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사업명 한옥자원활용 야간상설공연 담당자 문화정책과 
한현명(☎281-2546)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 한옥관광자원과 판소리를 활용한 야간상설공연을 제작·보급함으로써 한옥

마을 콘텐츠의 다양성을 확보하고 관광도시 활성화 및 전통문화중심도시

전주로의 도약에 기여

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2019. 1. ~ 12.

❍ 위 치 : 전주한벽문화관 혼례마당 등

❍ 규 모 : 전주마당창극 ‘진짜 진짜 옹고집’ 공연 34회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 610백만원                             

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 610 610

국    비 108 108
시 도 비 32 32
시군구비 339 339
지 방 채
민간자본
기    타

(운영수입) 131 131

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

❍ 2019 한옥자원활용 야간상설공연 기획·준비            : 2019. 1. ~ 4.

❍ 2019 한옥자원활용 야간상설공연 진행                 : 2019. 5. ~ 11.

- 공연 34회(정기공연 26회, 특별·외부공연 8회)/ 총 관람객 10,026명

□ 향후계획

❍ 2020 한옥자원활용 야간상설공연 준비·진행           : 2020. 1. ~ 12.
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사업명 동부대로(전미교～전주천교)확장공사 담당자 걷고싶은도시과 
박미리(☎281-2442)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 에코시티 등 급속한 주변개발로 동부대로를 이용하는 차량과 보행자가

증가함에 따라 도로확장 및 인도 개설을 통해 쾌적한 교통환경 제공

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2019.～2020.(2개년)

❍ 위 치 : 덕진구 송천동2가 664-49일원(전미교～전주천교)

❍ 규 모 : 도시계획도로(대로1-11호선) 확장 L=0.21㎞(B=20⇒30m)

- 차로 증설(편측 2개 차로), 보도 개설, 제방도로 확장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 2,800 442 2,358

국    비  

시 도 비 300 40 260

시군구비 2,500 402 2,098

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 16%)
❍ 실시설계용역 추진                      : ’19. 8.～11.

❍ 편입토지 보상 완료                     : ’19. 10.

❍ 공사 착수                              : ’19. 12.～

□ 향후계획

❍ 공사 추진                              : ～’20. 12.

- 동부대로 본선부 및 제방도로 확장 등
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사업명 평화동 공동주택 밀집지역
교차로 구조개선 담당자 걷고싶은도시과 

신승훈(☎281-2481)
□ 사업목적 및 필요성

❍ 모악로 평화동영무예다음APT~지시제 구간 최근 아파트단지가 추가로

형성되면서 출퇴근 시간 교통량 분산 필요 [추가형성 5개 단지, 2,282세대]

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2019. ~ 2020.

❍ 위 치 : 완산구 평화동 영무예다음APT 일원

❍ 규 모 : 교차로 신설 1개소, 인근도로 확장 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 3,000 110 40 2,850

국    비  

시군구비 3,000 110 40 2,850

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)
❍ 기본 및 실시설계용역                                : ‘19. 3.

❍ 교통현황 조사 및 개선(안) 수립                       : ‘19. 5.

❍ 관련기관 사전협의(경찰서, 도로교통공단) : ‘19. 6.

❍ 주민설명회 개최 2회(평화영무@, 광신프로그래스@) : ‘19. 6.

□ 향후계획

❍ 주민 간담회 2회(평화영무@, 광신프로그래스@) : ‘20. 2.

❍ 기본 및 실시설계                                    : ‘20. 8.

  ❍ 공사발주 : ‘20. 9.

  ❍ 공사착공 및 준공 : ‘20. 12.
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사업명 견훤로 교통체계개선 사업 담당자 걷고싶은도시과 
이영주(☎281-2452)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 견훤로(명주골네거리～호성네거리)는 출퇴근시간대 상습적인 교통정체로

차로수 증설 및 최적 신호운영방안을 수립하여 교통흐름 개선

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2018.～2020. (3개년)

❍ 위 치 : 덕진구 견훤로 일원(명주골네거리～호성네거리)

❍ 규 모 : 연장 1.23㎞(보도폭 축소 4.0～7.0⇒4.0m)

- 보도 축소, 차로증설(2개 차로), 신호운영체계 재수립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 3,950백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2020년 이후
계 3,950 150 361 2,800 639

국    비
시 도 비
시군구비 2,350 150 361 1,200 639
지 방 채 1,600 1,600
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)

❍ 실시설계용역 착수                         : ’18. 5.

❍ 행정절차 완료                             : ’19. 4.～11.

❍ 공사 착수                                 : ’19. 12.

□ 향후계획

❍ 편입토지 및 지장물 보상 추진              : ’20. 4.

❍ 1차분 준공 예정                           : ’20. 6.

❍ 2차분 공사 추진                           : ～’20. 12.
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사업명 쑥고개로(국립박물관～호동마을)조성 담당자 걷고싶은도시과 
박미리(☎281-2442)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 국도21호선 나들목과 국립박물관 간 연결도로로 혁신도시, 효천지구 개발

등으로 심각한 교통체증이 발생되어 도로확장 필요

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2018.～2022.(5개년)

❍ 위 치 : 완산구 효자동2가 국립박물관～호동마을 입구

❍ 규 모 : 연장 1.18㎞, 폭 15～18m→35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 9,800 500 0 1,700 7,600

국    비

시 도 비

시군구비 9,800 500 0 1,700 7,600

지 방 채 0

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정 20%)
❍ 실시설계용역 착수                      : ’18. 10.

❍ 행정절차 이행                          : ’19. 3.～12.

□ 향후계획

❍ 편입토지 협의보상 추진                 : ’20. 2.～
❍ 관리계획(변경) 및 실시계획인가 완료 : ’20. 6.

❍ 실시설계용역 완료                      : ’20. 9.

❍ 예산 확보 및 공사 추진                 : ’21. 1.～    
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사업명 구도심 문화거리 조성사업 담당자 걷고싶은도시과 
정 찬(☎281-2485)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 구도심 공동화와 통과교통 위주의 충경로를 다양한 문화가 있고

보행친화적인 문화거리로 조성하여 한옥마을의 외연을 확장하고

전통문화중심의 도시재생 활성화로 도시경쟁력 제고

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2018. ~ 2022.(5개년)

❍ 위 치 : 완산구 중앙동 충경로(병무청오거리~다가교, L=1.3km)

❍ 규 모 : 문화거리 조성 1식(도로다이어트, 인도정비, 가로수 정비 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 10,000백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 10,000 110 570 9,320

국    비
시 도 비 800 800
시군구비 9,200 110 570 8,520
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
❍ 기본구상 및 타당성검토용역 착수(학술용역) : ‘18. 11.

❍ 설명회 개최(대상:충경로 차없는 사람의거리 다울마당) : ‘19. 5.

❍ 기본구상(안) 총괄조경가 자문 : ‘19. 8.

❍ 기본구상(안) 관련기관 자문(경찰서, 도로교통공단) : ‘19. 9.

❍ 기본구상(안) 주민설명회 : ‘19. 12.

□ 향후계획

❍ 기본 및 실시설계용역 착수                            : ‘20. 1.

❍ 실시설계 전문가 및 전문기관 자문                     : ‘20. 2.~8.

❍ 기본 및 실시설계용역 완료                            : ‘20. 9.

❍ 공사비 확보 및 공사 착수                             : ‘20. 12.

❍ 공사(1단계) 착수 : ‘21. 3.～
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사업명 객사길 보행환경 개선사업 담당자 걷고싶은도시과 
김형준(☎281-5168)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 보행자가 지속적으로 증가되고 있는 객사길 일원에 안전하고 쾌적한

보행환경을 조성

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2019. ~ 2020.

❍ 위 치 : 완산구 고사동 옥토주차장 일원(전주객사1길~3길)

❍ 규 모 : 보행환경 개선 L=1.7km(5개 노선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 2,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 2,000 133 37 1,830

국    비 1,000 130 870

시 도 비

시군구비 1,000 3 37 960

지 방 채

민간자본

기  타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
❍ 객사길 5개노선 일방통행 및 보행공간 확보               : ‘18. 11.

❍ 기본 및 실시설계용역 착수                              : ‘19. 3.

❍ 불법주정차 CCTV 8대 설치                             : ‘19. 3.

❍ 주민설명회 개최                                        : ‘19. 5.

❍ 경관계획(안) 지역주민 간담회(민관협의체 구성 요구) : ‘19. 10.

□ 향후계획

❍ 민·관협의체 구성 및 운영                               : ‘20. 2.

❍ 주민설명회                                             : ‘20. 6.

❍ 기본 및 실시설계용역 완료                              : ‘20. 8.

❍ 공사 발주 및 업체선정                                  : ‘20. 8.
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사업명 문화재 야행 프로그램(행사성) 담당자 전통문화유산과 
문소영(☎281-5139)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 경기전을 거점으로 문화재 야간괌람(개방), 공연, 전시 체험 등 문화재 활용 

야간 프로그램 운영(온라인, 오프라인)으로 관광거점 도시 활성화

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2019. 5. 25.∼5.26 / 10. 12. 

 ❍ 위 치 : 전주 한옥마을 경기전 일원

 ❍ 규 모 : 총 2회 개최

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 2,140백만원

                                                                        (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 2,140 700 480 480 480

국    비 1,070 350 240 240 240

시 도 비 321 105 72 72 72

시군구비 749 245 168 168 168

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 2018 상반기 전주 문화재 야행 추진 : 2018. 5. 25. ~ 26.

 ❍ 2019 야행 공모 선정           : 2018. 9.

 ❍ 2019 하반기 전주 문화재 야행 추진 : 2019. 5월 / 10월

 ❍ 2019 전주 문화재 야행 정산 및 모니터링 : 2019. 12.

□ 향후계획 

 ❍ 2020년도 전주 문화재 야행 추진 : 2020. 5월 / 10월
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사업명 전주동학농민혁명 역사문화벨트 조성 담당자 전통문화유산과 
홍아미(☎281-5360)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 전주동학농민혁명을 기념․계승할 수 있는 거점공간을 조성하여 근대민주주

의의 발원지로서 전주 위상 강화

□ 사업개요

  ❍ 기 간 : 2016. ~ 2021.(6년)
  ❍ 위 치 : 전주시 완산구 동완산동 산124-9일원(완산공원, 완산도서관 등)
  ❍ 규 모 : 64,092㎡
   - 1단계(2016 ~ 2018) : 녹두관, 생태탐방로, 진입데크, 아트파크, 꽃동산 조성
   - 2단계(2019 ~ 2021) : 파랑새관, 民의 광장, 쌈지갤러리, 주차장 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ❍ 총사업비 : 8,375백만원(국 1,500,  시 6,875)
                                                                           (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 8,375 1,100 23 4,310 2,942

국    비 1,500 550 11.5 688.5 250
시 도 비
시군구비 6,875 550 11.5 3621.5 2,692

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)
  ❍ 전주동학농민혁명 녹두관 조성사업 설계 용역      : '16. 11 ~ 2018. 05

  ❍ 전주동학농민혁명 녹두관 전시시설 제작․설치 계약      : '17. 07

  ❍ 전주동학농민혁명 녹두관 조성 공사 착공         : '18. 07

  ❍ 녹두관 및 꽃동산 완공                          : '19. 04.

  ❍ 무명 동학농민지도자 유골 안장식                  : '19. 06.

□ 향후계획 
  ❍ 2단계 사업 추진                                 : ~ '21

□ 사업변경 내역

  ❍ 당초 용역대비 사업 규모 및 사업비 축소

   - 사업규모 : 76,754㎡ ⇒ 64,092㎡(△12,482㎡)

   - 총사업비 : 98억원 ⇒ 83억원(△15억)

   - 조정사유 : 당초 사업규모에서 1단계 꽃동산 조성 등에 포함된 사유지 면적이 

12,482㎡으로 전체 면적의 16.3%를 차지하나 임야가 대부분으로 

설계 단계에서 사유지 제외, 보상비 1,585백만원 절감
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사업명 전주부성 복원사업 담당자 전통문화유산과 
최우중(☎281-5358)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 전주부성은 한강 이남에서 가장 큰 성으로 일제강점기 일본인에 의해 성

문 및 성곽 등이 철거되어 현재는 풍남문만 현존하고 있는 상황으로 

❍ 호남제일성인 전주부성을 복원하여 전주의 역사성 재조명과 문화유산의 

가치 제고

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2021.~2024.
❍ 위 치 : 전주시 구도심(풍남동 및 중앙동) 일원

❍ 규 모 : 토지매입 및 성벽 정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 11,500백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 11,500 400 1,050 1,000 9,050

국    비 1,731 100 1,631
시 도 비 719 20 699
시군구비 9,050 400 930 1,000 6,720

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)
❍ 전주부성 남동편(경기전) 및 북동편(한국전통문화전당) 시굴조사 : '18. 10. ~ 11.
❍ 풍남문 및 전주부성 종합정비계획 용역 발주 : '19. 1.
❍ 종합정비계획 관련 문화재청 및 지역주민 의견수렴 : '19. 4. ~ 5.
❍ 전주부성 정밀발굴조사 : '19. 1. ~ 7.
❍ 전주부성 북동편 매장문화재 발굴지 토지매입(3필지) : '19. 7. ~ 9.
❍ 전주부성 토지매입 관련 공유재산관리계획 승인 : '19. 11.
❍ 전주부성 토지매입 부지 발굴조사 발주 : '19. 12.

□ 향후계획

❍ 북동편 성곽 부지 토지 및 지장물 현장조사(4회) : '20. 4. ~ 5.
❍ 토지 및 지장물 감정평가 완료 및 토지 보상 추진 : '20. 6.
❍ 북동편 성곽 복원구간 도시계획 시설결정 용역 : '20. 7. ~ 12.
❍ 2‧3차 매입건물 철거 및 발굴조사 : '20. 8. ~ '21. 9.
❍ 전라북도 지정 문화재 신청 및 심의 : '21. 10. ~ 12.
❍ 전주부성 북동편 성곽 복원 추진 : '22. 1. ~
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사업명 경기전 이야기술사 운영(행사성) 담당자 전통문화유산과 
문소영(☎281-5139)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 2018 전주 문화재 야행 추진 시 야간 콘텐츠로 큰 호응을 받은 일부 프로그램을 
상설화하여 체류형 관광객 양성 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

 ❍ 기 간 : 2019. 5. ∼ 10.(6개월)

 ❍ 위 치 : 경기전 

 ❍ 규 모 : 총 50회 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 583백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 583 133 200 250

국    비 66.5 66.5

시 도 비 225 100 125

시군구비 291.5 66.5 100 125

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 2019 전통문화도시 조성사업 선정       : 2018. 12.

 ❍ 수행단체 선정 및 콘텐츠 구성회의   : 2019.  1.

 ❍ 콘텐츠 확정 및 세부추진계획 수립 : 2019. 2. ~ 3.

 ❍ 프로그램 운영 및 만족도 조사  : 2019. 5. ~ 10.

□ 향후계획

 ❍ 2020년 경기전 사람들 프로그램 운영       : 2020. 5. ~ 10.
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사업명 풍남문 미디어아트 운영(행사성) 담당자 전통문화유산과 
문소영(☎281-5139)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 한옥마을 입구에 위치한 전주의 랜드마크인 풍남문에 미디어파사드를 상
영하여 야간에 전주시민 및 관광객들에게 볼거리 제공

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2019. 5. ∼ 10.(6개월)
❍ 위 치 : 경기전 
❍ 규 모 : 총 25회 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 220백만원

                                                                          (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 220 0 220

국    비 110 110

시 도 비 22 22

시군구비 88 88

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
 ❍ 2019년도 국보문화재 홍보물 제작사업 공모선정  : 2018. 12.

 ❍ 수행단체 선정 및 보조금 교부          : 2019.  8.

 ❍ 미디어파사드 영상 콘텐츠 제작               : 2019. 9월~

 ❍ 프로그램 운영 및 만족도 조사             : 2019. 5월~10월

□ 향후계획 

 ❍ 미디어 파사드 영상콘텐츠 음악 제작        : 2020. 1월~2월

 ❍ 미디어 파사드 공연 제작                       : 2020. 3월~4월 

 ❍ 미디어 파사드 본공연                : 2020. 5월~6월 
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사업명 전북VR‧AR제작거점센터 구축 담당자 스마트시티과 김시현(☎281-2130)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 지역 특화산업(농생명ICT, 영화‧영상)에 부합되는 5G기반 VR‧AR콘텐츠 
제작지원, 인프라(장비‧공간)구축, 사업화 등 콘텐츠 제작부터 상용화까지
원스톱 지원 체계 구축

□ 사업개요

❍ 기   간 : 2019. 8. 〜 2021. 12.
❍ 위   치 : 전주시 덕진구 백제대로816 (6층~9층)
❍ 규   모

- (인프라구축) 입주공간, 테스트베드, 체험공간 등 장비 및 시설 구축
- (기업지원) VR‧AR 콘텐츠 제작지원, 기업입주지원 등
- (인력양성) VR‧AR기반 실감형 융복합콘텐츠분야 전문인력 양성
- (네트워크) VR‧AR스타트업 발굴 육성 및 산학협력 네트워킹 구축 지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 5,992백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계

집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 5,992 0 2,992 1,800 1,200

국    비 3,930 1,930 1,200 800

시 도 비 0

시군구비 1,965 965 600 400

기    타 97 97

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
❍ 지역VR‧AR제작거점센터구축사업 공모선정 및 협약 : ’19. 8.
❍ 콘텐츠 상용화 지원사업 2개과제 선정‧협약 및 사업비 교부 : ’19. 9. ~ 10.
❍ 센터 전문인력양성교육 1차 추진                          : ’19. 10. ~ 11.
❍ 센터 리모델링공사 준공                                  : ’19. 12.

□ 향후계획

❍ 개소식 및 사업 결과 보고                   : ’20. 1. ~ 2.
❍ VR‧AR융합콘텐츠 실증 지원사업 공고 및 선정            : ’20. 3. ~ 4.
❍ 20년도 VR‧AR전문인력양성 교육 실시                    : ’20. 7. ~ 11.
❍ VR‧AR분야 기술 세미나                                 : ’20. 7. ~ 11.
❍ VR‧AR분야 국내 전시 참가(KVRF) : ’20. 12.
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사업명 SW 서비스 개발사업 담당자 스마트시티과 박서영(☎281-2424)

□ 사업목적 및 필요성

  ❍ 시민참여형 사회문제 발굴 및 문제해결형 SW서비스개발을 위한 리빙랩 

구축·운영으로 시민이 체감할 수 있는 SW서비스개발지원, 확산체계를 

마련함으로써 지역 ICT기업 육성 및 연관 산업 활성화 도모

□ 사업개요

 ❍ 과 제 명 : 대기환경 개선을 위한 대중교통 및 대체이동수단 활성화 서비스 개발

❍ 기    간 : 2019년 ~ 2023년(5년)     

  ❍ 사업내용

    - (기반조성) SW서비스개발사업 SOS랩 운영

    - (기술지원) SW서비스개발 기업지원 5개사, 서비스 모델 실증 및 상용화

    - (인력양성) 퍼실리테이터 인력양성 20명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

 ❍ 총사업비 : 9,844백만원(국비 5,174 도비 936 시비 3,734)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 9,844 0 1,020 2,206 6,618
국    비 5,174 0 510 1,166 3,498
시 도 비 936 0 104 208 624
시군구비 3,734 0 406 832 2,496

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
❍ SW서비스개발사업 선정 및 협약(NIPA↔진흥원) : ’19. 6 .24.
❍ 솔루션 도출을 위한 시민참여 SOS랩 운영(40명) : ’19. 8. ~ 12.
❍ 1차년도 SW서비스개발지원(4개사) : ’19. 10. ~

- 기업지원 4개사(3개과제), 일자리 창출(3명), 지식재산권 획득(5건)
❍ 디자인씽킹 퍼실리테이터 양성 교육(수료 23명) : ‘19. 9. ~ 12.

□ 향후계획

❍ SW서비스개발사업 2차년도 지원사업 선정                  : ’20. 03.
❍ 디자인씽킹 퍼실리테이터 양성교육 진행                    : ’20. 04. ~ 07.
❍ 2차년도 SOS랩 시민참여단 모집 및 운영 : ’20. 05. ~ 09.
❍ SW서비스 실증 및 상용화 지원 : ’20. 08. ~ 09.
❍ 1, 2차년도 지원사업 선정기업 최종평가 : ’20. 11. ~ 12.
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사업명 여의동 여산로(중로1-9호) 개설 담당자 덕진구청 건설과 
이지숙(☎270-6487)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 팔복동 일반 공업 지역에 장기미집행 도시계획도로 개설로 쾌적하고 

안전한 교통 환경 제공 

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2019.～2023.(6개년)

❍ 위 치 : 덕진구 여의광장 사거리 ∼ 온고을로(중로1-9호선)

❍ 규 모 : 연장 0.94㎞, 폭 20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 10,200 43 10,157

국   비

시 도 비

시군구비 10,200 43 - 10,157

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정 5%)
❍ 실시설계 용역                        : ’19. 3. ~ ’20. 5.

❍ 실시설계 고시                        : ’20. 6. 15.

❍ 행정절차 이행                        : ’19. 3.～12.

□ 향후계획

❍ 보상 및 공사 추진                    : ’20. ～ ’23.
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사업명 호성동 초포로 도로개설 담당자 덕진구청 건설과 
서대길(☎270-6488)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 에코시티도시개발지구 외 지역인 초포로85~전당사거리 기반시설 (도로)

확보로 지역주민 숙원사업 해결

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2018.～2023.(6개년)

❍ 위 치 : 덕진구 초포로 85 ~ 전당사거리(중로1-54호선)

❍ 규 모 : 연장 0.87㎞, 폭 20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 7,500 260 109 91 7,240

국    비

시 도 비

시군구비 260 260 109 91 7,240

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정 20%)
❍ 실시설계용역 착수                      : ’19. 1. ~

❍ 행정절차 이행                          : ’19. 3.～12.

□ 향후계획

❍ 실시계획인가 완료 : ’20. 6.

❍ 실시설계용역 완료                      : ’20. 12.

❍ 보상 및 공사 추진                      : ’21. 1.～
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사업명 전주 제1산업단지 재생사업 담당자 중소기업과 강종열(☎5122)

□ 사업목적 및 필요성
 ❍ 도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선

 ❍ 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업개요
 ❍ 기 간 : 2010. ~ 2020.(11년) ⇒ 2023. (변경계획 중)

 ❍ 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원

 ❍ 규 모 : 산단재생 1,806천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ❍ 총사업비 : 67,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

2018년 2019년 2020년 이후 2021년 이후
계 67,500 6,710 5,769 1,511 12,237

국    비 29,500 3,669 1,569 17 2,457
시 도 비
시군구비 25,000 1,561 2,461 1,494 9,780
지 방 채 13,000 1,480 1,739
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%) - 2019년기준
 ❍ 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시                     : 2012. 06.

 ❍ 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인고시                 : 2015. 11.

 ❍ 철길명소화 사업(도로정비공사) 1차분 착공                : 2018. 02.

 ❍ 팔과정로(대로1-1호선) 신설 및 확장공사 준공             : 2019. 08.

 ❍ 전주 제1산단 중로 및 소로 개설공사 1차분 착공          : 2019. 08.

□ 향후계획-2020년
 ❍ 전주 제1산단 재생사업계획 변경용역 착수                 : 2020. 08.

   ※ 주차장용지 → 지원시설용지(복합문화센터) ⇒ 대체 주차장 부지 확보

 ❍ 전주 제1산단 중로 및 소로 개설공사 1차분 준공           : 2020. 10.

 ❍ 철길명소화 사업 2차분 준공                             : 2021. 07.

 ❍ 공원 및 주차장 잔여 사업 추진                           : 2021.〜2023.
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