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 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

전주시에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료 
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률

(%)기투자
2020년 

집행사업비
2021년

2022년 
이후

전주 육상경기장 
증 축  및  야 구 장 
건 립 사 업

114,700 26,400 9,000 5,500 73,800 2024 2019 10

동부대로(전미교∼
전 주 천 교 ) 
확 장 공 사

2,800 0 2,358 2021.6 2019 100

평화동 공동주택 
밀집지역 교차로 
구 조 개 선

3,000 150 0 0 2,850 2023.12 2019 10

견훤로 교통체계 
개 선 사 업

3,950 150 2,800 639 2021.6 2019 100

쑥고개로(국립박물
관~호동마을)조성

9,800 500 1,700 7,600 2025.12 2018 20

구도심 문화거리 
조 성 사 업

10,000 1,400 400 4,000 4,600 2022.12 2018 10

객사길 보행환경
개 선 사 업

2,000 1,514 37 486 2022.6 2018 10

전 주 시  아 동 
청소년센터 건립

5,600 5,600 0 0 0 2019 2016 100

2 0 2 1 년  전 주 시
 I T S 구 축 사 업

4,000 1,000 3,000 2022 2020 10

오 거 리 공 영
주 차 타 워  조 성

600 600 2021 2020 10

효 자 공 원
지 하 주 차 장
조 성

15,000 400 200 14,400 2023 2020 0

2021 전주독서대
전

241 462 140 241 2020 50

개방형 창의도서
관(송천) 리모델링

3,000 20 139 2,841 2020 20

전주동학농민혁명 
역사문화벨트조성

8,375 3,888 250 500 3,737 2016 70

전주부성 북동편 
성 곽 복 원 사 업

11,500 400 1,000 500 9,600 2019 50



‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 

2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 : 별지 4

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료 
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률

(%)기투자
2020년 

집행사업비
2021년

2022년 
이후

문화재야행프로그
램 ( 행 사 성 )

480 700 475 475 -
매년

공모
2019 100

전주시 무형문화
재  전 수 교 육 관

16,500 - - 3,000 13,500 2023 2020 10

전주세계무형유산
대 상

130 - 130 130 130 - 2020 50

수 문 장  교 대 식 200 160 155 - - 2020 100

왕 과 의  산 책 200 100 95 - - 2020 100

전주 제1산업단지 
완충저류시설 설
치 사 업

31,500 0 0 500 31,000 2023 2020 1

전주 제2산업단지 
완충저류시설 설
치 사 업

13,600 0 0 500 13,100 2023 2020 2

도 시  바 람 길  숲 
조 성 사 업

20,000 1,000 2,000 11,000 6,000 2022 2019 30

혁신도시미세먼지
‧ 악 취 저 감  숲 
조 성 사 업

10,000 1,540 5,960 2,500 2022 2020 50

전 주  지 방 정 원
조 성 사 업

18,200 700 17,500 2023 2020 0

전주정원문화박람
회

40,000 800 3,200 2025 2020 100

도시숲 조성사업 11,922 3,000 3,642 2,640 2,640 계속사업 2020 100

전주시민체육대회 900 300 - 300 300
연례

반복
2020 0

전 주 컬 링 경 기 장
건 립 지 원

10,000 0 31 7 9,962 2022 2020 0.5

전 주 생 태 동 물 원
조 성

19,200 7,117 960 6,323 4,800 2022 2016 43



10-2. 지방채 발행사업

전주시에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2020년에 추진한 사업

▸ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외
▸ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

사업명
총

사업비

재원구성 지방채
승인액

진척
률지방채 국비 시도비 시군구비 기타

전주 육상경기장 증
축 및 야구장 건립

114,700 34,000 80,700 14,500 10

북부권 국도대체
우 회 도 로 개 설
( 용 진 ~ 우 아 1 )

30,000 5,000 25,000 5,000 54

견훤로 교통체계
( T S M ) 개 선

4,350 2,000 2,350 2,000 100

장기미집행 도시 
계 획 도 로  보 상

47,000 12,000 35,000 12,000 25

아동·청소년센터 
건 립

5,600 1,700 3,172 728 1,700 100

북부권 복합 복
지 관  건 립

30,000 15,000 15,000 15,000 54

서곡광장~송천동 
신풍리간 중로개설

14,900 2,000 12,900 2,000 75

덕진공원 연화교 
설 치 공 사

6,000 2,000 400 1,165 2,435 2,000 100

장기미집행 도시
공원 사유지매입

145,000 123,000 22,000 1,230 6

전주시 노인회관 
건           립

5,100 2,600 500 2,000 2,600 60

덕진보건소 건립 15,500 4,000 11,500 4,000 70

지역거점별 소통
협력공간 조성 및 
운 영

12,400 1,500 6,000 4,900 1,500 100

저소득층 밀집지
구 지식산업센터 
건 립 ( 팔 복 동 )

26,857 3,000 13,500 - 6,357 4,000 3,000 100

완산체련공원 지
입 로  확 장 공 사

11,475 3,497 7,978 35,000 75

전통한지 생산시
설  구 축  사 업

2,393 1,800 596 1,800 80

전주제1산업단지 
재 생 사 업

67,500 13,000 27,000 27,500 13,000 95

도시숲 조성사업 3,642 1,000 1,821 821 100



10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명 전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립사업 담당자
시민의숲1963추진단 
최지수(☎281-5171)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 전주종합경기장 및 야구장(1980년 준공, 약40년 경과)은 시설 노후화 

및 안전상의 문제점 등으로 경기장의 기능을 상실함.

○ 전주 월드컵경기장 일원에 1종 육상경기장 및 야구장을 조성하여 각종 경기

유치를 비롯해 스포츠를 통한 사회적 교류와 지역경제 활성화 및 전북도민의

삶의 질 향상에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024

○ 위 치 : 전주시 덕진구 온고을로 644 일원

○ 규 모 : 1종육상경기장 (10,000석), 야구장 (8,000석)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 114,700백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 114,700 26,400 9,000 5,500 73,800

지 방 채 34,000 9,000 5,500 19,500
국    비
시 도 비
시군구비 80,700 26,400 54,300
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 2019년 지방재정 투자심사 완료 : ’19. 7.

○ 편입토지 협의매수 및 국유지 무상귀속 추진 완료 : ’19.11.∼ ’21.5.

○ 건축 설계용역 등 각종 용역 추진 : ’19.11. ∼

□ 향후계획

○ 건축 설계용역 완료 : ’21. 10.

○ 사전행정절차 이행 추진 : ’21. 12.

○ 공사추진 : ’22.∼ ’24.



사업명 
북부권 국도대체 우회도로개설
(용진~우아1) 

담당자
걷고싶은도시과 
제창옥(☎281-2442)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시가지 통과 국도(17, 27호선) 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소

  ○ 북부권 국도대체우회도로(용정~용진) 1단계 연계사업으로 북부권 우회도로 

     교통망 완성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2026년(14개년)

○ 위 치 : 완주군 용진읍∼덕진구 전진로∼완산구 색장동(국도21호선)

○ 규 모 : 연장 9.8km(전주시 구간 6.58km), 폭 12.5(4차로 전제 2차로)

○ 시 행 : 공사-익산지방국토관리청, 용지보상-전주시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 214,800백만원(국비 184,800, 전주시 30,000)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 30,000 14,500 15,500

지 방 채 5,000 5,000
국    비
시 도 비
시군구비 25,000 9,500 15,500
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)
○ 공사 추진                                       : ’16. 10.~

- 공정율: 1공구 68%(’16.10.~’23.9.), 2공구 1.1%(’19.7.~’26.5.)
○ 토지 보상 추진                                  : ’18. 10.~

   (보상율) 398필지 275,230㎡ 중 214필지 152,941㎡ 완료(53.8%)
- 1공구 167필지 104,388㎡중 156필지 92,483㎡완료(93.4%)
- 2공구 231필지 170,842㎡중  58필지 60,458㎡완료(21.6%)

□ 향후계획

○ 잔여토지 토지보상 추진(187필지 122,289㎡, 142억원 정도) : ’21. 7.~
- 1공구 11필지 11,905㎡ / 2공구 176필지 110,384㎡

  ○ 전체구간 공사완료 : ’26. 5.



사업명 견훤로 교통체계 개선사업 담당자
걷고싶은도시과 
이영주(☎281-2452)

□ 사업목적 및 필요성

○ 견훤로(명주골네거리∼호성네거리)는 출퇴근시간대 상습적인 교통정체가 

발생하고 있어 차로수 증설 및 최적 신호운영방안을 수립하여 교통흐름 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021(4개년)

○ 위 치 : 전주시 덕진구 견훤로 일원(명주골네거리∼호성네거리)

○ 규 모 : 차로증설(2개차로), 보도축소, 신호운영체계 재수립 (L=1.23㎞)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,350백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 4,350 552 1,934 1,864

지 방 채 2,000 1,328 672
국    비
시 도 비
시군구비 2,350 552 606 1,192
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계용역 착수 : ’18. 5.

○ 교통시설안전진단 용역 완료 : ’19. 6.

○ 행정절차 이행(일상 및 원가심사 등) 완료            : ’19. 4.∼11.

- 경관심의, 총괄조경가 자문, 설계자문, 투자심사(재심사), 일상감사 및 계약심사 등

○ 공사 착공 : ’19. 12. 17.

○ 공사 준공 : ’21. 6. 23.

□ 향후계획

○ 시설물 인수인계 : ’21. 7.~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 

상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재 



사업명 
북부권 국도대체 우회도로
(용진~우아)건설

담당자
걷고싶은도시과
제창옥(☎281-2442)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북부권 국도대체우회도로(용정~용진) 1단계 사업과 연결 사업으로  

북부권 우회 교통망 완성⇒교통량 분산으로 시내권 교통 소통 원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ∼ 2026. (11개년)

○ 위 치 : 완주군 용진읍∼덕진구 전진로∼완산구 색장동(국도21호선)

○ 규 모 : 연장 9.9㎞(전주시 6.7㎞), 폭 12.5m(4차로 전제 2차로)

- 전주시 6.7㎞(1공구 1.6㎞, 2공구 5.1㎞)
○ 시 행 : 공사-익산지방국토관리청, 용지보상-전주시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 236,200백만원[국비 206,200 시비 30,000]
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 30,000 14,500 4,000 6,000 5,500

지 방 채 15,000 5,000 4,000 6,000
국    비
시 도 비
시군구비 15,000 9,500 5,500
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)
○ 공사 추진                                       : ’16. 10.~

-공정율: 1공구 68%(’16.10.~’23.9.), 2공구 1.1%(’19.7.~’26.5.)
○ 토지 보상 추진                                  : ’18. 10.~

   (보상율) 398필지 275,230㎡ 중 214필지 152,941㎡ 완료(53.8%)
- 1공구 167필지 104,388㎡중 156필지 92,483㎡완료(93.4%)
- 2공구 231필지 170,842㎡중  58필지 60,458㎡완료(21.6%)

□ 향후계획

○ 잔여토지 토지보상 추진(187필지 122,289㎡, 142억원 정도) : ’21. 7.~
- 1공구 11필지 11,905㎡ / 2공구 176필지 110,384㎡

  ○ 전체구간 공사완료 : ’26. 5.



사업명 
장기미집행 도시
계획도로보상

담당자
걷고싶은도시과
제창옥(☎281-2442)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2025. 6월 도시계획도로가 실효(일몰제)됨에 따라 전반적인 도로관리

체계에 문제점 발생, 효율적인 관리를 위해 존치대상 노선에 대하여

우선 편입 토지를 매입하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2025. (5개년)

○ 위 치 : 전주시 일원

○ 규 모 : 장기미집행 도시계획도로 토지 보상(20개소(대로 7, 중로 13)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,000백만원[시비 47,000]
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 47,000 4,000 8,000 35,000

지 방 채 12,000 4,000 8,000
국    비
시 도 비
시군구비 35,000 35,000
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25.5%)
○ 장기미집행 도시계획도로 관리계획 변경(안)수립 : ’19. 8.
○ 장기미집행 도시계획도로 실시설계용역 착수 : ’19. 8.
○ 토지 보상계획 수립(우선순위 검토) : ’20. 1.
○ 실시계획인가 고시 : ’20. 6.
○ 보상 추진

- 7개노선 152필지 20,812㎡, 11,383백만원 보상 완료

□ 향후계획

○ 연차별 투자계획에 따라 보상 추진 : ∼’25. 6.

  



사업명 서곡광장~송천동신풍리간 중로개설 담당자 덕진 건설과 류희조(☎270-6487)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 주민 교통 불편 해소

○ 도시가로망을 확충하여 조화로운 지역균형 발전 도모 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2021년

○ 위 치 : 덕진구 팔복동 서곡광장 ~ 추천대교

○ 규 모 : 도로개설(중로1-10호선) L=1.371km, B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,900백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 14,900 10,000 2,000 2,900

지 방 채 2,000 - 2,000 -
국    비
시 도 비
시군구비 12,900 10,000 - 2,900
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 1차분 공사 추진(완료) : 2018. 12. ~ 2020. 10.

○ 2차분 공사 추진(완료) : 2020. 4. ~ 2021. 6.

□ 향후계획

○ 3차분(잔여분) 공사 착공(추진중) : 2021. 6.

○ 3차분(잔여분) 공사 완료          : 2021. 12.

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 덕진공원 연화교 설치공사 담당자
공원녹지과 임상빈
(☎281-2286)

□ 사업목적 및 필요성

○ 덕진공원 대표관광지 조성사업 일환으로 노후된 연화교 재가설하여 친수공간 조성

□ 사업개요

○ 위 치 : 덕진공원 연못 내

○ 사업내용 : 기존 연화교 철거 및 재가설 1식

- 사업규모 : 인도교 L=284m, B=3.0m(내폭 2.46m)

○ 사업기간 : 2017.∼2020년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 6,000 6,000

지 방 채 2,000 2,000
국    비 400 400
시 도 비 1,165 1,165
시군구비 2,435 2,435
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사 완료                                   : ’18.11.28. ~ ’20.11.26.



사업명 장기미집행 도시공원 사유지매입 담당자
공원녹지과 임상빈
(☎281-2286)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일몰제 대응 관내 공원 조성을 위한 사유토지 매입

□ 사업개요

○ 전체공원 : 249개소 16.56㎢

○ 20년이상 미집행 면적(2020.7.1.실효대상) : 15개소, 13.14㎢(79.4%)

- (사유지) 9.44㎢(71.8%) / (국․공유지) 3.70㎢(28.2%)

- (사업비) 11,524억원(부지매입비 3,502억 / 공사비 8,022억)

○ 재정투자 계획 

구    분
사유지 보상(집행)

비고
1단계 2단계

추진기간 2020. ~ 2025. 2025. ~
대    상 개발가능지(2.02㎢) 개발불가지(7.42㎢, 도시자연공원구역지정)
사 업 비 1,450억원 2,052억 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,450백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 145,000 2,000 23,000 10,000 110,000

지 방 채 123,000 23,000 10,000 90,000
국    비
시 도 비
시군구비 22,000 2,000 20,000
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시계획 고시                               : ’20. 6. 26.

○ 토지보상 계획 공고                          : ’20. 4. ~ 10.

○ 토지보상 추진                               : ’20. 4. ~ ’25. 6.



사업명 전주시 노인회관 건립 담당자
통합돌봄과 강부진 
(☎281-2317)

□ 사업목적 및 필요성

○ 찾아오기 쉽고 교통이 편리한 곳에 전주시 노인회관을 조성하여

어르신들의 다양한 복지 수요 충족 및 사회참여활동 증진 도모

□ 사업개요

○ 기   간 : 2020년 1월～2021년 12월

○ 위   치 : 전주시 덕진구 팔달로 336 (진북동 365-18)

○ 규   모 : 연면적 4,023.82㎡ (지하1층, 지상8층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,100백만원                                   (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액(예산액) 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 6,100 5,100 1,000

지 방 채 2,600 2,600
국    비
시 도 비 500 500
시군구비 3,000 2,000 1,000
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 공유재산관리계획 심의 및 승인  : ’19. 11.

○ 건물매입 및 총괄건축가 자문 : ’20. 3.

○ 석면해체공사 완료・입주기관 및 관련부서 간담회 : ’20. 6.

○ 실시설계용역 시행                               : ’20. 9.∼’21.6.

○ 건축 기획 용역 착수 및 완료            : ’20. 1.∼3.

○ 건축위원회 심의                                : ’21. 2.

○ 공사 일상감사 및 계약심사       : ’21. 6.

□ 향후계획

○ 공사 입찰 공고 및 착공                   : ’21. 7.∼8.

○ 공사 준공                                    : ’21. 12.



사업명 지역거점별 소통협력 공간 조성 및 운영 담당자
사회연대지원과 김태진
(☎281-2848)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민이 정책 공동생산자로 참여하고 협력하는 기반 마련을 위해, 지역혁신
거점공간 조성 및 의제발굴‧문제해결 협업활동, 사례연구, 저변확대 등을
지원하는 지역거점별 소통협력공간 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 6. ~ 2021. 현재
○ 위 치 

- 성평등전주(지역거점별 소통협력공간 1호점) : 완산구 물왕멀3길 7
- 사회혁신전주(지역거점별 소통협력공간 2호점) : 완산구 기린대로 209
○ 규 모 

- 성평등전주 (대지면적 603㎡, 연면적 567.63㎡, 지상2층)
- 사회혁신전주 (대지면적 530㎡, 연면적 2,265㎡, 지하1층/지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,400백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 12,400 4,000 4,000 2,200 2,200

지 방 채 1,500 1,500
국    비 6,000 2,000 2,000 1,000 1,000
시 도 비
시군구비 4,900 2,000 500 1,200 1,200
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 완료)

  ○ 행안부 공모 선정           : ’18. 6.
  ○ 위탁기관 선정(2년)             : ’18. 11. ∼ ’20. 12.
  ○ 사업부지 확정 및 리모델링공사 추진             : ’19. 1. ∼ ’20. 9.
  ○ 명칭공모 및 제정(‘사회혁신전주’선정)       : ’20. 7.
○ 소통협력공간 1호점(성평등전주) 개소식 및 사회혁신주체 입주 : ’19. 12. 20.
- 카페(카페 오늘), 서점(성평등토닥 서점), 활동실(바스락, 청어람, 기록하는 여자들, 온)

  ○ 소통협력공간 2호점(사회혁신전주 개소식)       : ’20. 11. 6.

□ 향후계획

○ 지역거점별 소통협력공간 운영                      : 연중



사업명 덕진보건소 건립 담당자 보건행정과 서성곤(☎281-6210)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보건복지 인구 과밀화 현상을 해소하고 보다 나은 보건서비스 증진을 위한

지역주민 밀착형 공공보건의료서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2021.

○ 위 치 : 전주시 덕진구 우아동 3가 747-80

○ 규 모 : 부지 3,625.90㎡(1,097평), 건축 연면적 6,961.64㎡(2,105평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 15,500 12,000 4,000 3,500 0

지 방 채 4,000 4,000 0 0 0
시군구비 11,500 8,000 4,000 3,500 0

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
○ 덕진보건소 신축 부지 확정 : ’15. 7.

○ 신축계획 변경 결정(주차장 확대) : ’16. 9.

○ 건축 기본 및 실시설계 용역 계약 : ’17. 8.

○ 실시설계 용역 완료 : ’18. 11.

○ 덕진보건소 건립 착공식 : ’19. 7.

□ 향후계획

○ 동절기로 인한 공사 일시정지 해제 : ’21. 1.

○ 덕진보건소 준공 : ’21. 5.

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업기간 2015. ~ 2020.에서 2015. ~ 2021.으로 변경 

○ 당초 총사업비 14,934백만원에서 15,500백만원으로 변경 

➪ 공사 설계변경에 따른 소요액 증가 및 동절기로 인한 공사 일시정지에

의한 준공기한 연장



사업명 
저소득층 밀집지구 
지식산업센터 건립(팔복동)

담당자
수소경제탄소산업과 
송세계(☎281-2519)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심 속 임대형 지식산업센터를 건립하여 소규모 영세 기업에게 사업공간

제공으로 입주 애로 해소 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ∼ 2020. 8.

○ 위 치 : 전주시 덕진구 유상로 67(전주첨단벤처단지 내)

○ 규 모 : 부지 7,800㎡, 연면적 12,282㎡(지하 1층/지상 6층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,857백만원(국비 13,000, 특 500, 시비 9,357, 현물 4,000)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 26,857 23,798 3,059

지 방 채 3,000 - 3,000
국    비 13,500 13,500 -
시군구비 6,357 6,298 59
기    타 4,000 4,000 -

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계 완료 : ’17. 3. ∼ 12.
○ 공사착공, 건설사업관리용역 발주 : ’18. 6. ∼ 9.
○ 벤처단지 운영조례 개정(지식산업센터 포함) : ’19. 5.
○ 지식산업센터 운영기관 선정 협약 : ’19. 8.
○ 골조공사 완료 : ’19. 11.
○ 공사준공                                      : ‘20. 8. 12.
○ 운영에 필요한 물품구입 완료 : ’20. 8. ∼ 9.
○ 개관 및 운영                                  : ’20. 10. 27.∼



사업명 완산체련공원 진입로 확장공사 담당자
완산 건설과
조정현(☎220-5487)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 완산체련공원, 모악산 등 이용객 증가에 따른 교통체증을 해소하고, 

    보행자의 안전을 도모하기 위함.

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2007. ~ 2022.

 ❍ 위 치 : 완산구 삼천3동 대왕장미 아파트 ~ 중인동 하봉교

 ❍ 규 모 : 도로확포장 L = 2,320m , B = 6m → 20 m

    - 1단계 구간 : 대왕장미@ ~ 삼천교(1,540m)

    - 2단계 구간 : 중인삼거리 ~ 하봉교(780m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 11,475백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 11,475 5,915 66 800 4,694

지 방 채 3,497 3,497 - - -
국    비
시 도 비 7,978 2,418 66 800 4,694
시군구비
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70 %)

❍ (1단계) 도로확장(L=1,540m) 완료                      : 2018. 12.

  ❍ (2단계) 도로확장(L=780m) 기본 및 실시설계 완료       : 2020. 12.

❍ 토지, 지장물 보상 협의 (106필지 중 10필지 완료) : 2021. 7.

□ 향후계획

❍ (2단계) 공사추진                                     : 2022. 8.



사업명 전통한지 생산시설 구축사업 담당자
전통문화유산과 조은경
(☎281-2931)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통한지 생산시설을 복원하여 전통문화의 명맥을 유지하고, 전통문화 

정체성과 이미지를 기반으로 한지산업을 활성화

○ 세계적으로 우수함을 인정받았던 전주한지의 생산과정을 원형에 가깝게 

복원하여 명맥을 잇고, 전주한지 브랜드의 세계화에 기여하기 위한 전통한지 

생산시설 구축에 부족한 재원 지방채 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ∼ 2020(4년)
○ 위 치 : 전주시 완산구 서서학동 998-8번지 외 3필지

○ 규 모 : 부지면적(3,763㎡), 건축규모(연면적 1,706㎡, 지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,300백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 8,300 5,452 2,396

지 방 채 1,800 1,800
국    비 2,372 1,776 596
시 도 비
시군구비 4,128 3,676 452
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)
○ 기본․실시설계용역 완료 및 인․허가절차 : ‘19. 11.
○ 전통한지 생산시설 1단계 건축공사 추진    : ‘19. 12.~’21. 4
○ 전통한지 생산시설 2단계 건축공사 추진     : ‘21. 3. ~ 12

□ 향후계획

○ 전통한지 생산시설 2단계 건축공사 준공    : ‘21. 11.
○ 내부 시설 도구 제작설치                        : ‘21. 10. ~ 12

□ 사업변경 내역(해당시)



사업명 도시숲 조성사업 담당자
천만그루정원도시과 
오유리(☎281-2493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심 어디서나 만날 수 있는 숲 조성을 통하여 미세먼지 및 기후 변화에

대응하고, 쾌적한 녹색환경으로 지속 가능한 정원도시 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 12. (계속사업)
○ 위 치 : 팔복동 등 40개소

○ 규 모 : 2020년 팔복동 노후 산업단지내 천년문화 테마숲 조성 등 9개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,642백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 3,642 3,642

지 방 채 1,000 1,000
국    비
시 도 비 1,821 1,821
시군구비 821 821
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 가로화단 관목·초화류 이식사업 완료 : ’20. 3.
○ 종합경기장 네거리 교통섬 정원 조성사업 완료 : ’20. 9.
○ 생활불편 등 민원처리 수목식재공사 완료 : ’20. 11.
○ 호남제일문 마중길 띠녹지 개선사업 완료 : ’20. 12.
○ 은행나무 암·수 수종교체사업 완료 : ’20. 12.
○ 녹색쌈지숲 조성사업 완료 : ’20. 12.
○ 2020년 도로변 가로정원 조성사업 완료     : ’20. 12.

□ 향후계획

○ 기린대로 가로화단 개선사업                 : ’21. 6.
○ 팔복동 노후산업단지 내 천년문화 테마숲 조성사업 : ’21. 6.

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 해당없음.



10-3. 민간투자사업

우리 전주시에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업
유형

사업명
민간

사업자
총사업비

재정부담액 부담 예정액
계약
기간

기투자 2020년 2021년
2022년 
이후

BTL

하수관로사
업 BTL운영
(임대료+운

영비)

전주아랫
물길 ㈜

132,428 113,451 10,854 10,662 89,838
’10.06

~
’30.05

BTO
전주하수처
리장3단계증

설사업

전주개발
(주)

42,200 82,196 1,474 1,550 3,543
’04.12

~
’24.11

BTO
전 주 종 합
리싸이클링타운
조 성 사 업

전주
리싸이클링
에너지(주)

93,741 21,578 7,482 7,500 112,500
’16.10

~
’36.10

▸ 재정부담액 

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 2021년 

이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비
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10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

- 사업별로 별지 작성

사업명 전주05BTL 민간투자사업 운영 담당자 하수과 김태영(☎281-6983)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원,

성공적인 새만금사업 추진에 기여

○ 경제적이고 효율적인 운영관리를 통해 지하수 및 방류수역의 오염방지

와 하수처리장 처리효율 제고 등을 도모하여 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기      간 : 2005년 ∼ 2010. 5월

○ 위      치 : 덕진구 송천동 외 10개동(덕진. 아중. 중앙. 화산. 효자처리구역)

○ 사 업 규 모 : 우․오수관로정비 L=116㎞. 배수설비 8,722세대

○ 총 사 업 비 : 132,428백만원

○ 민간사업자 : 전주아랫물길주식회사 (시공자 : GS건설 외 5개사)

□ 재정부담 현황

○ 시설임대료 20년간(80회) 지급 : 2010. 6월 ∼ 2030. 5월

○ 2019년까지 임대료 105,745백만원

(국비 49.506%, 도비 5% 지방비 45.494%)

운영비 7,706백만원(시비 100%)

○ 2020년 부담액 : 임대료 10,011백만원 운영비 843백만원

○ 2021년 이후 부담예정액 : 임대료 92,271백만원, 운영비 8,229백만원

□ 추진단계(운영 중)

○’10.6. 전주05BTL 운영개시

□ 향후계획

○전주 05BTL사업지역내 오수관거 2030.5.까지 운영사에서 관리운영

□ 사업변경 내역

○ 2020.06.01. 임대료 조정(5년단위 재산정) : 3.22 → 2.21%
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사업명 전주하수처리장3단계 증설사업 담당자 하수과 홍승완(☎281-6895)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수처리시설을 민간자본을 통한 우리시 경제적 부담 완화와 대안설계를 

     통해 기 계획된 수질보다 우수한 하수처리시설을 도입

□ 사업개요

○ 기    간 : 2004. 12 ∼ 2024. 11

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동2가 1035번지        

○ 민간사업자 : 전주개발(주)

○ 총사업비 : 42,200백만원(국 208, 도 62, 시비 62, 민투 90)

○ 사업규모 : 100,000㎥/일 (총 403,000㎥/일)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소 수익보장 90 ~ 110%, 기간 : 20년간 )

○ 총 재정부담액 : 88,186백만원

- 하수처리사용료, 분뇨처리사용료 등
(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자(19년까지) 2020년 2021년 2022년 이후
시군구비 88,186,000,000 81,619,000,000 1,474,000,000 1,550,000,000 3,543,000,000

□ 추진단계(운영 중)

○ 3단계 증설 민간투자사업 변경협약 체결 ----------------------------- `04. 9월

○ 전주개발㈜ 민간투자운영 개시 ------------------------------------------ `04. 12월

○ 3단계 증설공사 준공 -------------------------------------------------------- `05. 5월

○ 3단계 증설 민간투자사업 변경(2차)협약 체결 ----------------------- `07.10월

○ 1,2단계 고도처리 개선공사 준공 ---------------------------------------- `07.11월

○ 하수처리장 에너지진단 추진 ----------------------------- ’13. 8월 ~ ’13. 10월

○ 대수선사업추진(협잡물콘베어 교체 등 15건)’13. 7월 ------------ ’13. 12월

○ 공공하수도 관리대행 성과평가(한국상하수도협회) --- 2014. 03월 ∼ 07월

○ 기술진단 지적사항 대수선 추진 ------------------------- ’14. 1월 ~ ’14. 12월

○ 총인처리시설 설치공사 준공 ---------------------------------------------- ’15. 1월

○ CSOs처리시설 준공 ---------------------------------------------------------- ’15. 4월

□ 향후계획

○ 대수선사업 추진 ---------------------------------------------- ’21. 1월 ~ ’21. 12월
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사업명 전주시 종합리싸이클링타운 조성사업 담당자 자원순환과 이재은(☎281-8452)

□ 사업목적 및 필요성
❍ 음식물류 폐기물의 에너지화 및 기존 재활용 시설의 현대화를 통한 

친환경적인 자원화시설 구축과 폐기물의 안정적 처리

□ 사업개요
❍ 기      간 : 2007. 5 ∼ 2016. 9
❍ 위      치 : 전주시 삼천동3가 749-5번지 일원

❍ 민간사업자 : 전주리싸이클링에너지(주)
❍ 총 사 업 비 : 1,106억원(국비 330, 시비 169, 민투 607)
❍ 사 업 규 모 : 51,552㎡

□ 재정부담 현황
❍ 계약조건(수익률 5.99%, 기간 : 20년간 )
❍ 총 재정부담액 : 129,194백만원

- 음식물류폐기물처리 사용료, 재활용선별시설사용료 등
(운영비 기준, 단위:백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자(‘19년까지) ‘20년도 ‘21년도 이후

시    비 140,884 21,578 6,806 112,500

□ 추진단계(운영 중)
❍ 종합리싸이클링타운 조성계획 수립 : ’07. 05. 18.
❍ 공사착수 : ’14. 06. 30.
❍ 종합시운전

- 음식물류 자원화시설 : ’16.04. ~ 09.
- 하수슬러지 자원화시설 및 감량화시설, 재활용품 선별시설 : ’16.07. ~ 09.

❍ 부분준공시설 운영개시(3개시설) : ’16. 11. 01.~
❍ 하수슬러지 자원화시설 운영 : ’16. 11. 16. ~
❍ 준공확인필증 교부(하수슬러지 자원화시설) : ’16. 11. 30.

□ 향후계획
❍ 시설 운영 추진 : ’21. 1.~

□ 사업변경 내역
❍ 해당없음


