
[별지 4]  개별 투자심사 사업 추진현황





198

사업명 전주 글로벌컨퍼런스 운영 담당자 국제협력담당관 서귀옥
(☎281-8637)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내외 네트워크 활용한 국제행사 추진으로 글로벌도시 전주 세계에 각인

○ 다양한 이슈 및 트렌드와 접목하여 전주가 나아가야 할 방향과 시의 미래비전 모색

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 10. 12.(목) ∼ 13.(금)(2일간)

○ 위 치 : 라한호텔 등 전주시 일원

○ 규 모 : 도시정부시장회의, 분야별 분과회의, 청년특별세션 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 330백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 330 0 0 330 330

국    비
시 도 비
시군구비 330 330 330
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42.5%)
○ 기본계획 수립 및 보고 : 2022. 11.

○ 행사 관련 자문 및 전문가 의견 청취 : 2023. 1. ∼
○ 관련 포럼 벤치마킹 및 검토보고 : 2023. 2. ∼ 5.

○ 2023년 1회 추경 예산확보 : 2023. 6.

○ 전주미래도시포럼 운영 용역 의뢰 : 2023. 6. ∼
○ 자매(우호)도시 및 UCLG 초청장 사전 발송 : 2023. 6.

□ 향후계획

○ 의전, 홍보 등 세부계획 수립 : 2023. 7.

○ 연사 섭위 등 최종 확정 및 홍보 추진 : 2023. 8.

○ 행사 추진 및 결과 보고 : 2023. 10. ∼ 12.

□ 사업변경 내역

○ 내실있는 행사 추진을 위하여 예산 증액 반영

(당초 280백만원에서 1회추경 330백만원으로 50만원 증액)
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사업명 소공인 집적지구 공동기반시설 구축사업 담당자 기업지원과 백주연(☎281-2359)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2020년 소공인 집적지구 공동기반시설 구축 공모사업 선정으로, 팔복동 금속

가공 소공인들의 협업 공간 구축 및 근로환경 개선 등 공동 복지 향상 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 8. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동1가 232-1 일원

○ 규 모 : 대지 2,606㎡, 연면적 995.325㎡, 지상 1~3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,060백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 4,060 1,510 1,500 496 554

국    비 1,500 1,500
시 도 비
시군구비 2,560 10 1,500 496 554
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 22년 제4차 지방재정 투자심사 의뢰 : 2022. 8.

○ 22년 제4차 지방재정 투자심사 완료(원안가결) : 2022. 9. 1.
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사업명 전주 탄소소재 국가산업단지 조성 담당자 기업지원과 강종열(☎281-2066)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역산업의 구조고도화를 위한 탄소산업 집적화단지 조성으로 강소기업 

유치를 위한 발판 마련과 일자리 창출 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2026.

○ 위 치 : 전라북도 전주시 덕진구 여의동, 고랑동, 팔복동 일원

○ 규 모 : 탄소 국가산업단지 조성 (A=656천㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 366,300백만원 (조성사업비(LH) 243,600, 예산 외 의무부담(전주시) 122,700)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 366,300

국    비
시 도 비
시군구비 122,700 3,700 13,966 6,667 98,367
지 방 채
민간자본
기    타 243,600 151,500 10,188 15,885 66,027

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)
○ 지방재정 투자심사 조건부 사항 추진 : 21. 10. ~ 22. 7.

○ 22년 제3차 지방재정 투자심사 완료 : 22. 8.

○ 지원 예산 확보 및 지급(LH) : ~ 23. 6.

- 지원금 지급 완료 : 24,333백만원

□ 향후계획

○ 지원 예산 확보 및 지급(LH) : 27. 12.
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□ 사업변경 내역

○ 총사업비 및 지원규모 변경

- 변경 사유 : 협의보상 후 토지수용재결 및 실시설계 완료에 따른 보상비,

공사비 재산정하여 총사업비 변경 및 조성원가 지원금 조정

- 총상업비 변경 내역

구  분 계 국    비 시 도 비 시군구비 지 방 채 기    타
(LH)

당  초 2,730 960 1,770

변  경 3,663 1,227 2,436

증․감 933 267 666

(단위 : 억원)



202

사업명 
전주시 기린대로 간선급행버스체
계(BRT) 구축사업

담당자 버스정책과 민경찬(☎281-5106)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전주시는 시내버스가 유일한 대중교통수단으로, 대중교통 서비스 체계의 

획기적인 개선을 통한 대중교통 활성화 도모

○ 버스노선과 통행량이 가장 많은 구간인 기린대로에 대중교통 간선축 형

성 및 지방 도시의 BRT 선도모델 구축

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021 ~ 2025년            

○ 위  치 : 전주시 호남제일문 ~ 한벽교 교차로(기린대로)

○ 규  모 : 10.6km, 6~8차로

○ 위치도
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사업명 
전주시 기린대로 간선급행버스체
계(BRT) 구축사업

담당자 버스정책과 민경찬(☎281-5106)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 41,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 41,200 1,500 39,700

국    비 20,600 750 19,850
시 도 비
시군구비 20,600 750 19,850

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ BRT 기본구상 및 개발계획 수립 용역 : ’21. 4.~ `22. 7.

○ 국토부 BRT 종합계획 수정계획(`21~`30)반영 : `21. 11. 8.

○ 중앙투자심사 조건부 통과 : `22. 10. 31.

○ BRT 개발계획 고시(전라북도) : `23. 6. 9

○ 기본 및 실시설계 용역발주 행정절차 : `23. 3. ~ 7.

∘기본 및 실시설계 용역 원가심사(전라북도) : '23. 3. 20.

∘전라북도 건설기술심의(PQ 평가기준) : '23. 3. 30.

∘기본 및 실시설계 용역 일상감사(전주시 감사담당관) : '23. 4. 14.

∘전주시 계약심의위원회 : '23. 5. 18.

∘기본 및 실시설계 용역 사업수행능력평가 공고 : '23. 7. 4.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 : ‘23. 8. ~ ’24. 8.

○ 기린대로 BRT 착공 : ‘24. 하반기

○ 기린대로 BRT 준공 : ‘25. 하반기
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사업명 전주사랑의집 강당 신축공사 담당자 생활복지과 김인화( 281-2311)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강당의 노후화로 입소자들의 자활 및 재활에 필요한 프로그램 제공 공간인

강당의 안전성 보장 및 시설 개선으로 생활인들의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년(3년)

○ 위 치 : 전주시 덕진구 호성동2가 631-13(동부대로 926)

○ 규 모 : 지상 4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,428백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 5,428 0 1,914.5 1,120 2,393,5

국    비 2,430 1,143 560 727
시 도 비 1,473 571.5 392 509.5
시군구비 1,525 200 168 1,157

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 사전행정절차 진행 : ‘22. 11. ~ 23. 6.

○ 설계용역 진행             : ’23. 6. ~ ‘23. 10.

□ 향후계획

○ 착공                      : ’23. 11.

○ 준공                      : ‘24. 12.
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사업명 전주-익산 도서관 여행 메타버스 구축 담당자
신성장산업과 
이은정(☎281-2329)

□ 사업목적 및 필요성

○ 특색있는 도서관 여행 콘텐츠를 시‧공간 제약이 없는 메타버스 공간에 구현  

함으로써, 전주와 익산을 연계한 디지털 관광 외연 확장은 물론, 시민- 도서관  

-지역서점간 상생협력 체계를 구축하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : ’23. 7. ∼ ’24. 3.

○ 규 모 : 지역 특화도서관 가상여행 및 지역서점 연계 메타버스 플랫폼 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 20 10 10

국    비 10 10
시 도 비
시군구비 10 10
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 공모 사업 선정(총 8개 사업) : ’22. 7. 7.

○ 사업비(특교세) 교부 및 2회 추경예산 편성 : ’22. 8.22./9.

○ 전주·익산 행정협의회 구성 및 운영 : ’22. 9. 2/10.7

○ 도서관 관련부서 콘텐츠 구성 회의 : ’22.12.8.~12.9.

○ 도서관 여행 메타버스 행정절차 이행(보안성 검토, 계약심사 등) : ’23. 3.∼ 5.

- 보안성검토(국정원), 정보화사전협의(도), 계약심사, 일상감사, 협상에의한계약사전협의, 계약심의
○ 사업공고(단독입찰에 의한 유찰) : ’23. 6.3. ∼ 6.12.
○ 사업재공고(긴급) : ’23. 6.19. ∼ 7.10.

○ 평가위원 모집 및 선정 : ’23. 6. 26.∼ 7.5.

□ 향후계획

○ 제안서 평가 및 계약체결 : ’23. 7.

○ 도서관 여행 메타버스 플랫폼 콘텐츠 개발·구축 : ’23. 7. ∼  ’24. 4.

○ 메타버스 최종점검 테스트 및 이용홍보   : ’24. 2. ∼ 



206

사업명 아동복합돌봄공간 조성 담당자
아동복지과
이미애(☎281-5215)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들을 위한 돌봄공동체인 공동육아나눔터 신규설치 및 취약계층  

아동의 맞춤형 통합서비스를 제공하는 드림스타트 덕진센터, 직접 아동  

학대 조사업무 추진을 위한 전주시 아동보호전문기관을 한 건물에 배치,
운영함으로써 지역사회 돌봄 체계 강화 및 정보 플랫폼 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 8. ~2022. 12.
○ 위 치 : 전주시 덕진구 반월동 230-24 외2필지

○ 규 모 : 지상3층(대지면적 1,256㎡, 연면적 1,867.54㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2200백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 2,200 1,727 3 470

국    비 295 295
시 도 비 147.5 147.5
시군구비 1,757.5 1,284.5 3 470

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)
○ 건물매입 및 등기이전 완료                              : ’21.12.
○ 리모델링 추진에 따른 전문가 의견수렴                   : ’22. 9.
○ 아동복합돌봄공간 조성 관련 문제점 및 예산보고          : ’22.10.

□ 향후계획

○ 아동복합돌봄공간 조성 사업 변경                        : ‘23. 3.
○ 사업예정부지 행정재산 관리운영 부서 변경               : ’23. 3. ~
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사업명 거점형 대형놀이터 조성사업 담당자 여성가족과 박연선(☎281-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 누구나 이용할 수 있고, 놀이를 통해 함께 소통하며 건강하게 성장할 수  

있는 다양한 테마와 전주만의 특색있는 대형놀이터를 조성하여 지속 가능한

놀이문화를 확산하고 아동의 놀 권리 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2024.

○ 위 치 : 덕진구 양묘장 내

○ 규 모 : 놀이터 조성 7,000㎡ 이상 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 3,000 200 2,800

시군구비 3,000 200 2,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)
○ 거점형 대형 놀이터 덕진구 대상지 결정 : ‘23. 4. ~ 6.

- 양묘장 내 위치 조정 등 관련 부서 협의

□ 향후계획

○ 사업 계획 수립 및 용역 관련 절차 이행 : ’23. 7.

○ 기본 및 실시설계용역 추진             : ’23. 8. ~12.

○ 공사 추진                          : ’24. 3. ~12.
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사업명  효자4동주민센터(복합커뮤니티센터) 신축 담당자
전주시 완산구 행정지원과 
김영아(☎220-5273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 행정구역 조정에 따라 분동된 효자4동은 분동 이후 현재까지 임차 건물을 

주민센터로 사용하고 있는 실정으로 임시청사 이용에 불편을 겪어온 주민

들에게 주민센터, 육아종합지원센터, 다목적 강당 등을 포함한 복합커뮤니

티센터 건립으로 주민 생활 편익 증진 및 커뮤니티 활성화를 도모하고자 

함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ∼ 2025년           

○ 위 치 : 전주시 완산구 효자동2가 1050번지 일원

○ 규 모 : 연면적 3,306㎡(지하1/지상4층), 사업부지 12,585㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 19,000 450 4,000 3,500 11,050

국    비
시 도 비
시군구비 15,000 450 3,500 11,050
지 방 채 4,000 4,000
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)
○ 투자심사(재심사) 및 공유재산 의회 변경 심의 : ’22. 8. ∼ 10.
○ 토지 및 지장물 보상 협의(부지확보 및 사용협의 99%) : ’22. 2. ∼ 현재

○ 사전용역 진행(도시계획시설 결정, 건축기획, 지반조사 용역 등) : ’22. 3. ∼ 현재

○ 도시계획시설 결정 절차 이행 : ’23. 5. ∼ 현재

□ 향후계획

○ 설계공모 및 설계용역 추진 : ’23. 7. ∼ ’24. 4.
○ 행정절차 이행(각종 심의 및 인허가, 일상감사 및 원가심사 등) : ’24. 5. ∼ 6.
○ 공사착공 및 완료 : ’24. 7. ∼ ’25. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 모악산 진입로 도로확장공사 담당자
완산구청 건설과 
박혜미(☎220-5488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 모악산 이용객 증가에 따른 차량 진입도로 병목현상을 해소하기 위해 기존 

도로를 확장하여 교통체증 완화와 교통 편익 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 11. ~2026. 12.

○ 위 치 : 완산구 중인동 일원

○ 규 모 : 도로확장(L=1.76km, B=8~12m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000 백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계

국    비
시 도 비
시군구비 0 300 0 7,700
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 지방재정투자심사 심의                : ’22. 11. 3.

○ 도시계획시설(도로) 결정 용역 착수     : ’23. 5. 3. ~ ’23. 12. 28.

□ 향후계획

○ 실시설계 및 실시계획 고시 추진       : ’24. 1. ~ ’24. 10.

- 토지 및 지장물 조서 작성

○ 토지 및 지장물 보상 추진             : ’24. 10. ~

○ 도로개설공사 추진                    : ’25. 1. ~ ’26. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 

상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재 
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사업명 농산물산지유통센터건립지원 담당자 농축산정책과 박대은(☎281-5070)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산지유통 기반시설 확충 및 농산물 통합마케팅 조직 가속화로 산지유통의  

규모화·전문화를 실현하여 시장 교섭력을 높이고 농가소득 증대 기여 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.(2개년)
○ 위 치 : 전주시 덕진구 전미동1가 326-11번지 일원

○ 규 모 : 농산물산지유통센터건립(신축)
- 건축(지상1,2층) 3,904㎡ 및 선별기 3식(배·양파·딸기), 저온저장고 등 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 4,800 0 4,800 0

국    비 2,400 0 0 2,400 0

시 도 비 240 0 0 240 0

시군구비 240 0 0 240 0

지 방 채

민간자본

기    타 1,920 0 0 1,920 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 지방재정투자심사 및 실시설계, 건축인허가 : ’22. 4. ~ 12.
○ 기술검토 및 보조금 교부결정 : ’23. 2.
○ 나라장터 입찰 및 계약 : ’23. 4. ~ 6.
○ 사업착공 : ’23. 6. ~

□ 향후계획

○ 선별시스템 입찰 및 계약 : ’23. 7. ~
○ 사업준공 : ’23. 12. ~

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 해당없음
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사업명 도매시장 수산동 냉동창고 설치 담당자 농축산정책과 조영광(☎281-5372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 암모니아 냉동창고 시설 노후화(냉매 누출 2회)에 따른 냉동창고 교체

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12. (2개소, 각 1년)

○ 위 치 : 송천동 농수산물 도매시장 수산동 (동부대로 1183)

○ 규 모 : 수산동 냉동창고(각 1,181㎡) 2식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계

국    비
시 도 비
시군구비 4,000 0 0 2,000 2,000
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)
○ 냉동창고 개선 방향 계획 수립 : ’22. 10. 24.

○ 냉동창고 개선공사 관련 업체 자문 및 행정 절차 검토 : ’23. 1. ~ 2.

○ 냉동창고 개선공사 관련 법인대표 등 간담회 개최 : ’23. 3. 30.

- 착공시기, 공사 시 협조사항, 냉동창고 사용중단에 따른 저장물 보관 방안 등 협의

○ 실시설계용역 입찰 의뢰 및 용역사 선정 : ’23. 3. ~5.

○ 실시설계용역 추진 및 완료 : ’23. 6. ~ 7.

□ 향후계획

○ 공사 입찰 의뢰 및 시공사 선정 : ’23. 8. ~ 9.

○ 착공 및 준공 : ’23. 10. ~ 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ (해당 없음)
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사업명 무형문화재 예능축제 담당자 문화유산과 손명희(☎281-5360)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무형문화 예술 콘텐츠 개발 및 수급을 통한 활성화, 한국 전통 무형유산의

중심지로서의 자긍심 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 6. ~ 12.

○ 위 치 : 덕진공원

○ 규 모 : 1,000여명

□ 사업내용

○ 무형문화 예술 콘텐츠 개발 및 수급을 통합 무형유산의 축제화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 300백만원                                   (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후

계 300 0 100 100 100

시 도 비 150 0 50 50 50

시군구비 150 0 50 50 50

□ 추진실적

○ 2022년 - 장인의 공방, 일일 장인학교, 이음 퍼포먼스, 소리의 화원, 이음놀이터,

숲속 배움터 등 진행

○ 총 1600여명 참여 (’22. 7. 17. 400명 / ’22. 10. 8. 1200명)

○ 유동인구가 많은 덕진공원 및 전라감영을 활용하여, 무형유산의 가치를

알릴 수 있는 프로그램 진행

□ 향후계획

○ 보조금 교부(’23. 7.)

○ 사업 추진(’23. 7. ~ 11.)
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사업명 지역무형유산 보호지원사업 담당자 문화유산과 김슬기(☎281-6537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무형문화재와 지역·세대·종목이 교류하는 공연콘텐츠 개발

○ 무형유산 거점도시 전주의 정체성을 확립하고 시민과 관광객들에게 공연 

제공 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 4. ~ 12.

○ 위 치 : 국립무형유산원 등 전주시 일원

○ 규 모 : 무형문화재 활용 공연콘텐츠 개발 및 공연

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 100

국    비 50
시 도 비
시군구비 50
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2022 지역무형유산 보호지원사업 공모 및 확정          : ’21. 12.

○ 2022 지역무형유산 보호지원사업 보조사업자 공모 및 선정 : ’22. 2. ~ 4.

○ 2022 지역무형유산 보호지원사업 보조금 교부           : ’22. 4.

○ 2022 지역무형유산 보호지원사업 사업추진               : ’22. 4. ~ 12.

○ 사업 완료 및 정산 보고                               : ’23. 1.

□ 향후계획

○ 단년도 사업으로 계획없음
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사업명 국제한지산업대전 담당자 문화유산과 최은지(☎281-2931)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리 고유 종이 한지의 전통부터 현대 분야 쓰임 발견

○ 한지 공예·미술·패션 전분야 확산과 문화 공유를 통한 공동체 회복

○ 국내외 전문 학술 교류를 통한 한지의 우수성 국제적 홍보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 10. 7. ~ 10. 10.

○ 위 치 : 한국전통문화전당

○ 규 모 : 6개 분야 프로그램 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 290백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 6,125 3,219 216 290 2,400

국    비 1,200 1,200
시 도 비
시군구비 4,925 3,219 216 290 1,200
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 전당 내 축제 TFT 구성 : ’23. 1.

○ 기본계획 수립 및 세부 프로그램 협의 : ’23. 4. ~ 6.

○ 한지공예대전 시상식 및 전시 : ’23. 5.

○ 2024년도 국가예산 확보 활동 : ’23. 4. ~ 6.

□ 향후계획

○ 프로그램 단계별 실행 및 온·오프라인 홍보 : ’23. 7. ~ 9.

○ 국제한지산업대전 개최 : ’23. 10.
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사업명 한국형 영화 효과음원 사운드 댐 구축 담당자 문화정책과 김민수(☎281-2073)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전주시는 전량 수입에 의존하고 있는 영화 효과음원의 국산화 및 보급을 위해 

'22년까지 효과음원 35,130건 구축 완료

○ 실질적인 영화 효과음원의 국산화를 위해서는 해외시장*과 비견될 만한 수준의 

추가 효과음원 구축이 절실(10만건 이상)

○ 10만 건 이상 자료를 축적한 사운드 댐의 효과음원이 AI 검색기능과 오픈 마켓 

기능을 갖춘 고도화된 플랫폼을 통해 공공에 제공될 경우, 국내 효과음원 시장 

산업화를 위한 가시적인 성과가 있을 것으로 기대

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 

○ 사업규모 : 한국형 영화 효과음원 DB 추가 구축, 오픈 플랫폼 구축 및 고도화

○ 사업기간 : 2022 ~ 2025(4년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원(국비 4,000, 시비 4,000)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 8,000 2,000 6,000

국    비 4,000 1,000 3,000
시군구비 4,000 1,000 3,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 한국형 영화 효과음원 구축(11,491건) : '13.∼'14.

○ 블록체인 컨설팅 및 기술검증(PoC) 사업 선정(검증 완료) : '19.∼'20.

○ 한국형 영화 효과음원 1단계 DB구축 사업 완료(23,639건) : '20.∼'22.

○ 블록체인 기반 효과음원 유통 플랫폼 구축 추진 중(20억원) : '22.∼'23.

□ 향후계획

○ 한국형 영화 효과음원 플랫폼 고도화 및 효과음원 추가 구축 : '24.∼'26.
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사업명 한국문화원형 콘텐츠 체험·전시관 건립 담당자 문화정책과 형소진(☎281-2546)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국문화원형의 연구·개발을 통한 새로운 문화브랜드 창출·확산을 도모하고 디지털

문화뉴딜을 통한 문화거점 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2026.(7년)

○ 위 치 : 전주시 덕진구 덕진동1가 1220-16

○ 규 모 : 부지 7,000㎡, 연면적 7,480㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,600백만원 ※ 부지매입비 50억원 포함

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 336 50 10 276

국    비 200 7 193
시 도 비
시군구비 136 50 3 83
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 지방재정투자심사(중앙) 심사 의뢰 및 통과 : ’22. 3. ~ 6.

○ 중앙부처 총사업비 협의 및 신규등록 완료 : ’22. 7. ~ 12.

○ 건축기획용역 : ’23. 2. ~

□ 향후계획

○ 설계공모 : ’23. 9. ~ ’23. 11.

○ 기본 및 실시설계 : ’23. 12. ~ ’24. 7.

○ 행정절차 이행 : ’24. 8. ~ ’24. 11.

○ 착공 및 준공 : ’24. 12. ~ ’26. 12.
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사업명 전주 한옥마을 국악 상설공연 담당자 문화정책과 송근혜(☎281-5092)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전주의 전통문화 중심도시 고유의 이미지가 국악 상설 공연과 만나 시너지 효과를 

창출함으로써 전주 한옥마을 활성화와 전주시 문화 품격 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 전주 한옥마을 국악 상설공연

○ 사업기간 : 연례반복

○ 사업장소 : 전주 한옥마을 일원

○ 사업내용 : 매주 1회(연 30회) 정도 한옥마을 일원에서 가(소리)·무(무용)·악(악기)

중심의 공연 및 각 예술인들의 진솔한 담화를 통한 전통음악 향유

시간 마련 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 530 240 290

국    비 265 120 145
시 도 비
시군구비 265 120 145
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2022년 사업계획 수립 : ’22. 6.

○ 운영대행 용역 사업자 선정 및 게약 : ’22. 8.

○ 홍보 및 공연 참여예술인 모집·선정 : ’22. 8. ~ 9.

○ 글로벌 공연관광 콘텐츠 「전주 가·무·악展」 추진 : ’22. 9. ~ 11.

□ 향후계획

○ 2023년 사업계획 수립 및 공연수행 : ’23. 5. ~ 9.
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사업명 전통창극 각색공연 "놀보가 별꼴이네" 담당자 문화정책과 김민중(☎281-2680)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통창극 각색공연을 통해 전주대사습청 등 국악 관련 공간을 효율적으로 활용하고,

전주시 국악의 문화적 우수성 제고 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 6월 ~ 10월

○ 위 치 : 전주대사습청 등 한옥마을 일원

○ 규 모 : 전통창극 각색공연 총 8회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 479 - 166 163 150

시 도 비 225 - 75 75 75
시군구비 225 - 75 75 75

기타(자부담) 29 - 16 13 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2022년 전통창극 각색공연 총 8회 완료

- 월별 추진내역 : 9월 2회, 10월 6회

□ 향후계획

○ 2023년 전통창극 각색공연 추진                        : ’23. 9. ~ 10.

□ 사업변경 내역

○ (당초) 전통창극 공연 횟수 10회, (변경) 전통창극 공연 횟수 8회

- 구체적인 사업계획 수립 결과, 회차별 소요예산이 당초 예상을 상회하여 사업규모 

공연 8회로 상정
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사업명 제야축제 담당자 문화정책과 김경수(☎281-2682)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2022년을 보내고 2023년 계묘년을 맞이하며, 전주시민들에게 희망과 용기의       

메시지를 전달하고, 함께 참여할 수 있는 나눔과 소통의 장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 12. 31. ∼ 2023. 1. 1.

○ 위 치 : 노송광장 일원

○ 규 모 : 전주시민 15,000여명 참여(미디어파사드, 불꽃놀이, 부대행사(공연) 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 270 120 150

국    비
시 도 비
시군구비 270 120 150
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

  ○ 2022 제야축제 계획(안) 수립 : ’22. 11.

  ○ 유관기관 협의 및 협조요청(경찰, 소방 등) : ’22. 11. 〜 12.

  ○ 세부 프로그램 확정 및 안전계획 수립 : ’22. 12.

  ○ 2022 전주 제야축제 개최 : ’22. 12. 31. 〜 ’23. 1. 1.

□ 향후계획

  ○ 2023 전주 제야축제 개최 : ’23 12. 31. 〜 ’24. 1. 1.
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사업명 
K-Film 제작기반 및 영상산업 

허브구축
담당자 문화정책과 김민수(☎281-2073)

□ 사업목적 및 필요성

○ 빠르게 변화하는 영상산업 분야의 첨단 기술 수요에 대응하고 다양한 콘텐츠를 

제작할 수 있는 제작기반을 마련하여 K-콘텐츠의 글로벌 경쟁력 확보를 통한 

한류 지속가능성 제고

○ 로케이션 촬영, 야외세트 촬영, 실내세트 촬영이 모두 가능한 전주영화종합촬영

소에, 버추얼스튜디오와 특성화 세트장을 조성하여 국내 최고의 영화영상 제작 

환경을 제공함으로써 제작효율 증대 및 투자비 절감 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 상림동 456

○ 사업규모 : 건물연면적 2,888㎡(전주영화종합촬영소 부지 56,800㎡내)

○ 사업기간 : 2022 ~ 2025(4년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,038백만원(국비 11,276, 시비 11,762) ※ 부지매입비 486백만원 포함

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 23,038 1486 2,000 19,552

국    비 11,276 500 1,000 9,776
시 도 비
시군구비 11,762 986 1,000 9,776
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본계획수립 및 타당성 연구용역 : '22. 5. ∼ 9.

○ (중앙)지방재정투자심사 의뢰 및 통과 : '22. 8. ∼ 11.

○ 공유재산 관리계획 의회 의결 : '23. 4.

○ 건축기획 용역 및 건축기획 심의 : '23. 4. ∼ 7.

□ 향후계획

○ 설계 사전절차(일상감사, 원가심사) : '23. 7. ∼ 8.

○ 설계공모 : '23. 9. ∼ 11.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : '23.11. ∼ '24. 5.

○ 설계 후 행정절차(일상감사, 원가심사 등) 이행 : '24. 6. ∼ '24. 7.

○ 착공 및 준공 : '24. 8. ∼ '25.12.
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사업명 제24회 전주국제영화제 개최 담당자 문화정책과 박주영 (☎281-2074)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 제일의 대안·독립영화제로서 지역의 영상문화와 관광산업 발전을 견인하여 

국내·외에 전주 브랜드 가치 제고 및 지역민의 문화향유권 확대

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 제24회 전주국제영화제 개최 

○ 사업기간 : 2023. 4. 27.(목) ~ 5. 6.(토)

○ 사업장소 : 영화의거리, 팔복예술공장 등 

※ 개막식 : 한국소리문화의전당, 폐막식 : 전북대 삼성문화회관

○ 사업규모 : 42개국 247편(장편 143, 단편 104) / 게스트 2,960명(국내 2,834, 해외 126)

○ 사업내용 : 개막·시상·폐막식, 영화상영, 전시, 이벤트 행사 등 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,650백만원 (국비 850, 도비 200, 시비 3,300, 자부담 1,300)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 10,918 5,268 5,650

국    비 1,670 820 850
시 도 비 380 180 200
시군구비 6,600 3,300 3,300
지 방 채
민간자본 2,268 968 1,300
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 제24회 전주국제영화제 사업계획 수립 : ’22. 10.

○ 제24회 전주국제영화제 경쟁부문 등 출품 공모 : ’22. 11. ~ 23. 2.

○ 제24회 전주국제영화제 상영작 발표 : ’23. 3.

○ 제24회 전주국제영화제 개최 : ’23. 4. 27. ~ 5. 6.

□ 향후계획

○ 제25회 전주국제영화제 사업계획 수립 : ’23. 10.

○ 제25회 전주국제영화제 경쟁부문 등 출품 공모 : '24. 1. ∼ 3.

○ 제25회 전주국제영화제 개최 : '24. 4. ∼ 5.
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사업명 2023 동아시아문화도시 추진 담당자 문화정책과 백승찬(☎281-5102)
□ 사업목적 및 필요성

○ 한·중·일 3국의 다채로운 문화교류와 행사참여로 서로의 문화를 경험하고 

     소통하여 화합과 공동발전을 도모하는 국제 연중 행사로

○ 코로나로 위축되어 있던 지역 문화예술인들에게 문화예술활동 참여 기회를 제공  

하고, 중국과 일본의 예술인들과의 상호 교류를 촉진하여 문화예술 활동의 질적  

향상의 기반 마련

○ 지역 문화콘텐츠가 관광 활성화와 지역경제의 성장으로 이어지는 상생의 문화 

관광경제구조를 만들어 글로벌 문화관광 도시로 도약

□ 사업개요
○ 사업기간 : 2022. ∼ 2023.
○ 사업장소 : 전주시 일원 및 중․일 선정도시 (中 청두, 메이저우 / 日 시즈오카현)
○ 참여대상 : 한중일 선정도시 (4곳) 문화예술관계자, 시민 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 2,700백만원(국 600, 도 300, 시 1,500, 기금 300)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 2,700 128 2,568

국    비 600 600
시 도 비 300 300
시군구비 1,500 128 1,368
지 방 채
민간자본
기타(기금) 300 300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 61%)
○ 2023 동아시아 문화도시 선정 : ’21. 12.
○ 2023 동아시아문화도시 슬로건 제정 선포식 등 사업 준비 : ’22. 8. ∼ 12.

- 추진위원회 구성 및 개최, BI 및 슬로건, 홈페이지 등 제작, 슬로건 제정선포식 개최 (‘22.12.),

○ 협약체결 (사업추진을 위한 한중일 교류도시 및 국내 유관기관): ’23. 3.
○ 2023 동아시아문화도시 전주시 개막식 개최 : ’23. 4.
○ 동아시아 영화특별전 추진            : ’23. 4. ∼ 5.
○ 한중일 3국의 특별한 문화공연 (한여름밤의 삼색동락) : ’23. 6.
○ 동아시아 현대미술 교류전, 청소년 전통놀이 문화축제 개최 : ’23. 7.

□ 향후계획
○ 동아시아문화도시 기획, 교류, 부대사업 추진 : ’23. 8. ∼ 11.
○ 2023 동아시아문화도시 폐막식 개최 : ’23. 11.
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사업명 2022 국제e스포츠 페스티벌 담당자 문화정책과 이윤재(☎281-2225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제E스포츠 대회 개최로 지역문화 행사의 다양화 및 새로운 문화 향유기회 마련

○ 세계 청소년 E스포츠 대회를 통해 게임의 건전한 문화로의 인식 전화 및 

국가간 교류 증진

□ 사업개요

○ 사 업 명 : IEF 2022 국제 e스포츠 페스티벌

○ 사업기간 : 2022. 12. 2.(금) ~ 12. 4.(일)

○ 사업장소 : 전북대학교 진수당

○ 참여대상 : 10개국 청소년 138명 선수단(한국, 중국, 일본, 베트남, 필리핀, 태국,

싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 몽골)

○ 사업내용

- E스포츠(3종목/ LoL, FIFA ONLINE4, Hearthstone) 국가대항 예선 및 결승전

- 디지털 콘텐츠 산업 발전을 위한 경제협력 강화 포럼

- VR체험존 등 부대행사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 600백만원 (국비 300, 도비 200, 시비 100) ※ 국비 직접지원 
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 300 300

국    비
시 도 비 200 200
시군구비 100 100
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 사업계획 수립 : ’22. 7.

○ 국가별 E스포츠 예선전 및 선수단 확정 : ’22. 9. ~ 10.

○ E스포츠 3종목 국가대항전 : ’22. 12. 2. ~ 12. 4.

○ 국제E스포츠 페스티벌 개막식 : ’22. 12. 3.

○ 디지털 콘텐츠 산업 발전을 위한 경제협력 강화 포럼 : ’22. 12. 3.

○ 국제E스포츠 대회 입상자 시상식 및 폐회식 : ’22. 12. 4.
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사업명 2023 전주 단오 담당자 문화정책과 고가영(☎281-2532)

□ 사업목적 및 필요성

○ 단오 세시풍속을 알리고 체험할 수 있는 전통문화 교육의 장 마련

○ 전주단오 문화원형 보존 및 세시풍속 문화 향유 기회 제공

○ 전주단오만의 프로그램 발굴로 전주단오 정체성 확립

□ 사업개요

○ 기  간 : ‘23. 6. 22. ~ 24.

○ 위  치 : 전주 덕진공원

○ 사업량 : 5개 섹션 17여개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계

국    비
시 도 비
시군구비 120 80 120
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 세부 프로그램 기획 정비 및 홍보        : ’23. 3. ~ 6.

○ 2023 전주단오 진행                     : ‘23. 6.
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사업명 전주 실내악 축제 담당자 문화정책과 송근혜(☎281-5092)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전주의 전통문화 중심도시 고유의 이미지가 세계 최고 수준의 클래식 공연과 

만나 시너지 효과를 창출함으로써 전주 한옥마을 활성화와 전주시 문화 품격 

향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 연례반복(매년 7월, 10월)

○ 위 치 : 전주 세계평화의전당(전주시 완산구 바람쐬는길 92)

○ 참여인원 : 전주시민 2,500여명(관객)

- 전주시민 및 전국의 음악애호가를 대상으로 함

- 온라인 생중계를 통해 전국 단위의 관객 유치 예정

○ 사업내용 : 전주 한옥마을 인근에서 클래식 실내악 축제를 위한 음악회 개최

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 140백만원 ※ 부지매입비 50억원 포함

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 260 120 140

국    비
시 도 비 130 60 70
시군구비 130 60 70
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 연주자 섭외, 공연장 대관, 연주프로그램 확정 등 : ’23. 3. ~ 7.

□ 향후계획

○ 클래식 실내악 연주와 야외음악회(가족음악회) 진행 : ’23. 7. / 10.

○ 정산 및 결과보고 : ’23. 12.
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사업명 아중호수도서관 조성 담당자 도서관시설과 최태양(☎230-1835)
□ 사업목적 및 필요성

○ 아중 호수를 배경으로 책, 자연, 휴식에 어울리는 도서관을 건립하여 호수

주변 관광 명소화 및 자연 속 문화 향유 기회 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 3. ~ 2024. 4.

○ 위 치 : 전주시 덕진구 우아동1가 산333-5번지 일원

○ 규 모

- 도서관 건립 : 연면적 902m2, 길이 101m, 지상1층, 신축

- 도로 및 생태터널 개설 : 길이 143m, 폭 8.3m, 터널길이 26.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,190백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 8,190 8,190 830 7,360 -

국    비 2,800 2,800 110 2,690 -
시군구비 5,390 5,390 720 4,670 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)
○ (전북도) 지방재정투자심사 조건부 승인    : ’20. 6.

○ 도시계획시설(문화시설, 도로) 결정                   : ’21. 1.

○ 마스터플랜 수립 및 기본설계용역           : ’21. 6. ~ 8.

○ 실시설계용역                                       : ’21. 8. ~ ’22. 3.

○ 도서관 및 도로공사 착공                            : ’22. 4.

○ 도서관 건립공사 일시중지                           : ’22. 5. ~ 현재

○ 생태터널 및 도로개설 공사 진행                     : ’22.9. ~ 현재 

□ 향후계획

○ 터널 및 도로공사 완료 후 도서관 건립 공사 재개     : ’23. 9.

○ 공사 준공 및 개관                                  : ’24. 4.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경(당초 23년 말 준공예정이었으나, 도로개설 공사 지연(생태

터널 확장에 따른 변경 공사 및 동절기 일시중지으로 24년 4월 예정)



227

사업명 쪽구름도서관 리모델링 담당자 도서관시설과 손아현(☎230-1882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 노후 도서관 리모델링을 통해 다양한 문화를 누릴 수 있는 복합문화

공간으로 기능 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 10. ~ 2024. 3.

○ 위 치 : 전주시 덕진구 여암2길 9(쪽구름도서관)

○ 규 모 : 연면적 1,585m2, 지상3~4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 2,400 2,000 9 2,391 -

시군구비 1,700 1,300 9 1,691 -
기    타 700 700 - 700 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 사전기획용역                                   : ’21. 11. ~ 12.

○ 실시설계용역                                : ’22. 6. ~ ’23. 6.

○ (전주시) 지방재정투자심사 승인    : ’22. 11.

○ 일상감사 진행                         : ’23. 6. ~ 7.

□ 향후계획

○ 공사 계약 및 착공                                  : ’23. 7.

○ 공사 준공 및 개관                                  : ’24. 3.
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사업명 농업기계 임대사업소 분소 이전 담당자 농업기술과 김상은(☎281-6721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 임대사업소 분소 무상임대기간 만료 및 임대수요 증가에 따른 공간협소 

문제 해결을 위해 이전·신축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.~2024.

○ 위 치 : 완산구 중인동 1550-34(국유지 하천부지, 예정)

○ 규 모 : 1개소(3,300㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 3,900 3,900

국    비 500 500
시 도 비
시군구비 3,400 3,400
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)
○ 농업기계 임대사업소 분소 이전계획 수립 : ’22. 10. 17.

○ 중기지방재정계획  반영 및 지방재정 자체 투자심사 완료 : ‘22. 11. 3.

○ 사업대상 하천부지 현황측량 완료 및 : : ‘22. 11. 8.

□ 향후계획

○ 하천부지 분할측량, 지번분할, 용도폐지 등 추진 : ’23. 7.~8.

○ 한국자산관리공사(캠코) 이전부지 매입 협의 : ’23. 7.~10.

○ 이전부지 구입예산(시비) 확보 : ’23. 9.

○ 이전부지 매입 및 임대사업소 분소 신축 국비예산확보 : ’23. 10.~11.

○ 농업기계 임대사업소 중인동 분소 신축 : ’24.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음 


